




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ. 1. 07/1. 1. 11/01. 0022			
Název projektu	Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole			
Číslo prioritní osy	1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	4. 823. 804, -			
Částka ESF [Kč]	4. 100. 233, 40			
Křížové financování [Kč]	420. 000, -			
Datum zahájení realizace projektu	01/01/2009			
Datum ukončení realizace projektu	31/10/2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D 1075/2008, D 1093/2009, D 234/2010			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	8.			
Monitorované období	Začátek	1.6.2011	Konec	31.10.2011
Typ zprávy	Průběžná	<input type="checkbox"/>	Závěrečná	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	15.12.2011; 30.1.2012			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
IČ/DIČ	00574384 / CZ0574384
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Vladimíra Štrynclová ředitelka školy
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Telefonní číslo/Fax	353 224 830 / 353 227 565
E-mail	podatelna@logistickaskola.cz




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	1A1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - workshopy + konference
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit realizovaných v následném období: 1 workshop Roční výstupní konference (účast realizátorů, partnerů, studentů) - přizvána média</p> <p>Realizátoři</p> <ul style="list-style-type: none"> červen - 6.6.2011 Workshop - 16 členů Ba, Č, Du, Fk, Hoř, Jn, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, Pa, SV, SM, Štr, Zn červen - 28.6.2011 Konference - 16 členů Ba, Č, Du, Fk, Hoř, Jn, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, Pa, SV, SM, Zn <p>Celkový počet hodin <u>Červen</u> 16 x 2 + 15 x 2 = <u>62 hodin</u>; HM 8 680,- Kč, SP 2 170,- Kč, ZP 782,- Kč</p> <p>HM – hrubá mzda SP – sociální pojištění ZP – zdravotní pojištění</p> <p>Náklady na aktivitu: Mzdy: 11 632,- Kč Konference: 8 500,- Kč, občerstvení: 1 587,- Kč</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Workshop 6.6.2011</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozbor testování BARVY ŽIVOTA Příprava konference - přidělení úkolů Příprava projektových dnů ke konci školního roku Rozbor a analýza nových maturit 	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Rozbor a analýza výsledků plnění ŠVP a RPČ za školní rok 2010/2011
- Připravované změny v ŠVP - inovace, přidělení úkolů
- Kontrolní list plnění ŠVP a RPČ za 2.pololetí

Roční výstupní konference 28.6.2011

- Prezentace žáků
- Sumarizace získané vybavenosti z projektu
- Přehled zavedených nových metod do výuky během projektu
- Nadpředmětové aktivity
- Zhodnocení workshopů a průběžné spolupráce

Dosažené výsledky - výstupy

1. Přehledová tabulka 1A1
2. Zápis z červnového workshopu
3. Prezenční listina z workshopu
4. Prezenční listina z konference
5. Fotografie z konference

Problémy při realizaci projektu

Žádné nebyly

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	1A2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - průběžná spolupráce při implementaci ŠVP
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit realizovaných v následném období Probíhala průběžná spolupráce na základě úkolů z červnového workshopu:</p> <p>Popis aktivit realizovaných v daném období (v červnu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza výsledků nových maturit • Kontrola plnění ŠVP za 2.pololetí (kontrolní listy) • Příprava konference • Příprava projektových dnů • Změny v ŠVP související se změnou učebních plánů • Tvorba nových materiálů pro výuku (viz moodle) 	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Realizátoři

16 členů: Ba (2 h.), Č (6 h.), Du (6 h.), Fk (6 h.), Hoř (5 h.), Jn (4 h.), Kaks (4 h.), Kl (5 h.), Kru (5 h.), Pe (6 h.), Ry (4.h.), Pa (4 h.), SV (2 h.), SM (6 h.), Štr (6h.), Zn (6 h.)

Pozn. V.Štrynclová vykazala místo 6 hodin pouze 4 hodiny 1A2 (vzhledem k dodržení limitu hodin v DPČ)

Celkem: 75 hodin; HM 10 500 Kč, SP 2 625, ZP 945

Náklady na aktivitu

Mzdy: 14 070,- Kč

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Plánované cíle byly splněny, probíhala průběžná spolupráce dle úkolů z workshopu.

Dosažené výsledky - výstupy

1. DŮKAZY - v papírové podobě + moodle
2. Přehledová tabulka 1A2 za červen 2011

Problémy při realizaci projektu

Žádné nebyly

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	1A3 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - inovace ŠVP
Období realizace klíčové aktivity	VII - VIII/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Popis aktivit realizovaných v daném období	
Členové týmu provedli inovaci ŠVP LSF ve svém předmětu. Inovovali moduly pro 3.A oboru LSF.	
Realizátoři	
Červen - Ba, Č, Du, Fk, Hoř, Jn, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SM, Zn (260)	
Srpen - SV (20 hod.)	
Celkem 280 hodin, HM 39 200,- Kč, SP 9 800,- Kč, ZP 3 528,- Kč, t. j. 14 produktů	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<p>proplacených.</p> <p>Náklady na aktivitu</p> <p>Mzdy: 52 528,- Kč</p>
<p>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</p> <p>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</p> <p>Členové týmu implementovali nové kurikulární dokumenty do výuky a následně inovovali již vytvořené moduly, aby výuka byla co nejefektivnější. Dle nově inovovaných modulů probíhá výuka již od školního roku 2011/2012.</p> <p>Dosažené výsledky - výstupy</p> <ol style="list-style-type: none"> 14 produktů 1A3 (1 produkt jsou inovované moduly v daném předmětu za jeden školní rok) - jsou uloženy v JEDu (jednotná elektronická databáze); 4 modulové programy odevzdány navíc (vytvořeny mimo projekt z důvodu potřeby ve výuce) Přehledová tabulka 1A3
<p>Problémy při realizaci projektu</p> <p>Žádné nebyly</p>

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	1B1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - tvorba informačních materiálů a mediální kampaň
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011 - X/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit</p> <p>Členové týmu ve spolupráci s firmou TV Duha provedli inovaci DVD a spotu (NOVÝ OBSAH: nová maturita, přijímací zkoušky, maturitní ples, vzdělávání dospělých). Byl podán inzertní článek.</p> <p>Realizátoři</p> <p>Červen: Sch (2 h.), Štr (5 h.)</p> <p>Celkem: 7 hodin, HM 980,- Kč</p> <p>Náklady na aktivitu</p>	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Mzdy: 980,- Kč

Inovace spotu a filmu: 7 000,- Kč (F/100064)

Inzerát: 5 927,- Kč

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Posun termínu.

Dosažené výsledky - výstupy

1. Shot a film- inovace pro 11/12

Problémy při realizaci projektu

Kampaň (tzn. shot v kabelové televizi v říjnu 2011) nahrazena inzerátem o projektu zveřejněným v říjnu.

Film a spot umístěn na webu školy- proklik na facebook, pouštěn na Dnech otevřených dveří a při návštěvách na třídních aktivech.

Číslo klíčové aktivity	10
Název klíčové aktivity	3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - tvorba testů
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011 - VIII/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit realizovaných v daném období Členové týmu vytvářeli v průběhu školního roku 2010/2011 testové sady, které slouží k ověřování žádoucích výstupů z modulů. Testové sady byly proplaceny v červnu.</p> <p>Realizované aktivity Byly vytvářeny testové sady.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podle rozpisu v Benefitu tvořili učitelé testy na ověření klíčových kompetencí; identifikace: sada = 4 testy 1 test = 6 listů (včetně řešení a kritérií hodnocení) 1 sada = 24 hodin 2. Bylo tvořeno portfolio testových sad na jednotlivé předměty 3. Testy se staly součástí výukových programů (nejsou samostatným indikátorem dle nové příručky a metodiky MI)! <p>Výjimku tvoří testy, které nemají vazbu na výukový modulový program</p>	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Realizátoři

červen

Be (48 h.), Du (24 h.), Hoř (24 h.), Jn (48 h.), Kaks (24 h.), Pe (24 h.), Ry (24 h.), SV (24 h.)

Celkem: 240 hodin,

Náklady na aktivitu

Mzdy: 45 024,- Kč

(Celkem: 240 hodin, HM 33 600,- Kč, SP 8 400,- Kč, ZP 3 024,- Kč)

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Aktivita 3A1 byla splněna na 100%.

Dosažené výsledky - výstupy

1. 10 testových sad pro výuku (jsou uloženy v JEDu)
2. Přehledová tabulka aktivity 3A1

Problémy při realizaci projektu

Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A1 převzal Ing.V.Bechiňský.

Číslo klíčové aktivity	11
Název klíčové aktivity	3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - ověření testů
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011 - VIII/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit realizovaných v daném období Členové týmu ověřovali vytvořené testy v průběhu školního roku 2010/2011. Zadávali je žákům, opravovali, vyhodnocovali úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých úloh a z tohoto ověřování vytvořili zápis. Následně provedli rozbor s žáky. Ověření testů sloužilo k následné inovaci testů.</p>	
<p>Realizované aktivity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vytvořené sady testů se ověřovaly (zadání ve třídách, oprava, vyhodnocení a rozbor se žáky) 2. Ověřené testy se nestaly monitorovacím indikátorem 	
Realizátoři	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

červen

Be (10 h.), Du (5 h.), Hoř (5 h.), Kaks (5 h.), Pe (5 h.), Ry (5 h.), SV (5 h.), celkem 40 hodin.

srpen

Jn (10 h.)

Celkem: 50 hodin, HM 7 000,- Kč, SP 1 505,- Kč, ZP 542,- Kč

Náklady na aktivitu

Mzdy: 9 047,- Kč

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Aktivita 3A2 byla nezbytná pro následnou inovaci testů.

Dosažené výsledky - výstupy

1. Opravené testy (u jednotlivých členů týmu)
2. Zhodnocení ověření testování (uloženo v elektronické podobě v JEDu)
3. Přehledová tabulka produktů 3A2

Problémy při realizaci projektu

Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A2 převzal Ing.V.Bechiňský.

Číslo klíčové aktivity	12
Název klíčové aktivity	3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - inovace testů
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011 - VIII/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Popis aktivit realizovaných v následném období	
Členové týmu provedli na konci školního roku 2010/2011 inovaci vytvořených testů na základě předchozího ověření testů.	
Realizované aktivity	
1. Ověřené testové sady byly inovovány (nové produkty v tištěné i digitální podobě, součástí bude specifikace inovace)	
2. Inovované testy se nestaly monitorovacím indikátorem	
Realizátoři	
červen	
Be (10 h.), Du (5 h.), Hoř (5 h.), Kaks (5 h.), Pe (5 h.), Ry (5 h.), SV (5 h.)	
srpen	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jn (10 h.)

Celkem: 50 hodin, HM 7 000,- Kč, SP 1 505,- Kč, ZP 542,- Kč

Náklady na aktivitu

Mzdy: 9 047,- Kč

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Inovované testy budou sloužit v průběhu dalších školních let pro ověřování znalostí, dovedností a postojů žáků v daném předmětu. Budou využívány i jinými vyučujícími.

Dosažené výsledky - výstupy

1. 10 sad inovovaných testů (jsou uloženy v elektronické podobě v JEDu)
2. Přehledová tabulka 3A3

Problémy při realizaci projektu

Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A3 převzal Ing.V.Bechiňský a provedl inovace.

Číslo klíčové aktivity	13
Název klíčové aktivity	3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - zadání a vyhodnocení testování
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Popis aktivit realizovaných v následném období Žáci 3.A a 3.Z byli testováni v rámci Barvy života.	
Realizátoři firma	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Splněno. Zavedený ŠVP je přijímán pozitivně, cíle jsou splněny.	
Dosažené výsledky - výstupy Dvě zprávy od firmy- analýza z obou tříd.	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Náklady na aktivitu:

6 600,- Kč (provedeno v 7.MZ, platba 15. 6. 2011)

Problémy při realizaci projektu

Žádné nebyly

Číslo klíčové aktivity	16
Název klíčové aktivity	4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba digitálních učebních materiálů
Období realizace klíčové aktivity	VI/2011 - VIII/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Popis aktivit realizovaných v následném období Byly vytvořeny poslední digitální učební materiály a uloženy na JED.</p> <p>Realizátoři Červen Če (36 h.), Hř. (6 h.), Jn (18 h.), Kl. (24) Počet hodin: 84 Srpen Jn (6 h.), SV (6 h.) Počet hodin: 12</p> <p>Náklady na aktivitu Mzdy: 18 010,- Kč (Celkem: 96 hodin, HM 13 440,- Kč, SP 3 360,- Kč, ZP 1 210,- Kč)</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Splněno.</p> <p>Dosažené výsledky - výstupy</p> <ol style="list-style-type: none"> Odevzdáno 16 DŮM Přehledová tabulka 4B1 	
Problémy při realizaci projektu	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	22
Název klíčové aktivity	5A1 - Řízení a administrace projektu
Období realizace klíčové aktivity	VI - X/2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Realizátoři Č, Fa, Kl, Bl, Ry, Sch, Šr, Štr.</p> <p>Popis realizovaných aktivit Harmonogram podávání monitorovacích zpráv - po 6 měsících (MZ8, závěrečná zpráva) Doplňování Jednotné elektronické databáze projektu (JEDP) Příprava udržitelnosti projektu. Zajištění realizovaných služeb Porady vedení projektového týmu dle potřeby – příprava, řízení, monitoring, evaluace. Sledování ekonomických souvztažností Sledování monitorovacích indikátorů. (dle nové metodiky) Inventura nových produktů včetně elektronické podoby Sledování změn. Sledování úvazků členů týmu. Kontrola kvality zavádění modulárního systému do výuky a následná výměna zkušeností se členy týmu Kontroly kvality produktů. Kontrola pracovních výkazů Kontrola dalších výstupů projektu. Zajistit další část propagace dle Strategie publicity Převzetí produktů, jejich kontrola a vytvoření databáze (tištěná forma i digitální databáze). Zpracování monitorovací zprávy 8, včasná příprava na závěrečnou zprávu, vypořádání připomínek Archivace MZ8 Podmínky pro metodickou dohlídku a kontrolu projektu. Zajištění auditu. Podmínky pro realizace kontroly KÚ. Studium Metodiky k ukončování projektů OPVK. Uzavření Dohody o provedení práce s hlavním manažerem- realizace úkoly spojených s ukončováním celého projektu a kontrol jednotlivých oblastí.</p> <p>Mzdy: 166 970,-- Kč Kancelářské potřeby: 8 644,97 Kč Pojištění: 3 088,-- Kč Bankovní poplatky: 560,-- Kč Zákonné pojištění: 1 123,00 Kč Telefony: 1 216,60 Kč El. energie 14 872,- Kč Plyn: 16 197</p>	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Voda 2 709,-- Kč
Audit: 24 000,- Kč

Celkem: 239 380,57 Kč

Poznámka

V říjnu tohoto roku jsem propočítala spotřebu plynu od 1. 4. – 31. 10. 2011 na základě zaplacených záloh za toto období. Spotřeba takto vycházela za celou školu na 176 050,-- Kč vč. DPH. Na projekt připadá 6,93% celkové částky, tj. 12 200,-- Kč.

Tato částka byla spolu s ostatními náklady na energie převedena z projektového účtu na účet běžný dne 27.10.2011.

Dne 24. 11. 2011 došlo na školu vyúčtování č. 201102034 k zálohové faktuře č. 201100583 – spotřeba plynu v období od 1. 4. 2011 do 8. 11. 2011 vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje. Z vyúčtování vyplývá, že cena za spotřebu plynu od 1. 4. – 31. 10. 2011 činí 49 402,-- Kč vč. DPH. Na projekt připadá 6,93% celkové částky, tj. 3 424,-- Kč.

Podíl nákladů na energie (součást kapitoly rozpočtu č. 4 – místní kancelář) byl vypočítán na základě metodiky zpracované v lednu 2009, podle které byl sestaven i rozpočet na tuto kapitolu.

Rozdíl činí: - 8 776,-- Kč

Uplatňovaná částka na spotřebu plynu týkající se projektu OPVK – zavádění:

Původně - říjen

Spotřeba od 1. 12. 2010 – 31. 3. 201112 773,-- Kč

Spotřeba od 1. 4. 2011 - 31. 10. 2011..... 12 200,--Kč

Celkem 24 973,-- Kč

Současná – listopad

Spotřeba od 1. 12. 2010 – 31. 3. 201112 773,-- Kč

Spotřeba od 1. 4. 2011 - 31. 10. 2011.....3 424,-- Kč

Celkem 16 197,-- Kč

Omylem byl převedena částka 8 779,-- Kč, namísto částky 8 776,-- Kč zpět z běžného účtu na účet projektový. Následně byla částka 3,-- Kč vrácena z projektového účtu na účet běžný.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Úkoly posledního období projektu splněny.

Dosažené výsledky - výstupy

ICT správce:

- aktualizace profilu školy na facebooku (vkládání videofilmů o projektu)
- aktualizace intranetu školy (zápisy z porad)
- videofilmy o projektu na YouTube profilu školy
- inventarizační mapy ICT majetku nakoupeného z projektu
- inventarizační mapa produktů vytvořených v rámci projektu (úložiště JED)
- součinnost při elektronickém zpracování veškerých podkladů pro MZ8 a závěrečnou




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

zprávu

Hlavní manažer, ekonom, finanční účetní, personální
MZ8 a přílohy včetně předepsaných příloh pro závěrečnou zprávu

Problémy při realizaci projektu

4. Další informace o realizaci projektu

Přehled výstupů projektu - důkazů

1A1

1. Přehledová tabulka 1A1
2. Zápis z červnového workshopu
3. Prezenční listina z workshopu
4. Prezenční listina z konference
5. Fotografie z konference

1A2

1. DŮKAZY - v papírové podobě + moodle
2. Přehledová tabulka 1A2 za červen 2011

1A3

1. 14 produktů 1A3 (1 produkt jsou inovované moduly v daném předmětu za jeden školní rok) - jsou uloženy v JEDu (jednotná elektronická databáze)
2. Přehledová tabulka 1A3

1B1

1. Shot a film- inovace pro 11/12

3A1

1. 10 testových sad pro výuku (jsou uloženy v JEDu)
2. Přehledová tabulka aktivity 3A1

3A2

1. Opravené testy (u jednotlivých členů týmu)
2. Zhodnocení ověření testování (uloženo v elektronické podobě v JEDu)
3. Přehledová tabulka produktů 3A2

3A3

1. 10 sad inovovaných testů (jsou uloženy v elektronické podobě v JEDu)
2. Přehledová tabulka 3A3

4B1




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Odevzdáno 16 DŮM
2. Přehledová tabulka 4B1

5A1

ICT správce:

- aktualizace profilu školy na facebooku (vkládání videofilmů o projektu)
- aktualizace intranetu školy (zápisy z porad)
- videofilmy o projektu na YouTube profilu školy
- inventarizační mapy ICT majetku nakoupeného z projektu
- inventarizační mapa produktů vytvořených v rámci projektu (úložiště JED)

Hlavní manažer, ekonom, finanční účetní, personální

MZ8 a přílohy včetně předepsaných příloh pro závěrečnou zprávu

Zápisy z porad hlavního manažera

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
Popis aktivit realizovaných v následném období:	
 Realizátoři:	
 Plánovaná výše žádosti o platbu:	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Stránka o projektu ve školním leparelu
- distribuce na ZŠ

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- při propagačních akcích- Pg.den v Chebu 8.11.2011
- při Dnech otevřených dveří ve škole 8.12., 24.11.2011
- do partnerských firem

Propagační banner

- na prezentacích školy- Thermál 2011
- na akcích fiktivních firem (Plzeň, Most, Sokolov, Praha)

Uvedení informací o průběhu projektu ve výroční zprávě školy + umístění výroční zprávy na webových stránkách.

Roční plán činnosti - uvedení v přehledu o projektové činnosti školy.

Mediální kampaň – spot a film na webu září,říjen 2011

Fotodokumentace z projektové konference ze dne 28.6.2011

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu	Karlovarský kraj							
Číslo kontroly	2							
Datum kontroly	31. 10. 2011 – 16. 12. 2011							
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum							
Poznámky	Kontrola stále probíhá							

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
	<p>1B1 Kampaň (tzn. spot v kabelové televizi v říjnu 2011) nahrazena inzerátem o projektu.</p> <p>3A1 Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A1 převzal Ing.V.Bechiňský.</p> <p>3A2 Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A2 převzal Ing.V.Bechiňský.</p> <p>3A3 Odchod Ing.M.Maršálka, jeho plánované produkty 3A3 převzal Ing.V.Bechiňský a provedl inovace.</p>
Změny rozpočtu v monitorovaném období	
Došlo k přesunu částky 7 982,18 Kč z kapitoly 04.02. do kapitoly 04.01. Dále došlo k přesunu z kapitoly 05.02.08 do kapitoly 05.01. ve výši 1 403,-- Kč.	

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
Přehledová tabulka KA
Inventarizační seznam vytvořených produktů

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	8
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	4 823 804,00
a1. Z toho křížové financování [Kč]	420 000,00
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	429 332,57
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	3 941 416,79
c1. Z toho křížové financování [Kč]	335 390,72
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	4 370 749,36
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	335 390,72
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. - řádek d.)	453 054,64
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	84 609,28
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č. 14)	429 313,86
f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. - řádek b1. tabulky č. 13 - řádek c1. tabulky č. 14)	0,00
Poznámky	

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	
a1. Z toho křížové financování [Kč]	
b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	
b1. Z toho křížové financování [Kč]	




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. - řádek d.)	
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	18,71
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	204,29
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	18,71
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	223,00
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Bankovní úroky		
Poznámky		
Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních - projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.		

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	
Částka [Kč]	
Poznámky	
Částka 158 533,30 Kč, která je v tabulce Přehled proplacených výdajů projektu vyčíslena jako nezpůsobilý výdaj, se skládá z mezd za 3/2009, sociálního a zdravotního pojištění za	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3/2009 a z přidělu do FKSP za 3/2009. Tyto mzdové výdaje jsme uplatnili, ale neprošly do 31. 3. 2009 bankou. Proto nám nebyly uznány. Dále je v částce zahrnut výdaj na inzerát (leták) v Dopravním podniku ve výši 2 106,30 Kč, který nám také nebyl uznán. **Celá částka 158 533,30 Kč byla uplatněna ve 2. Monitorovací zprávě a byla nám uznána.**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VR/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH*) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH*) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Funkce v organizaci	ředitelka
Místo a datum	30.1.2012
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE - administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE - tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>