



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu**Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.11/01.0022			
Název projektu	Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole			
Číslo prioritní osy	1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	4 823 804,00			
Částka ESF [Kč]	4 100 233,40			
Křížové financování [Kč]	420 000,00			
Datum zahájení realizace projektu	01/01/2009			
Datum ukončení realizace projektu	31/10/2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D 1075/2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	02/2009			
Monitorované období	Začátek	01/04/09	Konec	30/06/09
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	11.8.2009			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
IČ/DIČ	00574384 / CZ00574384
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Vladimíra Štrynclová



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Telefonní číslo/Fax	353 224 830 / 353 227 565
E-mail	podatelna@logistickaskola.cz

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	1A1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - workshopy + konference
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p><u>Realizované aktivity a činnosti:</u> Proběhly 2 workshopy: 11.5. a 1.6.09 1 roční shrnující konference Realizátoři: 15 vyučujících (Rozpis vyučujících je dle dislokace na rok 2008/09) Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)</p> <p>Přítomni: 11.5. - 15 učitelů 1.6. - 12 učitelů (Chyběli: Svobodová, Baar, Fukárková - služebně pryč)</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou:</u> Ve třídě 1.A se v měsících duben, květen, červen vyučoval produkt ŠVP-LSF-1.roč. Počet přítomných žáků (započítaná absence) - 30</p> <p><u>Práce realizačního týmu:</u> Rozsah podpory učitelů: 2 hodiny na 1 učitele a 1 workshop. Bylo proplaceno dle měsíčních pracovních výkazů</p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy - 10 282,00, občerstvení - 1 575,00.</p>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Dosažené výsledky

Byly realizovány 2 workshopy.

Byly stanoveny úkoly a opatření pro průběžnou spolupráci a inovaci produktu ŠVP-LSF ve třídě 1.A.

Byly diskutovány zkušenosti z práce se Sebehodnotícími listy žáků

Projednána Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1. ročník, kterou budou členové týmu provádět přes prázdniny - A 1A3)

Byla projednána příprava konference.

Byly dány pokyny k výstavce žákovských prací třídy 1.A vzniklých dle standardů.

Konala se konference 29.4.09- prezentace produktů jako základu změn ve výuce

Výstupy:

1. 2 zápisy z workshopů
2. Přílohová tabulka 1A1- workshopy (účast učitelů)
3. 2 prezenční listiny
4. Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1.ročník- 1A3
5. Prezenční listina konference

Přínos pro cílovou skupinu

Učitelé implementovali nový školní vzdělávací program, vyhodnocovali výsledky a zkušenosti. Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech.

Celkem podpořeno

15 + 12= 27 osob

Odchytky

Dubnový workshop proběhl v březnu, protože se 1.pondělí v dubnu konala pedagogická rada. (uvedeno v 1.MZ).

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	1A2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - průběžná spolupráce při implementaci ŠVP
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizované činnosti:

Průběžně konzultovali, vyhodnocovali

1. kritéria sebehodnotícího listu žáků pro udělování kreditů
2. implementaci standardů žákovských prací do výuky: posuzovali zejména náročnost a hodnotící kritéria ve standardech
3. zpracování a ověřování testů

Dále

4. učitelé studovali metodiku k inovaci 1A3
5. učitelé průběžně připravovali konferenci na 29.7
6. připravovali výstavu žákovských prací vypracovaných dle standardů
7. konalo se „týmové školení“ všech učitelů (v rámci aktivity 1A2 a 2A3) formou vlastní prezentace vyučovacích metod (roční školení dle benefitu 1A2 je plánováno na srpen - viz plánované aktivity)

Realizátoři: . Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)

Práce s cílovou skupinou:

Vyučováno bylo 30 žáků třídy LSF prvního ročníku (je započítána absence).

Učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci.

Podpořeno bylo 3 x 15 = 45 učitelů

Náklady k aktivitě:

Mzdy 54 835,00

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle byly naplňovány. Učitelé průběžně spolupracovali na implementaci ŠVP do výuky ve třídě 1.A a následném vyhodnocování.

Realizovali opatření a úkoly z workshopů.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Přílohová tabulka - průběžná spolupráce 1A2 (přehled proplacených úvazků)
2. Inovovaný sebehodnotící list žáka
3. Zápis z diskuze o náročnosti standardů - Ry
4. Hodnocení standardů v jednotlivých předmětech (12x)
5. Záписы z průběžné spolupráce a výměny zkušeností hodnocení činnosti (9x)
6. Organizační zajištění konference
7. Pozvánka na konferenci
8. Fotodokumentace z konference
9. Osobní portfolio - standard
10. org. zajištění týmového školení, prezenční listina

Přínos pro cílovou skupinu

Žáci i učitelé byli podpořeni směrem ke kvalitě.

Odchylky

V dubnu podpořena Du 6 hodinami za průběžnou spolupráci, ačkoliv 2 hodiny již



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

proplaceny v březnu kvůli provedenému rozboru hospitované hodiny.
Podpora zůstala v plné výši-náročnost plnění úkolů v měsíci dubnu.
(redukce bude provedena v září 09)

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

04

Název klíčové aktivity

1B1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - tvorba informačních materiálů a mediální kampaň

Období realizace klíčové aktivity

I/IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizované činnosti:

Firma TV Duha natáčela průběžně od března do června 09 školní aktivity.
Film byl doplněn o fotogalerii ze školy.
TV Duha vyrobila film a shot.

Byl vyroben a vytištěn leták, kde byla uvedena i propagace projektu.

Realizátoři:

Du(Hjp)

8 hodin finanční podpory za práci na scénáři a komentáři, který bude provázet celý film, za spolupráci s firmou, se členy týmu.

Práce s cílovou skupinou:

Podpora pro realizátory.

Náklady k aktivitě:

Služba - 66 000,00, mzdy - 1 523,00, letáky 2 106,30.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle byly naplněny.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Přehledová tabulka 1B1
2. Rozpis natáčení ve firmách
3. Scénář a komentář k filmu
4. Film o reformě ve škole
5. Shot
6. Leták

Přínos pro cílovou skupinu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o změnách ve škole podpořených projektem.

Odchytky

Na realizaci aktivity je nutno přidat ještě červen, červenec, srpen, září.

Problémy při realizaci projektu

Film a shot byly převzaty až 29.6.09 spolu s fakturou. Nebyl čas na řádné zhodnocení produktů. Bylo dojednáno s firmou Soukup - TV Duha, že během prázdnin KI provede zhodnocení a sepíše připomínky. Případné úpravy by firma provedla do půlky září, aby mohla navázat celá mediální kampaň. Do mediálně kampaně se zapojí Štr, Sch.

Uvedeno ve změnách. Upraven harmonogram.

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	2A1 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - tvorba modulových programů
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizované činnosti:

Členové týmu vytvořili nové modulové výukové programy pro některé předměty IT, ČJ, SN, FL, DP, TV, OV, LO, MP, PR, FF, ZB, LV, E, NJ, DZ, CH, F, ZE, M všech ročníků, a to na základě mezipředmětových vztahů a průřezových témat.

Realizátoři:

Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl
Celkem 12..

Práce s cílovou skupinou:

Každý modulový program pro předmět a ročník byl označen jako samostatný produkt. Podle toho, kolik těchto produktů učitel vytvořil, tolikrát byl podpořený.

20 hodin na 4 modulový program.

5 hodin na 1 modulový program.

Termíny:

Duben-červen 09

Náklady k aktivitě:

Mzdy - 84 728,00

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Přílohová tabulka 2A1 - Přehled tvorby modulových programů
2. Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace (+ popis nepodstatných změn)

Celkem: 23 modulových programů.

z toho 22 je 5 modulových tj. 20 hodin na program

1 program je 1 modulový tj. 5 hodin na program

Vše v tištěné podobě uloženo u ZŘ. V digitální na intranetu.

Přínos pro cílovou skupinu

Učitelé byli podpořeni při tvorbě modulových programů.

Byla vytvořena databáze modulových programů, která bude implementována do výuky.

Odchytky

KI - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové, 1 FF - jednomodulový) dokončí v srpnu 09.

Ma - 2 modulové programy (pětimodulový) - dokončí v srpnu 09

SM odevzdala 2 modulové programy místo 3 z důvodu změn učebního plánu. Toto neovlivní výsledné indikátory

Změna ve tvorbě modulových programů u některých učitelů vzhledem k dislokaci od 1.9.09 s následujícími nepodstatnými změnami:

Změny úvazku:

Svobodová: - 20 h (tvorba o 1 produkt méně)

Maršálek: + 20h (tvorba o 1 produkt více)

Problémy při realizaci projektu

Změny ve tvorbě produktů u jednotlivých učitelů vzhledem k dislokaci od 1.9.09.

Celkový počet produktů je shodný. Viz tabulka

Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace (+ popis nepodstatných změn)

Číslo klíčové aktivity	07
Název klíčové aktivity	2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - workshopy
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Realizované činnosti:

Konaly se 3 workshopy.

20.4., přítomno 10 (chyběli Ba, Du)

11.5. (18:00-20:00) - 12 přítomno

8.6. - 10 přítomno (chyběli Černý, Fukárková - služební cesta)

Byly stanoveny úkoly pro průběžnou spolupráci členů.

Byly formulovány závěry z průběžné diskuze.

Realizátoři:

Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl,
Celkem 12

Práce s cílovou skupinou:

Členové týmu podpoření v pracovních setkáváních.

Termín:

Duben-červen 2009

Náklady na aktivity:

Mzdy - 12 186,00, občerstvení - 1 260,00.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle byly naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Přílohová tabulka 2A2 - workshopy 2A2 (přehled účasti)- 1
2. Zápisy z workshopů- 3
3. Prezenční listiny - 3
4. Seznam klíčových kompetencí rozpracovaných do anotací modulových programů - 1

Přínos pro cílovou skupinu

Členové týmu byli podpoření za účast na workshopech.

Celkem podpořeno 10 + 12 + 10 = 32

Odchytky

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

08



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název klíčové aktivity	2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - průběžná činnost při tvorbě modulových programů
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p><u>Realizované činnosti</u></p> <p>Učitelé studovali zdroje pro tvorbu modulárních programů - internetové informační portály pro interaktivní výuku. Odkazy byly umístěny na intranet. Diskutovali mezipředmětové vztahy v rámci modulárních programů, zejména zařazení programu SAP a fiktivních firem.</p> <p>Členové týmu formulovali klíčové kompetence v jednotlivých modulových programech (uvedeno v anotaci jednotlivých programů).</p> <p><u>Realizace aktivity a činnosti</u></p> <p>Probíhaly vzájemné konzultace, studium učebnic a materiálů k předmětu, práce s počítačem - internetové zdroje, příprava práce s interaktivní tabulí</p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy- učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci Mzdy - 41 127,00.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Cíle jsou naplňovány.</p> <p>Dosažené výsledky- výstupy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přílohová tabulka 2A3 - přehled podpořených členů při průběžné spolupráci - 2. Zápis z průběžných konzultací k mezipředmětovým vztahům- k výuce SAP a k zavedení Fiktivních firem do výuky 3. Zápisy členů ze vzájemné spolupráce a výměny zkušeností - 9 4. Spolupráce s firmou - potvrzení <p>Přínos pro cílovou skupinu Celkem při průběžné spolupráci <u>podpořeno 3 x 12 = 36 členů týmu</u></p> <p>Odchytky</p>	
Problémy při realizaci projektu	



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	10
Název klíčové aktivity	3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů- tvorba testů
Období realizace klíčové aktivity	IV/2009 - VI/2009
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p><u>Realizace činnosti</u></p> <p>Členové týmu tvořili sady testů na ověření klíčových kompetencí (zejména znalosti, dovednosti).</p> <p><u>Realizátoři:</u></p> <p>Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh (v roce 2010 i Jn).</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou</u></p> <p>24 hodiny na 1 sadu testů (4 testy)</p> <p><u>Termín</u></p> <p>Odevzdání produktů- červen 09</p> <p><u>Náklady:</u></p> <p>Mzdy - 90 726,00</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</p> <p>Cíle jsou průběžně naplňovány.</p> <p>Dosažené výsledky, výstupy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Souhrnná Přílohová tabulka 3A1 - přehled vytvořených sad testů 2. 20 vytvořených sad testů. 3. Testy v tištěné podobě uloženy u Ry. 4. Testy v digitální podobě uloženy na intranetu. <p>Přínos pro cílovou skupinu</p> <p>Podpora členů při tvorbě testů. Databáze testů.</p> <p><u>Termín</u></p> <p>dle plánu červen 09</p> <p>Odchytky</p> <p>Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity o 3 měsíce. Bylo vytvořeno o 3 testové sady více oproti plánovaným 17 sadám,tj. celkem 20.</p>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Navíc Ei – 3A1- 1 sada vytvořených testů (přesun z r.2010, ověřování bude ve školním roce 2009/10)
2. Navíc Č - 2 sady vytvořených testů (přesun od Ei z roku 2011) - vzniklá potřeba školy vzhledem k nové maturitě a řádné přípravě žáků k nové maturitě:
tzn. 1 sada Testy na společensko-vědní seminář a Testy na Český jazyk a literaturu pro odbornou školu (ověření ve školním roce 2009/10)
3. Celkový počet testových sad za projektové období je nezměněno.
4. Celkem proplaceno v květnu jen 284,5 hodiny místo plánovaných 288(KI dopracuje kritéria a řešení jednoho testu ve výši 3,5 hodiny)

Nutné změny v úvazku:

Ei: - 48 h (3A1), dále - 10 h3A2, - 10h 3A3 = - 68

Č: + 48 h (3A1), dále + 10 g 3A3, + 10 h 3A3= + 68

Úprava harmonogramu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo aktivity

11

Název klíčové aktivity

3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - ověření vytvořených testů

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Vytvořené sady testů se zároveň průběžně ověřovaly v různých třídách oborů LSF, PED, OS.

To spočívá v zadání testu na 45 minut, oprava, vyhodnocení, rozbor se žáky.

Počet ověřovaných a opravovaných sad: 17

Realizátoři

12 členů týmu

Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh

Práce s cílovou skupinou

Byly postupně testováni žáci oborů LSF, PED. OS.

Žákům byly testy zadány, byly následně seznámeni s výsledky a udělán rozbor.

Náklady:

Mzdy - 15 232,00.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle jsou průběžně naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Tabulka 3A2 - přehled
2. Opravená sada testů (dle kritérií 3A1) - 16
3. Vyhodnocení a rozbor opravených testů, návrh a zdůvodnění potřebné inovace - 4 hodnotící listy (příklad)

Přínos pro cílovou skupinu

Termín

červen 09

Odchytky

Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.

KI- rozbor v rámci ověřování u 1 sady bude dokončovat do srpna 09

Ei - vytvořila 2 produkty, ale ověřovala jen 1, protože 2. sadu bude ověřovat ve školním roce 2009/10.

Č - vytvořil o 2 sady více, ověřovat bude ověřovat ve školním roce 2009/10.

Úprava harmonogramu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

12

Název klíčové aktivity

3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - inovace testů

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Učitelé průběžně inovovali jednotlivé testy v sadách na základě svého ověřování (např. úprava vzhledem k časovému limitu, vyhledání vhodnějších zdrojů, formulace úloh).

Realizátoři

Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, KI, Ma, Pe, Ry, SV, Uh

Práce s cílovou skupinou

Učitelé byli finančně podpořeni v rozsahu 5 hodin inovace na sadu (tzn. 4 testy). Byly inovovány testy oborů LSF, PED. OS, tzn. všechny sady

Náklady:

Mzdy - 13 328,00.

Termín:

červen 2009



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů**

Cíle jsou průběžně naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Tabulka 3A3 - 14 inovovaných sad testů
2. Krycí list se shrnutím provedených změn u každé sady

Přínos pro cílovou skupinu

Termín odevzdání:

červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.

Odchytky

Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.

Č- 2 produkty - na inovaci bude pracovat až do srpna 09, 2 produkty vytvořené navíc bude inovovat po ověření tj., v roce 2010.KI-1 produkt - na inovaci bude pracovat do srpna 09Ei - inovace u 1 sady od Ei bude až po dokončení ověření tj. v roce 2010

Úprava harmonogramu.

Problémy při realizaci projektu**Číslo klíčové aktivity**

13

Název klíčové aktivity**3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - zadání a vyhodnocení testování****Období realizace klíčové aktivity**

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivityRealizace činnosti

Byla potvrzena objednávka firmou DAP.

Firma DAP poslala baterii slov, kterou realizační tým posoudil, upravil, doplnil.

Firma poslala zpět pokyny k samotnému testování.

Vzniklo organizační zajištění testování pro: žáky 1.Z, žáky 1.A, učitele.

18.5. realizace testování žáků.

Učitelé vyplňovali samostatně.

Doručení rozborových zpráv v tištěné i digitální podobě- důvěrné.

15. 6. ústní rozbor s Dr. Zlatohlávkovou z pedagogicko-psychologické poradny.

Realizátoři

firma DAP services, s.r.o



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Práce s cílovou skupinou

Zapojení do testování.

Termín:

Květen - červen 09

Náklady:

Služba - 10 710,00.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Baterie slov pro testování
2. Zprávy z testování zpracované firmou DAP - důvěrné.
3. Potvrzení o jednání s Dr. Zlatohlávkovou.

Počet podpořených učitelů: 15 (bez finanční podpory)

Přínos pro cílovou skupinu

Možnost porovnání výsledků práce při výuce modulárním systémem a tradiční výukou.

Odchytky

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

15

Název klíčové aktivity

4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech- školení moodle

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Firma Mudrák provedla jednodenní školení přímo ve škole pro členy týmu - 7.4.2009. Cíl školení: práce na PC v prostředí moodle.

Realizátoři

Firma Mudrák

Práce s cílovou skupinou

Učitelé proškoleni v základech práce v prostředí moodle, dále dle individuální úrovně a potřeb jednotlivých členů.

Náklady:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Služba - 8 000,00, občerstvení - 1 107,00

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou průběžně naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

Počet podpořených učitelů: 17 (bez finanční podpory)

Přínos pro cílovou skupinu

Zlepšení ICT kompetencí.

Učitelé získali dovednost práce v moodle. Následně učitelé ICT proškolí žáky a toto prostředí bude využíváno ve výuce

Odchylky

Druhý den školení proběhne v říjnu, přesný termín bude stanoven.

Souhlas s posunutím termínu je od firmy písemně potvrzen.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

16

Název klíčové aktivity

4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba digitálních učebních materiálů (včetně ověření a inovace)

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Učitelé tvořili digitální učební materiál (DUM) pro interaktivní výuku.

Realizátoři

Počet zapojených učitelů v tomto monitorovacím období: 4 (Ma, Kl, Hř, Pe)

Práce s cílovou skupinou

Učitelé implementovali vytvořený materiál do výuky, ověřovali jeho efektivitu, upravovali.

Náklady:

Mzdy - 36 557,00.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou průběžně naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. 32 vytvořených produktů: digitální učební materiál(DUM)
2. Sada DUM uložena v tištěné podobě u Ry, v elektronické na Intranetu a u KI
3. Přehledová tabulka - 4B1 - odevzdané produkty DUM

Přínos pro cílovou skupinu

Vytvoření databáze digitálního učební materiálu.

Finanční ohodnocení.

Termín

červen 09. (náklady: mzdy)

Odchytky

.KI- 1 produkt po ověření inovuje, dokončí do srpna 09.

Úprava harmonogramu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

17

Název klíčové aktivity

4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba e-learningových kurzů (včetně ověření a inovace)

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Učitelé tvořili e-learningové kurzy pro interaktivní výuku.

Realizátoři

Počet zapojených učitelů v tomto monitorovacím období: 1

KI

Práce s cílovou skupinou

Učitel implementoval vytvořený materiál do výuky, ověřoval jeho efektivitu, upravoval.

Náklady:

mzdy

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle byly naplněny se změnou ve složení realizátorů.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Přehledová tabulka 4C1

Přínos pro cílovou skupinu



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvoření databáze digitálního učebního materiálu.
Finanční ohodnocení.

Termín

červen 09. (náklady: mzdy)

Odchylky

Došlo ke změnám:

ve složení realizátorů:

dle benefitu: KL- 1 kurz, Du - 1 kurz, Ka- 1 kurz

nyní: KI - 3 kurzy

termín odevzdání:

dle benefitu: červen 09 - 3 kurzy

nyní: září 09

-2 kurzy- v červnu vytvořeny a ověřeny. K proplacení dojde až po provedení inovace a odevzdání, tzn. v srpnu 09

-1 kurz - srpen - září 09: vytvoření,ověření,inovace

Úprava harmonogramu.

Problémy při realizaci projektu

Vzhledem k náročnosti prací během školního roku Du a Ka nevytvářely e-kurzy. Tuto aktivitu již neměly v pracovní náplni.

Aby byly zachovány monitorovací indikátory, začal kurzy tvořit KI.

Číslo klíčové aktivity

18

Název klíčové aktivity

4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - implementace SAP Business One

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Realizace činnosti

Byla uhrazena faktura SAP ČR.

Byla realizována dodávka SAP BO a dokumentace.

Realizátoři

firma SAP ČR

Práce s cílovou skupinou

Náklady: 12 792,50 - nákup SAP



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů**

Vytvořeny podmínky pro instalaci a implementaci programu do výuky.

Dosažené výsledky, výstupy

CD nosič a dokumentace(uloženo u Sch)

Přínos pro cílovou skupinu**Odchytky**

Instalace v logcentru dojednána na říjen, až budou dovezeny do logcentra počítače.

Problémy při realizaci projektu**Číslo klíčové aktivity**

19

Název klíčové aktivity**4D2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - školení správce, koordinátora****Období realizace klíčové aktivity**

IV/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivityRealizace činnosti

Sch a Ba absolvovali ve firmě SAP dvoutýdenní školení v termínu od 20.-24.4.09 a 27.-30.4.09)

Realizátoři

Počet zapojených členů v tomto monitorovacím období: 2

Práce s cílovou skupinouNáklady:

2 cestovní příkazy: ubytování, stravování, doprava

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů**

Cíle jsou průběžně naplňovány.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Ukázka - manuály SAP

Obdržené studijní materiály:

Popis standardních procesů v SAP Bussines One.



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Implementace SAP dle požadavků zákazníka.

Přínos pro cílovou skupinu2 podpořené osoby

Termín

duben 09- realizace školení

Náklady:

Cestovní příkazy - 15 740,00

Odchytky**Problémy při realizaci projektu****Číslo klíčové aktivity**

22

Název klíčové aktivity

5A1 - Řízení a administrace projektu

Období realizace klíčové aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivityRealizace činnosti

Projekt byl řízen a koordinován dle upraveného harmonogramu.

Konaly se porady projektového týmu dle potřeby.

Zápisy byly ukládány na intranetu školy.

Byly monitorovány jednotlivé aktivity, sledovány indikátory.

Byly objednány další služby dle MZ.

Byla studována Příručka pro příjemce.

V dubnu 09 proběhla metodická dohlídka KÚ.

Byla zpracována doporučení této metodické dohlídky.

Probíhala spolupráce s projektovým manažerem KÚ.

Byla dopracována MZ č. 1 dle připomínek projektového manažera.

Byla zpracována Monitorovací zpráva č.2. a přílohy MZ.

Byla zpracována Žádost o platbu 2.

Proběhla kontrola KÚ.

Byly sepsány dodatky ke smlouvám- ukončení.

Byly sepsány Dohody o pracovní činnosti se členy týmu od 1.7.09.

Byla čerpána část dovolených.

Dodatky ke smlouvám fa Jelínek, fa Ouda-Kabel 1 - posun termínu dodávky 2.etapy.

Písemná dohoda realizace školení moodle v říjnu 09.

Písemná dohoda o instalaci SAP v logcentru v říjnu 09.

Realizátor

Ř - hlavní projektový manažer a kontaktní osoba, ZŘ - manažer kvality a procesu,



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

předsedové PK, ekonomicko správní agenda: EK, FÚ, SAP,
dále ICT administrátor, učitelé.

Náklady k aktivitě:

Mzdy - 97 385,00 , publicita projektu - 10 880,00, bankovní poplatky – 685,00,
zák.pojištění (leden-březen 2009) – 977,00

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Porady týmu dle potřeby.

Dosažené výsledky, výstupy

1. Zápisy z porad řízení projektu
2. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
3. Výklad testování - Barvy života
4. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
5. Kontrolní listy ZŘ (3x)
6. Metodika inovace ŠVP

MZ 2

Žádost o platbu

Přehled služeb:

SAP licenční smlouva

Soukup - TV Duha

DAP - Barvy života

fa Mudrák- moodle

Garmond - letáky jako součást leporela

Obtisky-Malířství písma

dále změny:

Písemná dohoda s Dr.Mudrák- školení moodle v říjnu

Písemná dohoda o instalaci v logcentru v říjnu 09

Dodatek č. 2 - kupní smlouva fa Ouda Kabel 1(termín dodání do 25.9.09)

Dodatek č. 1 - kupní smlouva fa Jelínek (termín dodání do 25.9.09)

Přínos pro cílovou skupinu

Tým byl podpořen dle reálně odpracovaných hodin.

Odchylky

Problémy při realizaci projektu

Dlouhodobá pracovní neschopnost ekonomky školy, která však v rámci projektu pracovala.

Výběrové řízení na novou ekonomku projektu.

Množství aktivit-náročnost na koordinaci.

Financování - 20% nepokrývá potřebu prvního období. Bylo nutno využít rezervní



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

fond organizace. Bylo nutno využít provozní prostředky organizace.

K narovnání příjmů a výdajů byl příkaz pro vyplacení mezd podán 30.6.09.

4. Další informace o realizaci projektu

5. Plánované klíčové aktivity projektu

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	1A1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - workshopy a konference
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
Popis realizované aktivity v následném období	
<p><u>1 workshop</u> Bude zpracován plán na celý školní rok, implementaci ŠVP-LSF 2 ve druhém ročníku třídy 2.A, Práce s cílovou skupinou Podpora učitelů při workshopu, implementace SVP-LSF2 ve druhém ročníku 2.A Podpoření učitelé dle výuky v dané třídě: Ba, Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn + Jn (nový školní rok- nová dislokace Počet podpořených učitelů: 16</p> <p>Vstupy realizačního týmu Účast učitelů na workshopech Vazba k rozpočtu září 16 osob</p> <p>Od ledna 2010/ v rozpočtu počet 17, úspora v roce 2010 je 1 osoba tj. 20 hodiny tj. 3 808 Kč. Lze tedy od září 09 proplácet Jn do konce roku 2009.</p>	



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady na aktivitu:

Mzdy - 6 093,00, občerstvení - 1 048,00.

Číslo klíčové aktivity

02

Název klíčové aktivity**1A2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - průběžná spolupráce při implementaci ŠVP****Období realizace klíčové aktivity**

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity**Popis realizované aktivity v následném období**

Učitelé, kteří implementují v 2.A ŠVP-LSF, budou v září, po zahájení výuky, průběžně spolupracovat, vyměňovat zkušenosti, budou podpořeni v průběžné spolupráci.

31.8.09 proběhne školení učitelů.

Práce s cílovou skupinou

Podpora učitelů 6 hodinami v měsíci září při průběžné spolupráci:

Ba, Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn,+JN

Vstupy realizačního týmu.**Vazba k rozpočtu**

od leden 010/ v rozpočtu počet 17, úspora v roce 2010 je 1 osoba tj. 60 hodiny tj. 11 424 Kč. Lze tedy od září 09 proplácet Jn- 4 měsíce do konce roku 2009.

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady na aktivitu:

Mzdy - 18 278,00, služba (školení) - 4 000,00, občerstvení - 1 000,00.

Číslo klíčové aktivity

03

Název klíčové aktivity**1A3 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - inovace ŠVP****Období realizace klíčové aktivity**

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity**Popis realizované aktivity v následném období**

Učitelé budou přes prázdniny inovovat produkt ŠVP-LSF 1 (tzn. učitelé inovují své modulové programy, Ř provede dle potřeb úpravy v dalších částech ŠVP).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bude realizována 2. etapa dodávky výběrového řízení z 1. monitorovacího období: dva pulty pro multimédia (uč.4,uč.9), jedna televize(uč.4).

Práce s cílovou skupinou

Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (Ba vypomáhal jen během školního roku).

počet učitelů, kteří odevzdají inovované modulové programy ŠVP-LSF1: 14 (celkově bude inovace 1 produktu:ŠVP - LSF 1)

Vstupy realizačního týmu.

Vazba k rozpočtu

Náklady na aktivitu:

mzdy (za inovované moduly každý 20 hodin) pro 14 učitelů. Bude inovován celkem 1 produkt: ŠVP-LSF-1.ročník, tj. 1 produkt jako monitorovací indikátor.

nákup- 2.etapa dodávky výběrového řízení z 1.monitorovacího období, 50 - 2 multimediální pulty, 9 - 1 TV)

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady na aktivitu:

Mzdy - 53 312,00

Nákup multimediální techniky a nábytku (2. etapa dodávek VZ) - 59 000,00

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	1B1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - tvorba informačních materiálů a mediální kampaň
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Kl - provede v srpnu zhodnocení filmu a shotu, návrhy na případné úpravy, spolupráce s firmou.</p> <p>Sch, Štr - v září zorganizují mediální kampaň(Štr - strategie celkové kampaně, koordinace, popř. doplňující info-materiál, Sch- databáze partnerů pro rozesílání filmu,rozeslání letáků, filmu, doplňující infomateriál)</p>	
Plánovaná výše žádosti o platbu	
<p>Náklady na aktivitu:</p> <p>Mzdy - 4 569,00.</p>	
Číslo klíčové aktivity	06



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název klíčové aktivity	2A1 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem včetně tvorby modulových výukových programů - tvorba modulových programů
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Popis realizované aktivity v následném období</p> <p><u>KI</u> - 5 modulových programů (PR1,2,3,4, FF) dokončí a odevzdá v srpnu 09. <u>Ma</u> - 2 modulové programy - dokončí v srpnu 09</p> <p>Bude realizována 2. etapa dodávky výběrového řízení z 1. monitorovacího období:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nábytek pro 2 učebny oboru PED a OS, tj. uč. 8 a uč. 10 (lavice, židle, tabule). - Výměna dveří v Logcentru - Nákup 15 PC do Logcentra, 1 kopírka <p>Termín - dveře do logcentra: srpen 09 Termín- dodávka: do 25. září 09</p> <p>(Od září ve školním roce 09/010 budou nově vytvořené programy implementovány do výuky).</p> <p>Práce s cílovou skupinou Učitelé budou podpořeni za tvorbu programu. Dodávkou PC a nábytku ze zlepší podmínky.</p> <p>Vstupy realizačního týmu (Jeden modulový výukový program pro předmět a rok má 4 moduly, každý modul má 2- 3 strany, na každý modul je dána 5 hodin mzdy, tzn. 1 čtyř modulový program na rok = 20 hodin. Jednomodulový program - dotace 5 hodin.)</p> <p>Vazba k rozpočtu 5 modulových programů od KI (4x čtyřmodulový, 1x jednomodulový) 2 modulové program od Ma (1x čtyřmodulový)</p> <p>118 nábytek, 283 PC, srpen 40 stavební - úspora</p> <p><u>Plánovaná výše žádosti o platbu</u></p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy - 23 800,00 Nákup multimediální techniky a nábytku (2. etapa dodávek VZ - 401 000,00 Stavební úpravy - 40 000,00</p>	



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	07
Název klíčové aktivity	2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - workshopy
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Popis realizované aktivity v následném období Bude se konat 1 workshop.</p> <p>Práce s cílovou skupinou Učitelé budou podpořeni za aktivní účast na workshopech. Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Zi Celkem podpořených učitelů: 11</p> <p><u>Zindrová</u>: bude implementovat, tzn. účast na workshopech a průběžné spolupráci, inovaci ve školním roce 2009/010 tj. celkem 20 h workshopy + 60 h průběžná spolupráce+ 20 h inovace (aktivita 2A2, 2A3,2A4) - nemá dopad na celkovou výši úvazků v projektu, protože tyto aktivity nebude provádět Uhl. (úprava úvazků a náplní v DPČ)</p> <p>Vstupy realizačního týmu</p> <p>Vazba k rozpočtu září 6tis včetně občerstvení</p> <p>Plánovaná výše žádosti o platbu <u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy (2 hod./učitele za účast na workshopu) - 4 189,00, občerstvení - 500,00.</p>	
Číslo klíčové aktivity	08
Název klíčové aktivity	2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - průběžná činnost při tvorbě modulových programů
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Popis realizované aktivity v následném období Učitelé budou průběžně spolupracovat na tvorbě modulových programů.</p> <p>Práce s cílovou skupinou Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Zi Celkem podpořených učitelů: 11 (benefit: 2009- 12, 2010- 10: změna vlivem dislokace, doplněk pracovní náplně Dohody o pracovní činnosti u Zi.)</p>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady k aktivitě:

Mzdy (průběžná činnost 6 hodin měsíčně na učitele) - 12 566,00.

Číslo klíčové aktivity

11

Název klíčové aktivity

3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - ověření vytvořených testů

Období realizace klíčové aktivity

Popis a cíl klíčové aktivity

Popis realizované aktivity v následném období

KI- rozbor vytvořené 1 testové sady v rámci ověřování bude dokončovat do srpna 09

Ei - ověřování testů (1 sada) od září 09- 4. monitorovací období

Č - ověření testů od září 09 (2 sady).- 4. monitorovací období

Nutno upravit v DPČ úvazky Ei-Č (pro 3A1,3A2,3A3- Č +68, Ei - 68)

Práce s cílovou skupinou

Vstupy realizačního týmu

Vazba k rozpočtu

srpen 09 - 1 sada testů

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady k aktivitě:

Mzdy - 952,00.

Číslo klíčové aktivity

12

Název klíčové aktivity

3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - inovace testových sad

Období realizace klíčové aktivity

Popis a cíl klíčové aktivity

Popis realizované aktivity v následném období

Č- 2 testové sady- práce na inovaci až do srpna 09

KI-1 testová sada - práce na inovaci do srpna 09

Práce s cílovou skupinou

Vstupy realizačního týmu

Vazba k rozpočtu

inovace 3 testových sad



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plánovaná výše žádosti o platbu <u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy - 2 856,00.	
Číslo klíčové aktivity	16
Název klíčové aktivity	4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba digitálních učebních materiálů (včetně ověření a inovace)
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
Popis realizované aktivity v následném období KI- 1 produkt DŮM po ověření inovuje, dokončí a odevzdá v srpnu 09.	
Práce s cílovou skupinou Vstupy realizačního týmu Vazba k rozpočtu 1 DUM	
Plánovaná výše žádosti o platbu <u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy - 1 142,00.	
Číslo klíčové aktivity	17
Název klíčové aktivity	4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba e-learningových kurzů (včetně ověření a inovace)
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
Popis realizované aktivity v následném období KI - inovace a odevzdání 2 e-kurzů v srpnu 09)	
KI : srpen - září 09- 1 e- kurz : vytvoření,ověření,inovace	
Práce s cílovou skupinou Vstupy realizačního týmu Vazba k rozpočtu 3 x e-kurzy	
Plánovaná výše žádosti o platbu <u>Náklady k aktivitě:</u> Mzdy - 8 568,00.	



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	20
Název klíčové aktivity	4D3 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba metodiky SAP Business One (včetně ověření a inovace)
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Popis realizované aktivity v následném období Učitel R.Baar začne zpracovávat metodiku SAP B.O. Práce s cílovou skupinou Vstupy realizačního týmu Vazba k rozpočtu zatím 0 Plánovaná výše žádosti o platbu <u>Náklady k aktivitě:</u> bude hrazeno až po odevzdání produktu v červnu 2010.</p>	
Číslo klíčové aktivity	22
Název klíčové aktivity	5A1 - Řízení a administrace projektu
Období realizace klíčové aktivity	VII/2009-IX/2009
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>Dohody o pracovní činnosti. Příprava realizovaných aktivit v následném období Porady vedení projektového týmu dle potřeby -řízení, monitoring, evaluace. Sledování ekonomických souvztažností. Sledování monitorovacích indikátorů. Sledování změn. Sledování úvazků členů týmu. Kontroly kvality produktů. Kontrola pracovních výkazů Kontrola dalších výstupů projektu. Zajistit další část propagace dle Strategie publicity - zejména panel do školy, označení prostor, banner, leták na podporu kampaně dle 1B1. Převzetí produktů, jejich kontrola a vytvoření databáze (tištěná forma i digitální databáze). Zpracování monitorovací zprávy č.2. Studium Příručky pro příjemce.</p> <p>Práce s cílovou skupinou Vstupy realizačního týmu Vazba k rozpočtu červenec 22 tis., srpen 27</p>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(červenec 25 hod. npg EK, Sch, 14 SAP, 8 FU, ZŘ 10, Ř 0

srpen viz výše, Ř 13)

září 32 tis. hodiny- průměry viz výše, ZŘ 20, Ř 25

Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady aktivity:

Mzdy - 78 600,00, publicita projektu - 10 000,00, kancelářský materiál - 7 000,00, bankovní poplatky – 400,00, zák.poj. – 1 000,00

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Leták jako součást leporela školy - tisk v nákladu 2000 kusů
(Do tisku byl dán tento leták jako součást propagačního leporela o škole (náklady na leták jsou rozpočtovány v kapitole Publicita. Náklady na leták o projektu jsou účtovány poměrnou částí.)

Výroba obtisků - 2 varianty

Vlajka EU do učebny 4

Film o změnách ve škole - info o projektu

Shot

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu	Odbor kontroly KÚ Karlovarského kraje							
Číslo kontroly	Č.j.: 151/KN/09							
Datum kontroly	10.06.2009 – 30.06.2009							
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input checked="" type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum							
Poznámky								

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
<i>(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)</i>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
	<p><u>1A1</u> Dubnový workshop proběhl v březnu. 1.dubnové pondělí se konala pg. rada, a proto byl workshop předsunutý. Konference je uvedena v realizované aktivitě 1A2.</p> <p><u>1A2</u> V dubnu podpořena Du 6 hodinami za průběžnou spoluprací, ačkoliv 2 hodiny již proplaceny v březnu kvůli provedenému rozboru hospitované hodiny. Podpora zůstala v plné výši-náročnost plnění úkolů v měsíci dubnu. (redukce bude provedena v září 09)</p> <p><u>1B1</u> Úprava v harmonogramu. Na realizaci aktivity je nutno přidat ještě červen, červenec, srpen, září. Financována byla Du, ve třetím monitorovacím období budou pracovat ještě Kl, Štr a Sch.</p> <p><u>2A1</u> <u>Odevzdáno 23 modulových programů.</u> <u>Kl</u> - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové, 1 FF - jednomodulový) dokončí v srpnu 09. <u>Ma</u> - 2 modulové programy (pětimodulový) - dokončí v srpnu 09 <u>SM</u> odevzdala 2 modulové</p> <p><u>Změny ve tvorbě produktů</u> u jednotlivých učitelů vzhledem k dislokaci od 1.9.08. Celkový počet produktů je shodný. Viz tabulka Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace (+ <u>popis nepodstatných změn</u>):</p> <p>❖ <u>Změny úvazku:</u> <u>Svobodová:</u> - 20 h (tvorba o 1 produkt méně) <u>Maršálek:</u> + 20h (tvorba o 1 produkt více) Upravit v DPČ.</p>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p><u>Realizace 2.etapy dodávky výběrového řízení v září-změna z 1.MZ.</u></p> <p><u>2A2</u> ❖ <u>Nutno upravit úvazek a náplň v DPČ od 1.7.09</u> <u>Zindrová:</u> bude implementovat, tzn. účast na workshopech a průběžné spolupráci, inovaci ve školním roce 2009/010 tj. celkem 20 h workshopy + 60 h průběžná spolupráce+ 20 h inovace (aktivita 2A2, 2A3,2A4) - nemá dopad na celkovou výši úvazků v projektu, protože tyto aktivity nebude provádět Uhl. (úprava úvazků a náplní v DPČ)</p> <p><u>2A3</u> <u>KI</u> - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové, 1 FF - jednomodulový) dokončí v srpnu 09. <u>Ma</u> - 2 modulové programy (pětimodulový)) - dokončí v srpnu 09 <u>SM</u> odevzdala 2 modulové</p> <p><u>3A1</u> <u>Úprava harmonogramu.</u> Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity o 3 měsíce. 3 produkty budou ověřovány v roce 9/10.</p> <p><u>Bylo vytvořeno o 3 testové sady</u> více oproti plánovaným 17 sadám,tj. celkem 20. Navíc Ei – 3A1- 1 sada vytvořených testů (přesun z r.2010 – důvod ověřování bude od září 2009) Navíc Č - 2 sady vytvořených testů (přesun od Ei z roku 2011) - vzniklá potřeba školy vzhledem k nové maturitě a řádné přípravě žáků k nové maturitě: tzn. 1 sada Testy na společensko-vědní seminář a Testy na Český jazyk a literaturu pro odbornou školu (ověření v 9/10)</p> <p><u>Celkem proplaceno v květnu jen 284,5 hodiny místo plánovaných 288(KI dopravuje kritéria a řešení jednoho testu ve výši 3,5 hodiny)</u></p> <p><u>Celkový počet testových sad za projektové období je nezměněno.</u></p> <p>❖ <u>Nutné změny v úvazku DPČ</u> Ei: - 48 h (3A1), dále - 10 h3A2, - 10h 3A3 Č: + 48 h (3A1), dále + 10 h 3A2, + 10 h 3A3</p>
--	---



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3A2

Úprava harmonogramu

Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.

KI- rozborů v rámci ověřování u 1 sady bude dokončovat do srpna 09

Ei - vytvořila 2 produkty, ale ověřovala jen 1, protože 2. sadu bude ověřovat od září 09 po celý školní rok.

Č - vytvořil o 2 sady více, ověřovat bude od září 09 po celý školní rok.

3A3

Úprava harmonogramu

Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.

Č- 2 produkty - na inovaci bude pracovat až do srpna 09, 2 produkty vytvořené navíc bude inovovat po ověření tj., v roce 2010.

KI-1 produkt - na inovaci bude pracovat do srpna 09

Ei - inovace u 1 sady od Ei bude až po dokončení ověření tj. v roce 2010

4A2

Školení moodle bylo pouze jednodenní, a to z důvodů náročnosti.

Druhý den školení je posunutý na říjen.

Písemně je tato změna s firmou dojednána a harmonogram již byl upraven.

4B1

Úprava harmonogramu

- 1 produkt po ověření inovuje, dokončí do srpna 09.

4C1

Úprava harmonogramu

Změny ve složení realizátorů:

dle benefitu: KL- 1 kurz, Du - 1 kurz, Ka- 1 kurz

nyní: KI - 3 kurzy

termín odevzdání:

dle benefitu: červen 09 - 3 kurzy

nyní: září 09

tzn.:



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>KI-2 kurzy- v červnu vytvořeny a ověřeny. K proplacení dojde až po provedení inovace a odevzdání, tzn. v srpnu 09</p> <p>KI-1 kurz - srpen - září 09: vytvoření,ověření,inovace</p> <p><u>4D1</u> Instalace v logcentru dojednána na říjen, až budou dovezeny do logcentra počítače.</p>
--	---

Změny rozpočtu v monitorovaném obdobíRozpočet

vytvoření 2 nových položek rozpočtu

8.3.1 položka- bankovní poplatky

8.3.2 položka- pojištění majetku

Přesuny fin. prostředků na zajištění těchto nákladů byly provedeny takto:

5 tis.Kč (na bankovní poplatky)- z kapitoly 2 (15%) do kapitoly 8

13 tis.Kč(na pojištění majetku) - v rámci kapitoly 8 z položky pro audit

*Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.***11. Monitorovací indikátory****Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář***(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. - tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)*Výstupy:1A1

1. 2 zápisy z workshopů
2. Přílohová tabulka 1A1- workshopy (účast učitelů)
3. 2 prezenční listiny
4. Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1.ročník- 1A3
5. Prezenční listina konference

1A2

1. Přílohová tabulka - průběžná spolupráce 1A2 (přehled proplacených úvazků)
2. Inovovaný sebehodnotící list žáka
3. Zápis z diskuze o náročnosti standardů - Ry
4. Hodnocení standardů v jednotlivých předmětech (12x)
5. Zápisy z průběžné spolupráce a výměny zkušeností hodnocení činnosti (9x)
6. Organizační zajištění konference
7. Pozvánka na konferenci
8. Fotodokumentace z konference
9. Osobní portfolio - standard
10. org. zajištění týmového školení, prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1B1

1. Přehledová tabulka 1B1
2. Rozpis natáčení ve firmách
3. Scénář a komentář k filmu
4. Film o reformě ve škole
5. Shot
6. Leták- součást leporela

2A1

1. Přílohová tabulka 2A1 - Přehled tvorby modulových programů
2. Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace (+ popis nepodstatných změn)

2A2

1. Přílohová tabulka 2A2 - workshopy 2A2 (přehled účasti)- 1
2. Zápisy z workshopů- 3
3. Prezenční listiny - 3
4. Seznam klíčových kompetencí rozpracovaných do anotací modulových programů - 1

2A3

1. Přílohová tabulka 2A3 - přehled podpořených členů při průběžné spolupráci -
- 2 Zápis z průběžných konzultací k mezipředmětovým vztahům- k výuce SAP a k zavedení Fiktivních firem do výuky
- 3 Zápisy členů ze vzájemné spolupráce a výměny zkušeností - 9
- 4 Spolupráce s firmou - potvrzení

3A1

1. Souhrnná Přílohová tabulka 3A1 - přehled vytvořených sad testů
2. 20 vytvořených sad testů.
3. Testy v tištěné podobě uloženy u Ry.
4. Testy v digitální podobě uloženy na intranetu.

3A2

1. Tabulka 3A2 - přehled
2. Opravená sada testů (dle kritérií 3A1) - 16
3. Vyhodnocení a rozbor opravených testů, návrh a zdůvodnění potřebné inovace - 4 hodnotící listy

3A3

1. Tabulka 3A3 - 14 inovovaných sad testů
2. Krycí list se shrnutím provedených změn u každé sady - 17

3B1

1. Baterie slov pro testování
2. Zprávy z testování zpracované firmou DAP..
3. Potvrzení o jednání s Dr. Zlatohlávkovou.



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4B1

1. 32 vytvořených produktů: digitální učební materiál (DUM)
2. Sada DUM uložena v tištěné podobě u Ry, v elektronické na Intranetu a u KI
3. Přehledová tabulka - 4B1 - odevzdané produkty DUM

4C1

1. Přehledová tabulka 4C1

4D1

1. Ukázka - manuály SAP

4D2

1. manuál

5A1

1. Zápisy z porad řízení projektu
2. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
3. Výklad testování - Barvy života
4. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
5. Kontrolní listy ZŘ (3x)
6. Metodika inovace ŠVP
7. Zápisy z porad řízení projektu
8. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
9. Výklad testování - Barvy života
10. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
11. Kontrolní listy ZŘ (3x)
12. Metodika inovace ŠVP

MZ 2

Žádost o platbu

Přehled služeb:

SAP licenční smlouva

Soukup - TV Duha

DAP - Barvy života

fa Mudrák- moodle

Garmond - letáky jako součást leporela

Obtisky-Malířství písma

dále změny:

Písemná dohoda s Dr.Mudrák- školení moodle v říjnu

Písemná dohoda o instalaci v logcentru v říjnu 09

Dodatek č. 2 - kupní smlouva fa Ouda Kabel 1(termín dodání do 25.9.09)

Dodatek č. 1 - kupní smlouva fa Jelínek (termín dodání do 25.9.09)

Publicita projektu - důkazy

1. leták
2. obtisk



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	2
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	4 823 804,00
a1. Z toho křížové financování [Kč]	420 000,00
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	746 509,80
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	800 029,67
c1. Z toho křížové financování [Kč]	167 074,22
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	1 546 539,47
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	167 074,22
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. - řádek d.)	3 277 264,53
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	252 925,78
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č. 15)	746 504,82
f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. - řádek b1. tabulky č. 13 - řádek c1. tabulky č. 15)	0,00
Poznámky	

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0,00
a1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0,00
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0,00
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. - řádek d.)	0,00
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	0,00
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	4,98
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	42,53
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	4,98
c1	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	42,53
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Úroky		
Poznámky		
<p><i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních - projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financování projektových výdajů.</i></p>		



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	30.09.2009
Částka [Kč]	720 000,00
Poznámky	<i>(na co bude částka využita - pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i> Platy realizačního týmu, školení, občerstvení (workshopy + školení), služba (stavební úprava), nákup multimediální techniky a nábytek do tříd (dodávka v rámci druhých etap veřejných zakázek)



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokují prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátc) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. ~~*(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).~~

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Funkce v organizaci	ředitelka
Místo a datum	Dalovice, 11.8.2009
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE - administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE - tuzemské a zahraniční)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>