



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu*

*Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

*Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě poskytovateli finanční podpory.*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.11/01.0022			
Název projektu	Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole			
Číslo prioritní osy	1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	4 823 804,00			
Částka ESF [Kč]	4 100 233,40			
Křížové financování [Kč]	420 000,00			
Datum zahájení realizace projektu	01/01/2009			
Datum ukončení realizace projektu	31/10/2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D 1075/2008			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	01/2009			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	<b>01/01/2009</b>	<b>Konec</b>	<b>31/03/2009</b>
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Průběžná</b>	<input type="checkbox"/>
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	15/06/2009			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Sřední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
IČ/DIČ	00574384 / CZ00574384
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Telefonní číslo/Fax	353 224 830 / 353 227 565

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

E-mail

podatelna@logystickaskola.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1A1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - workshopy + konference</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	23 823,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizované aktivity a činnosti:</u> od 3.1.09 je zahájeno zavádění nového ŠVP-LSF. Pilotáž se týká 1 produktu ŠVP- LSF1.</p> <p>Každé první pondělí v měsíci se konal workshop za účasti učitelů a koordinátorů ŠVP. Na workshopech se pracovalo na těchto materiálech: standardy výstupů žáků včetně hodnocení, strategie jednotlivých gramotností, vyhodnocování zkušeností z modulů, práce s průřezovými tématy, standardy hodnocení výuky, studium knihy Nápadník- nové metody výuky. Z workshopu byla vždy pořízena prezenční listina a zápis .</p> <p>Realizátoři: 2009-15 vyučujících. Rozpis vyučujících je dle dislokace na rok 2008/09. Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou:</u> Modulární výuka je pilotována u 32 žáků třídy 1 LSF 1.ročníku. Celkově je u těchto 32 žáků pilotován 1 produkt. Prošlo pilotáží 28 žáků v průměru, protože byla započítána absence za leden-březen 09.</p> <p><u>Práce realizačního týmu:</u> Učitelé byly podpořeni v týmové spolupráci a výměně zkušeností. Rozsah podpory: 2 hodiny na workshopy, počet workshopů za monitorovací období: 4 Dle měsíčních pracovních výkazů. Náklady k aktivitě: mzdy, občerstvení.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>	
<p><b>Cíle byly naplňovány.</b> Modulární výuka se pilotovala 3 měsíce ve třídě 1.A. Učitelé nastavili se standardy kvality, průběžně spolupracovali.</p> <p><b>Dosažené výsledky</b> 4 realizované workshopy. Na podporu výuky a implementaci modulárního systému do výuky vznikly strategie</p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

gramotností, standardy výkonů a hodnotící standardy, které tvoří součást tzv. Nápadníku jako nedílné přílohy školního řádu. Propracovala se průřezová témata, klíčové kompetence na základě mezipředmětových vztahů, zmapovaly se moduly.

**Přínos pro cílovou skupinu**

Učitelé implementovali nový školní vzdělávací program, vyhodnocovali výsledky a zkušenosti. Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech.

**Celkem podpořeno 15, 13 + 14, 15 + 1 = 58**

**Odchytky**

V únoru se konaly dva workshopy (březen - jarní prázdniny). V březnu se konal 4. workshop jako náhradní za 1. dubnové pondělí, kdy se koná pedagogická rada.

Přílohová tabulka 1A1 - workshopy

**Problémy při realizaci projektu**

*V únoru nebyly přítomny na workshopu J. Rybáčková a M. Svobodová z důvodu pracovní neschopnosti (proto místo 15 je 13). M. Svobodová odevzdala pracovní výkaz za únor až v březnu (z důvodu pracovní neschopnosti), proto byl její workshop proplacen až v březnu.*

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1A2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - průběžná spolupráce při implementaci ŠVP</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	51 791,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity**

Realizované činnosti: Učitelé vykonávali následující činnosti: průběžná výměna zkušeností, strategie gramotností, standardy, individuální konzultace, samostudium pro ŠVP - Nápadník. Učitelé se připravovali na interaktivní výuku a vzájemně konzultovali.

Realizátoři: Učitelé v daném ročníku dle učebního plánu, tzn. Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)

Konkrétně je vykazováno v měsíčních pracovních výkazech jednotlivých učitelů.

Práce s cílovou skupinou: Vyučováno bylo 28 žáků třídy LSF prvního. Bylo podpořeno 28 žáků 1.A jedním produktem, tj. ŠVP-Logistika služeb a finančnictví. Učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci při pilotáži.

Bylo podpořeno 15,14+13, 3+1= 46 učitelů

To znamená:

15 učitelů bylo podpořeno v lednu na průběžnou spolupráci.

14 + 13= 27 učitelů v únoru, protože si někteří v únoru napsali 6 hodin průběžné spolupráce i za březen ve vazbě na předstunutý workshop a úkoly z něj plynoucí,

4 učitelé měli průběžnou spolupráci v březnu)

Náklady k aktivitě: mzdy.

**Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**

**Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle byly naplňovány, Učitelé průběžně spolupracují na implementaci ŠVP ve výuce ve třídě 1.A a následném vyhodnocování

**Dosažené výsledky**

Ve vazbě na workshopy došlo ke zpracování strategií, standardů, monitoringu ŠVP.

**Přínos pro cílovou skupinu**

Žáci i učitelé byli podpořeni směrem ke kvalitě.

**Odchylky**

Odchylky uvádí .

Přílohová tabulka 1A2- průběžná spolupráci při implementaci ŠVP

**Problémy při realizaci projektu**

*V únoru vykazalo 13 učitelů (kromě J. Rybáčkové a M. Svobodové, které měly několik dní v únoru pracovní neschopnost) průběžnou spolupráci při implementaci ŠVP za únor i za březen (z důvodu konání březnového workshopu v únoru a z důvodu jarních prázdnin v březnu). J. Rybáčková vykazala v únoru implementaci pouze za únor, M. Svobodová z důvodu pracovní neschopnosti má proplacenu implementaci za únor až v březnu. V březnu tedy vykazuje implementaci M. Svobodová dvakrát (únor, březen), J. Rybáčková (březen) a D. Dudáková (2 hodiny za březen - hospitační pohovor, v dubnu bude mít místo 6 hodin implementace pouze 4 hodiny).*

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	<b>03</b>
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1A3 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - inovace ŠVP</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	525 223,22
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	167 074,22

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity**

V rámci realizace 1. etapy VZ - vybavení učeben nábytkem a realizace 1. etapy VZ - vybavení učeben multimediální technikou bylo dodáno vybavení pro 1 odbornou - jazykovou učebnu a 1 kmenovou učebnu LSF.

Náklady k aktivitě: nákupy - nábytek, multimediální technika.

**Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**

**Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů**

Cíle jsou naplňovány.

**Dosažené výsledky**

Dvě úspěšně realizovaná výběrová řízení. Vybavení 1 odborné a 1 kmenové učebny (multimediální technika, nábytek), v souladu se specifikací výzvy realizována 1. etapa dodávky. Zbudována odborná jazyková učebna č.4 - vybavena nábytkem - 16 jednomístných stolů pro PC, 16 židlí a tabule a dále vybavena multimediální technikou - 16 počítačových sestav, 1 tiskárna, 1 přenosná interaktivní tabule, 1 promítací plátno a 2 notebooky, 3 fotoaparáty. Dále byla vybavena nábytkem kmenová učebna 1.ročníku LSF - 16 dvoumístných lavic, 32 židlí a tabule. v rámci nákupu multimediální techniky byla pořízena televize..

(Do obou učeben budou také ve třetím monitorovacím období dodány multimediální pulty jako součást specifikace pro 2.etapu dodávky. Bude dodána jedna televize)



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Přínos pro cílovou skupinu</b>	
Vytvořeny podmínky pro realizaci klíčových aktivit na zkvalitnění výuky. Aktivita probíhá dle harmonogramu.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Příloha č. 3 - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 25,2,09	
25.2.2009 byl sepsán Dodatek č. 1 kupní smlouvy, kde byly řešeny změny plynoucí z posouzení dodávky. Vše doloženo přílohou: kopie Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 25.2.09, včetně cenové kalkulace a specifikace, vloženo porovnání požadavků výzvy a dodávky. Celková cena kupní smlouvy se nemění, činí 688,044,-Kč. Specifikace parametrů je shodná.	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1B1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - tvorba informačních materiálů a mediální kampaň</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	4 032,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizované činnosti:</u> rodičům byl zaslán informační leták s popisem projektu, na veletrhu fiktivních firem v Praze byl vystaven panel s popisem projektu. Na letáku v autobusech MHD byl propagován projekt.</p> <p>Na základě předběžného zmapování trhu byla zaslána objednávka zakázky TV-Duha, která byla potvrzena. Vznikl scénář filmu o kurikulární reformě, časový harmonogram natáčených školních a mimoškolních aktivit. Začalo natáčení filmu (veletrh fiktivních firem v Praze) a psaní textů.</p> <p><u>Realizátoři:</u> Sch, Štr, Hjp(vdaná Du), Kl a firma- úhrada jejich mezd(8 hodin) bude v následném monitorovacím období.</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou:</u> podpora pro realizátory.</p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> služba - bude hrazena po dokončení filmu a shotu na konci druhého monitorovacího období.</p> <p>Proběhl nákup 1 fotoaparátu v rámci výběrového řízení ,které proběhlo v aktivitě 1A3.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>	
Cíle jsou naplňovány.	
<b>Dosažené výsledky</b>	
V součinnosti škola-firma vzniká film o kurikulární reformě ve škole, a to podle vytvořeného scénáře.	
Nakoupil se 1x fotoaparát v rámci výběrového řízení aktivity 1A3.	
<b>Přínos pro cílovou skupinu</b>	
Realizátoři budou podpořeni v rámci projektu v následujícím období.	
Aktivita probíhá dle harmonogramu.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A1 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - tvorba modulových programů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	102 768,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizované činnosti:</u> Učitelé vytvořili nové modulové výukové programy pro některé předměty IT, ČJ, SN, FL, DP, TV, OV, LO, MP, PR, FF, ZB, LV, E, NJ, DZ, CH, F, ZE, M všech ročníků, a to na základě mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Každý modul má následující indikátory: název, kód, délka, typ modulu, vstupní předpoklady, stručná anotace, výsledky, učivo, časový plán, doporučené postupy výuky, kritéria hodnocení (požadavky na ukončení), hodnocení výsledků a plánované postupy hodnocení, doporučená literatura, poznámky (realizace ve výuce, inovace).</p> <p>Kromě tvorby modulových programů proběhla dvě výběrová řízení: audiovizuální technika, nábytek.</p> <p><u>Realizátoři:</u> 2009 - učitelů celkem 12- tvorba programů. Realizační tým - výběrová řízení.</p> <p>Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl.</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou:</u> Každý modulový program pro předmět a ročník byl označen jako samostatný produkt. Podle toho, kolik těchto produktů učitel vytvořil, tolikrát byl podpořený.</p> <p>(Jeden modulový výukový program pro předmět a rok má 4 moduly, každý modul má 2- 3 strany, na každý modul je dána 5 hodin mzdy, tzn. 1 čtyř modulový program na rok = 20 hodin. Jednomodulový program - dotace 5 hodin.)</p> <p><u>Termíny:</u> Leden - březen 2009 - byla vytvořena zhruba polovina celkového počtu programů. Realizováno výběrové řízení v aktivitě 1A3 - 2. etapa dodávky dle specifikace ve výběrovém řízení bude realizována ve 3. monitorovacím období v rámci aktivity 2A1. (náklady na pořízení nábytku a techniky budou pak účtovány ve třetím monitorovacím období).</p> <p>Program Mount Blue - dodávka byla realizována.</p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> nákup SW Mount Blue, mzdy.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle jsou naplňovány.</p> <p><b>Dosažené výsledky</b> 25 vytvořených modulových programů v souladu s rozpisem, 22 odevzdáno a proplaceno. Úspěšně realizovaná dvě výběrová řízení v rámci aktivity 1A3. Uzavřené smlouvy. Objednán software Mount Blue. Objednávka zaslána on-line. Program dodán.</p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Učitelé byli podpořeni při tvorbě modulových programů.	
<b>Odchylky</b> Aktivita probíhá dle harmonogramu. Přílohová tabulka - 2A1 - Přehled tvorby modulových programů	
<b>Problémy při realizaci projektu</b> Nelze vytisknout objednávku z on-line na Mount Blue. Bylo vytvořeno 25 modulových programů, ale v pracovních výkazech za březen bylo vykázáno pouze 22, M. Fukárková nevykázála 3 modulové programy, budou vykázány v červnu.	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - workshopy</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	14 658,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<u>Realizované činnosti:</u> Každé 2. pondělí v měsíci proběhl workshop, kde si učitelé vyměňovali zkušenosti z tvorby modulových programů, konzultovali mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence.	
<u>Realizátoři:</u> Počet zúčastněných učitelů na tvorbě celkem 12. Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa,Pe, Ry, SM, Uhl,	
<u>Práce s cílovou skupinou:</u> učitelé podpořeni v pracovních setkáváních, týmové spolupráci, výměně zkušeností, hledání mezipředmětových vztahů, promýšlení všech indikátorů modulů	
<u>Termín:</u> Leden-březen 2009	
<u>Náklady na aktivitu:</u> mzdy, občerstvení. 3 workshopy, podpora celkem 3x, Na každý workshop 2 hodiny na učitele.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle byly naplňovány. Učitelé dle metodiky pro tvorbu modulových programů si měnili zkušenosti.	
<b>Dosažené výsledky</b> 3 workshopy.	
<b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech. Celkem podpořeno 12,9,12+3= 36 učitelů	
<b>Odchylky</b> Aktivita probíhá dle harmonogramu. Přílohová tabulka - 2A2 workshopy)přehled účasti)	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Workshopu 2 se zúčastnilo každý měsíc 12 učitelů (celkem tedy  $3 \cdot 12 = 36$ ). 3 učitelé však neodevzdali včas za únor pracovní výkaz, takže jejich aktivita byla proplacena až za březen (O. Pavlíčková, M. Maršálek, M. Svobodová).

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	08
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - průběžná činnost při tvorbě modulových programů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	41 128,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Realizace aktivity a činnosti</b> Při zpracovávání modulových výukových programů učitelé <u>průběžně spolupracovali</u> : vzájemně konzultovali zpracování modulů, zpracování průřezových témat, zejména klíčové dovednosti, studovali materiály - kniha Nápadník, RVP, administrativně zpracovali moduly dle formálních a obsahových standardů. Náklady k aktivitě: mzdy(učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci)	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle jsou naplňovány. <b>Dosažené výsledky</b> Odevzdáno 25 vytvořených modulárních programů ze 47 modulárních programů celkem. <b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Celkem při průběžné spolupráci podpořeno 12, 9, $12+3 = 36$ učitelů. <b>Odchytky</b> Aktivita probíhala dle harmonogramu. Učitelé vzájemně aktivně spolupracovali při tvorbě programů. Přílohou tabulka 2A3 - průběžná spolupráce	
<b>Problémy při realizaci projektu</b> <i>Aktivitu 2A3 provádělo každý měsíc 12 učitelů (celkem tedy <math>3 \times 12 = 36</math>). 3 učitelé však neodevzdali včas za únor pracovní výkaz, takže jejich aktivita byla proplacena až za březen (O. Pavlíčková, M. Maršálek, M. Svobodová).</i>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	10
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů- tvorba testů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0,00
<b>z toho křížové financování</b>	





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>[Kč]</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>  Na evaluaci klíčových kompetencí vytvářeli učitelé průběžně testové sady ( 4 konkrétní testy).Vzniká portfolio testových sad na jednotlivé předměty pro ověření klíčových kompetencí. Pro zpracování je stanoven formální standard.  <u>Realizátoři:</u> Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, Sv, Uh (v roce 2010 i Jn).  <u>Práce s cílovou skupinou</u>  Učitelé budou podpořeni celkem 24 hodinami na tvorbu testové sady. 1 sada = 4 testy, 1 test = 6 stran zadání testových úloh na klíčové kompetence, řešení, kritéria hodnocení  <u>Termín odevzdání produktů</u> je v červnu 09.  <u>Náklady:</u> mzdy.- budou hrazeny v následujícím monitorovacím období až po odevzdání produktů.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>  Cíle jsou průběžně naplňovány.  <b>Dosažené výsledky</b>  12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu,zadání a vyhodnocení testů na ověření kompetencí.  Průběžně pracují na <u>tvorbě</u> testových sad.  <b>Přínos pro cílovou skupinu</b>  Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.  <b>Odchytky</b>  Aktivita probíhá dle harmonogramu.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	11
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - ověření vytvořených testů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0,00
<b>z toho křížové financování</b>	
<b>[Kč]</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>  Sady testů se zároveň průběžně ověřovaly.( To spočívá v zadání testu na 45 minut, oprava, vyhodnocení, rozbor se žáky)  Počet testovaných sad celkem je 44 (5 hodin na ověření 1 sady, tzn. 220 h celkem).  <u>Realizátoři</u>  12 učitelů dle přílohy 3A1 - Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, Sv, Uh  <u>Práce s cílovou skupinou</u>  Učitelé budou v následujícím období po odevzdání produktů finančně podpořeni v rozsahu 5 hodin ověření na rok a sadu (tzn. 4 testy).  Jsou postupně testováni žáci oborů LSF, PED. OS.</p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žákům byly a jsou testy zadány, jsou následně seznámeni s výsledky a udělán rozbor.

Náklady: mzdy -bude vyplaceno v následujícím monitorovacím období, kdy byl stanoven jednotný termín odevzdání

### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

#### Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou průběžně naplňovány.

#### Dosažené výsledky

12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu, zadání a vyhodnocení testů na ověření kompetencí.

Průběžně pracují na ověřování testových sad.

#### Přínos pro cílovou skupinu

Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.

#### Odchylky

Aktivita probíhá dle harmonogramu.

### Problémy při realizaci projektu

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	12
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - inovace testů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	

### Podrobný popis realizace klíčové aktivity

#### Realizace činnosti

Učitelé průběžně inovovali jednotlivé testy v sadách na základě svého ověřování (např. úprava vzhledem k časovému limitu, vyhledání vhodnějších zdrojů, formulace úloh).

#### Realizátoři

12 učitelů dle rozpisu v příloze projektu 3A1  
Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh

#### Práce s cílovou skupinou

Učitelé budou finančně podpořeny v rozsahu 5 hodin inovace na rok a sadu (tzn. 4 testy).

Jsou postupně inovovány testy oborů LSF, PED. OS, tzn. všechny sady

#### Náklady: mzdy

Termín: červen 2009-bude vyplaceno po provedení inovace v následujícím monitorovacím období po odevzdání produktů.

### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

#### Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

Cíle jsou průběžně naplňovány.

#### Dosažené výsledky

12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu, zadání a vyhodnocení testů na ověření



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<p>kompetencí. Průběžně pracují na <u>inovaci</u> testových sad. <b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni. <b>Odchytky</b> Aktivita probíhá dle harmonogramu.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	13
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - zadání a vyhodnocení testování</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u> V březnu 09 byla zaslána poptávka firmě DAP services, která provede testování metodou Barvy života. Akce byla předjednána. <u>Realizátoři</u> firma DAP services, s.r.o <u>Práce s cílovou skupinou</u> Monitoring byl cílovým skupinám vysvětlen. Bude zaměřen na testování žáků i učitelů tříd LSF a PED. Všichni budou seznámeni s výsledky a plánem opatření. Celkem podpořených žáků: 60 Celkem podpořených učitelů: vyučující v 1.A a 1.Z <u>Termín:</u> květen - červen 09 <u>Náklady:</u> služba- bude hrazeno v následujícím monitorovacím období po ukončení akce.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle jsou naplňovány. <b>Dosažené výsledky</b> Testování s firmou telefonicky předjednáno. Odeslána poptávka. Zatím není nabídka. <b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Možnost porovnání výsledků práce. <b>Odchytky</b> Dle harmonogramu.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	14
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4A1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích</b>

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<b>a odborných předmětech - vytvoření podmínek pro práci v systému moodle</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	52 511,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>          Byl nakoupen server..          Bylo vytvořeno vlastní moodlové prostředí.          (Na základě potvrzené objednávky byla provedena zakázka- vytvoření podmínek pro práci v prostředí moodle. Ve škole bylo na novém serveru vytvořeno vlastní školní prostředí moodle a toto bylo integrováno do školního systému.          V rámci realizace 1. etapy výběrového řízení na VZ (1A3) - vybavení učeben multimediální technikou byl pořízen <u>vlastní server</u>)</p> <p><u>Realizátoři</u>          2 firmy</p> <p><u>Práce s cílovou skupinou</u>          Byly vytvořeny technické podmínky pro nácvik ICT kompetencí cílových skupin ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech. Učitelé i žáci se v následujícím období s tímto prostředím teprve naučí pracovat a postupně budou zařazovat do vyučování na podporu zejména domácí přípravy. není přesně stanoveno, které předměty toto využijí.</p> <p><u>Náklady:</u> služba, nákup.          Termín: březen 09.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>          Cíle <u>byly naplněny</u>.</p> <p><b>Dosažené výsledky</b>          Úspěšné výběrové řízení - pořízen server.          Na novém serveru bylo vytvořeno moodlové prostředí, byla provedena integrace se stávajícím systémem.</p> <p><b>Přínos pro cílovou skupinu</b>          Vytvořeny technické podmínky a personální podpora pro využití moodlu ve výuce.</p> <p><b>Odchytky</b>          Aktivita probíhá dle harmonogramu.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	15
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - školení moodle</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za</b>	6 087,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>monitorované období</b>	
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>  V moodle byli firmou Mudrák proškoleni Sch, Ba, kteří budou učitelům poskytovat ICT podporu při práci v prostředí moodle.  <u>Realizátoři:</u> Firma.  <u>Práce s cílovou skupinou:</u>  Byli proškolení ICT administrátor a ICT učitel.  <u>Náklady:</u> služba, občerstvení</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>  Cíle jsou naplňovány.  <b>Dosažené výsledky</b>  Proškolení Sch, Ba.  Dojednány termíny pro školení učitelů na moodle.  <b>Přínos pro cílovou skupinu</b>  Učitelé se naučí pracovat s moodlem.  <b>Odchytky</b>  Nepodstatná změna: proškolení učitelů na moodle proběhne ve druhém čtvrtletí.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>Vzhledem k tomu, že se uvolnil termín ve škole během dubna v rámci udělených volných dnů ředitelem školy, bylo školení moodle pro pracovníky přesunuto na duben.</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	16
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba digitálních učebních materiálů (včetně ověření a inovace)</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	8 064,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>  Učitelé tvořili digitální učební materiál (DUM) pro interaktivní výuku.  Pro projekt byly standardizované podmínky tohoto materiálu.  V rámci realizace 1. etapy VZ - vybavení učeben multimediální technikou byly <u>nakoupeny dva fotoaparáty.</u>  <u>Realizátoři</u>  Počet zapojených učitelů je 8: <u>Ba, Ma, Kl, Su, Hř, Pe, (2010 Č, Jn)</u>  <u>Práce s cílovou skupinou</u>  Učitelé implementovali vytvořený materiál do výuky, ověřovali jeho efektivitu, upravovali.</p>	





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<p>Počet učitelů je 8- pracovali na učebním materiálu, <u>je stanoven konečný termín odevzdání červen 09, kdy budou také vyplaceny mzdy</u></p> <p><b>Náklady: nákupy</b></p>	
<p><b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b></p>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle jsou průběžně naplňovány.</p> <p><b>Dosažené výsledky</b> Nakoupeny dva fotoaparáty. Dle rozpisu se průběžně tvořily digitální učební materiály, ověřovaly se v výuce a inovovaly. Byla tím podpořena implementace ŠVP do výuky.</p> <p><b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Učitelé budou za tvorbu učebních materiálů ohodnoceni. Termín odevzdání: červen 09. (náklady: mzdy)</p> <p><b>Odchytky</b> Dle harmonogramu.</p>	
<p><b>Problémy při realizaci projektu</b></p>	
<p><b>Číslo klíčové aktivity</b> 18</p>	
<p><b>Název klíčové aktivity</b> 4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - <u>implementace SAP Business One</u></p>	
<p><b>Období realizace klíčové aktivity</b> I/2009-III/09</p>	
<p><b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b> 0,00 zahrnuto až v dubnu</p>	
<p><b>z toho křížové financování [Kč]</b> 0,00</p>	
<p><b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b></p>	
<p><u>Realizace činnosti</u> V rámci této aktivity se objednal software a licence na 50 uživatelů SAP Business One včetně dokumentace., software včetně dokumentace byl dodán.</p>	
<p><b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b></p>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b> Cíle jsou naplňovány.</p> <p><b>Dosažené výsledky</b> Podepsaná licenční smlouva. Přijetí instalačního CD programu SAP.</p> <p><b>Přínos pro cílovou skupinu</b> Vytvořeny podmínky pro výuku programu- zakoupen program</p> <p><b>Odchytky</b> Instalace proběhne o 2-3 měsíc déle. Časový posun neovlivní další průběh. Hrazeno bude v dubnu 09.</p>	
<p><b>Problémy při realizaci projektu</b></p>	
<p><i>Personální změny ve firmě SAP Business One ovlivnily zpoždění.</i></p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	22
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>5A1 - Řízení a administrace projektu</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I/2009 - III/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	107 363,00 + 18 467,00 + 2 106,30 + 579,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Realizace činnosti</u>  Projekt byl řízen a koordinován dle harmonogramu.  Konaly se týdenní porady projektového týmu.  Zápisy byl ukládány na intranetu školy.  Byly monitorovány jednotlivé aktivity.  Byly sepsány pracovní smlouvy a pracovní náplně.  Byla provedena dvě výběrová řízení.  Byly objednány další služby dle MZ.  Byla studována Příručka pro příjemce.  Probíhala spolupráce s projektovým manažerem.  Byla zpracována Monitorovací zpráva č.1.</p> <p><u>Realizátor</u>  Ř - hlavní projektový manažer a kontaktní osoba, ZŘ - manažer kvality a procesu, předsedové PK, ekonomicko správní agenda: EK, FÚ, SAP, dále ICT administrátor , učitelé.</p> <p><u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy, nákup kancelářského materiálu, publicita projektu, poštovné</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p><b>Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů</b>  Pravidelné porady týmu</p> <p><b>Dosažené výsledky</b>  Jednotlivé aktivity byly připraveny, realizovány, monitorovány, kontrolovány dle harmonogramu.  Proběhla adekvátní část propagace projektu.</p> <p><b>Přínos pro cílovou skupinu</b>  Tým byl podpořen dle reálně odpracovaných hodin.</p> <p><b>Odchytky</b>  Projekt probíhá dle harmonogramu s nepodstatnými změnami.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>Změny pro příjemce dotace od začátku projektu: loga, příručka ,pracovní výkazy.  Množství aktivit-náročnost na koordinaci.  Zahájení projektu-výběrová řízení.  Financování -20% nepokrývá potřebu prvního období.  Bylo nutno využít rezervní fond organizace.</p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

#### 4. Další informace o realizaci projektu

--

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1A1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - workshopy a konference</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009-VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	18 936,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b>  <u>3 workshopy</u>: výměna zkušeností z implementace SVP LSF v 1.A, důraz na interaktivitu, realizaci výuky dle modulů, strategií a standardů  <u>1 konference v červnu 09</u>  (zhodnocení projektu leden-červen 09, základ pro inovace SVP LSF 1.ročník, prezentace reformy)  <b>Práce s cílovou skupinou</b>  Podpora učitelů při workshopech, implementace SVP v 1.A  <b>Vstupy realizačního týmu</b>  Účast učitelů na workshopech  <b>Vazba k rozpočtu</b>  <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>  Náklady na aktivitu: mzdy, občerstvení.</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1A2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - průběžná spolupráce při implementaci ŠVP</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009-VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	51 408,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b>  Učitelé, kteří implementují v 1.A ŠVP-LSF, budou průběžně spolupracovat, vyměňovat zkušenosti, budou podpořeni v průběžné spolupráci.  <b>Práce s cílovou skupinou</b></p>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora učitelů 6 hodinami měsíčně při průběžné spolupráci:  
Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)

**Vstupy realizačního týmu.**

**Vazba k rozpočtu**

**Plánovaná výše žádosti o platbu**

Náklady na aktivitu: mzdy

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>1B1 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do výuky - tvorba informačních materiálů a mediální kampaň</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	7 377, 00 + 66 000,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b>	
Dokončení filmu o kurikulární reformě ve škole. Vytvoření šoty z daného filmu pro následnou kampaň.	
<b>Práce s cílovou skupinou</b>	
Členové týmu zapojení do tvorby budou podpořeni 8 hodinami. Sch, Štr, Hjp(vdaná Du), Kl	
<b>Vstupy realizačního týmu</b>	
Tým bude spolupracovat s firmou Duha, která je výrobcem. Spolupracuje se žáky participujícími na tvorbě, dojedná vstup do vybraných firem pro natáčení (kde mají žáci praxi)	
<b>Vazba k rozpočtu</b>	
<b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>	
Náklady k aktivitě: mzdy, nákup služby - TV Duha.	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A1 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem včetně tvorby modulových výukových programů - tvorba modulových programů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	108 528,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b>          Učitelé budou vytvářet další modulové programy.          Počet nově vytvořených programů: <b>27</b> (22 při riziku)</p> <p><b>Práce s cílovou skupinou</b>          Učitelé budou podpořeni za tvorbu programu.          Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa,Pe, Ry, SM, Uhl,</p> <p><b>Vstupy realizačního týmu</b>          (Jeden modulový výukový program pro předmět a rok má 4 moduly, každý modul má 2- 3 strany, na každý modul je dána 5 hodin mzdy, tzn. 1 čtyř modulový program na rok = 20 hodin. Jednomodulový program - dotace 5 hodin.)</p> <p><b>Vazba k rozpočtu</b>  <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>  <u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy (moduly)</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - <b>workshopy</b></b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	16 178,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b>          Každé druhé pondělí v měsíci se bude konat workshopy učitelů, celkem 3.</p> <p><b>Práce s cílovou skupinou</b>          Učitelé budou podpořeni za aktivní účast na workshopech, tzn. 3x.</p> <p><b>Vstupy realizačního týmu</b>  <b>Vazba k rozpočtu</b>  <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>  <u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy, občerstvení</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	08
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně tvorby modulových výukových programů - <b>průběžná činnost při tvorbě modulových programů</b></b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	41 128,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Učitelé budou průběžně spolupracovat na tvorbě modulových programů. <b>Práce s cílovou skupinou</b> Učitelé za průběžnou spolupráci budou finančně podpořeni 6 hodinami měsíčně. <b>Vstupy realizačního týmu</b> <b>Vazba k rozpočtu</b> <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> Náklady k aktivitě: mzdy (průběžná činnost)	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	10
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - tvorba testů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	77 685,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Učitelé budou tvořit testy dle standardu. Celkem vytvořených testových sad :17 1 testová sada = 4 testy = 24 hodin za sadu (celkem 408 hodin) <b>Práce s cílovou skupinou</b> Za tvorbu budou učitelé podpořeni. <b>Vstupy realizačního týmu</b> <b>Vazba k rozpočtu</b> <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> Náklady k aktivitě: mzdy (tvorba testů)	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	11
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - ověření vytvořených testů</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	16 184,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Vytvořené testy učitelé zadají ve třídách, vyhodnotí, ověří kvalitu. <b>Práce s cílovou skupinou</b> Za ověřené testy budou učitelé finančně ohodnoceni. 5 hodin na rok a sadu (celkem 85 hodin) <b>Vstupy realizačního týmu</b> <b>Vazba k rozpočtu</b>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>	
<u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy (za zadání a vyhodnocení testů)	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	12
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - inovace testových sad</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	16 184,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Učitelé na základě ověření provedou inovaci testů <b>Práce s cílovou skupinou</b> Za inovaci budou finančně ohodnoceni. 5 hodin na rok a sadu (celkem 85) <b>Vstupy realizačního týmu</b> <b>Vazba k rozpočtu</b> <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> <u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy (za inovaci testů)	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	13
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů - zadání a vyhodnocení testování</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009- VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	15 000,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Bude proveden monitoring a evaluace výuky metodou Barvy života. Porovná se výuka v 1.A (modulární způsob výuky) a v 1.Z-tradiční způsob výuky. <b>Práce s cílovou skupinou</b> Testování se zúčastní všichni žáci třídy 1.A a 1.Z a učitelé, kteří zde učí. <b>Vstupy realizačního týmu</b> <b>Vazba k rozpočtu</b> <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> <u>Náklady k aktivitě:</u> nákup služby - Barvy života	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	15
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - školení moodle</b>



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009-VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	18 304,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Firma Mudrák proškolí učitele v užívání moodlu jako způsob podpory interaktivního vyučování- týmové školení proběhne ve škole a bude diferencované podle konkrétních potřeb.</p> <p><b>Práce s cílovou skupinou</b> Učitelé se naučí základy moodlu, následně budou zavádět do vyučování se zaměřením na podporu interaktivní výuky mezi žáky a učitelem.</p> <p><b>Vstupy realizačního týmu</b></p> <p><b>Vazba k rozpočtu</b></p> <p><b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> <u>Náklady k aktivitě:</u> nákup služby - školení učitelů, občerstvení</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	16
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba digitálních učebních materiálů (včetně ověření a inovace)</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009 - VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	37 700,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b> Učitelé vytvoří digitální učební materiál dle standardů, zároveň implementují do výuky a inovují.</p> <p><b>Práce s cílovou skupinou</b> Učitelé budou podpořeni finančně za tvorbu(ověření,inovaci) DŮM. 1 DU=6 hodin, celkem 33xDUM(= 198 hodin)</p> <p><b>Vstupy realizačního týmu</b></p> <p><b>Vazba k rozpočtu</b></p> <p><b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b> <u>Náklady k aktivitě:</u> mzdy (DUM)</p>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	17
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - tvorba e-learningových kurzů (včetně ověření a inovace)</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009 - VI/2009



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	8 570,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b>	
Učitelé vytvoří e-kurzy v prostředí moodle.	
<b>Práce s cílovou skupinou</b>	
Učitelé budou podpořeni finančně za tvorbu(ověření, inovaci) e-kurzů	
Celkem kurzů: 3x 15 hodin=45 hodin celkem	
<b>Vstupy realizačního týmu</b>	
<b>Vazba k rozpočtu</b>	
<b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>	
Náklady k aktivitě: mzdy(tvorba e-kurzů)	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	18
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - <u>implementace SAP Business One</u></b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I-III/09
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	11.000,00 + 10.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Popis činnosti v následném období</b>	
Bude hrazena faktura za nákup programu SAP a hrazena instalace jako služba.	
<b>Náklady k aktivitě:</b> nákup, služba	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Personální změny ve firmě SAP Business One ovlivnily zpoždění.	
<b>-Číslo klíčové aktivity</b>	19
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>4D2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech - školení správce a koordinátora</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009 - VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	33 900,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<b>Popis realizované aktivity v následném období</b>	
Sch,Ba budou v Praze proškoleni firmou v programu SAP- 2 týdny. Školení je zdarma.	
<b>Práce s cílovou skupinou</b>	
Účastníkům školení je z projektu hrazeno cestovné.	
<b>Vstupy realizačního týmu</b>	

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Vazba k rozpočtu

#### Plánovaná výše žádosti o platbu

Náklady k aktivitě: cestovní náhrady (ubytování, doprava, stravné)

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	22
<b>Název klíčové aktivity</b>	<b>5A1 - Řízení a administrace projektu</b>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	IV/2009 - VI/2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	115 000,00 + 25 000,00 + 10 000,00
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0,00
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<p><b>Popis realizované aktivity v následném období</b>  Týdenní porady vedení projektového týmu-řízení, monitoring, evaluace.  Nutno řešit financování projektu v součinnosti se zřizovatelem.  Zajistit další část propagace -letáky,obtisky,panel do školy.  Převzetí produktů,jejich kontrola a vytvoření databáze (tištěná forma i digitální databáze).  Zpracování monitorovací zprávy č.2.  Studium Příručky pro příjemce.  <b>Práce s cílovou skupinou</b>  <b>Vstupy realizačního týmu</b>  <b>Vazba k rozpočtu</b>  <b>Plánovaná výše žádosti o platbu</b>  Náklady aktivity: mzdy, publicita projektu, kancelářský materiál, poštovné, telefonní poplatky</p>	

## 6. Publicita projektu

### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Součást intranetu školy

www stránky projektu na [www.logistickaskola.cz](http://www.logistickaskola.cz)

Informace o projektu byly uvedeny na webových stránkách školy. V monitorovacím období byla dále uskutečněna inzerce v MHD (2 106,30 Kč). Náklad na tuto inzerci byl omylem zařazen do nákladů projektu.

Letáky rodičům v rámci testování Mapa Scio (identifikace a popis projektu)

Součást panelu na mezinárodním festivalu fiktivních firem v Praze (identifikace a popis projektu)

Info ve školním časopisu Expres

Info ve školní relaci na třídních aktivech dne 14.4.09





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## 7. Výběrová řízení

<b>Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených VŘ</b>				
<p>V monitorovacím období byla vyhlášena dvě výběrová řízení na veřejnou zakázku.</p> <p><u>1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben nábytkem v hodnotě do 420 000,00 Kč včetně DPH.</u></p> <p>Informace o vyhlášeném výběrovém řízení byl uveřejněna na webu školy dne 30.1.2009.</p> <p>Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 20.2.2009, 12.00.</p> <p>30.1.2009 byli písemně vyzváni k podání nabídky čtyři dodavatelé.</p> <p>V průběhu lhůty pro podání nabídky byl na základě zájmu (informace z webu) vyzván k podání nabídky ještě jeden dodavatel.</p> <p><u>2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben multimediální technikou v hodnotě do 706 440,00 Kč včetně DPH</u></p> <p>Informace o vyhlášeném výběrovém řízení byl uveřejněna na webu Karlovarského kraje a webu školy dne 30.1.2009.</p> <p>Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 20.2.2009, 12.00.</p> <p>30.1.2009 bylo písemně vyzváno k podání nabídky pět dodavatelů. Byla využita i databáze kraje (uchazeči o VZ).</p> <p>V průběhu lhůty pro podání nabídky byl na základě zájmu (informace z webu) vyzván k podání nabídky ještě jeden dodavatel.</p>				
<b>Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených VŘ</b>				
<p>V monitorovacím období byla uzavřena obě vyhlášená výběrová řízení na veřejnou zakázku.</p> <p><u>1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben nábytkem v hodnotě do 420 000,00 Kč včetně DPH.</u></p> <p>V termínu byly podány 3 nabídky. Jedna nabídka byla pro neúplnost a nedodržení podmínek zadávací dokumentace vyloučena. Zbývající dvě nabídky byly hodnoceny podle stanovených kritérií.</p> <p>Informace o výsledku výběrového řízení byla uveřejněna na webu školy a písemně oznámena všem uchazečům. S vítězným dodavatelem byla uzavřena smlouva.</p> <p><u>2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben multimediální technikou v hodnotě do 706 440,00 Kč včetně DPH</u></p> <p>V termínu byly podány 4 nabídky. Dvě nabídky byly pro neúplnost a nedodržení podmínek zadávací dokumentace vyloučeny. Zbývající dvě nabídky byly hodnoceny podle stanovených kritérií.</p> <p>Informace o výsledku výběrového řízení byla uveřejněna na webu Karlovarského kraje a webu školy a písemně oznámena všem uchazečům. S vítězným dodavatelem byla uzavřena smlouva.</p>				
<b>Poznámky</b>				
Realizace obou veřejných zakázek je rozdělena do dvou etap s ohledem na chod školy.				

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

## 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>		0,00	
	<b>v EUR</b>		0,00	
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>	0,00			
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Částečně</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nebyla uložena</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Poznámky</b>								

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

<b>Podstatné změny v monitorovacím období</b>

<b>Nepodstatné změny</b>	
<b>Formální změny v monitorovaném období</b>	<b>Věcné změny v monitorovaném období</b>
Hejpetrová provdaná - Dudáková	KA č.1 (1A1) - konaly se 4 workshopy oproti plánovaným 3 Důvod: 30.3.2009 se konal i dubnový workshop. K předsunutí termínu došlo z organizačních důvodů školy. Workshop v dubnu se nekonal.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>Nedošlo k nárůstu celkového počtu workshopů.</p> <p><u>KA č. 8 (4A2)</u> - školení učitelů v moodle se posunulo z března na duben: po dohodě s firmou Mudrák došlo ke změně termínu školení, protože v týdnu 6.4.-10.4.2009 bylo uděleno ředitelské volno žákům a vznikl optimální prostor pro školení učitelů. Vzhledem k jeho náročnosti, proběhlo školení učitelů v jednom dni. 2. jednodenní školení proběhne v říjnu 2009.</p> <p><u>KA č. 11 (4D1)</u>- instalace SAP posunuta na říjen bez vlivu na další průběh projektu. Bylo dohodnuto, že je optimální, aby před instalací produktu ve škole pracovníci školy prošli školením u firmy SAP. Vybavení PC pro Logcentrum je posunuto na září 2009.</p> <p>Vše je upraveno v novém harmonogramu projektu.</p> <p>2A1 - 2. dodávka počítačů a nábytku je posunuta na září z důvodu zajištění finančních prostředků.</p> <p>2A4 - v harmonogramu benefitové žádosti je chyba: 8/9 -tvorba modulárních programů, 9/10 výuka dle těchto modulárních programů, červenec-srpen 2010 <u>proběhne inovace</u> modulárních programů (viz text aktivity 2A4)</p> <p>4C1 - tvorba e-learningových kurzů začala probíhat až po proškolení učitelů v moodlu, které proběhlo 7.4.2009. Cílový termín, tj. červen, je dodržen. Leden-březen aktivita neprobíhala.</p> <p>4D2 - školení správce a koordinátora Do harmonogramu benefitové části to bylo zaznamenáno leden-srpen, protože nebyl známý termín. Školení proběhlo v dubnu.</p> <p>Vše zapracováno do nového harmonogramu.</p> <p><b>25.2.2009 byl sepsán Dodatek č. 1</b> kupní smlouvy na dodávku multimediální techniky, kde byly řešeny změny plynoucí z posouzení dodávky k velikosti učebny č.4, zkušenostem školy s ICT. Vše je doloženo nepovinnou přílohou: kopie</p>
--	---



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 25.2.09, včetně cenové kalkulace a specifikace, vloženo porovnání požadavků výzvy a dodávky. Celková cena kupní smlouvy se nemění, činí 688,044,-Kč. Specifikace parametrů je shodná</p> <p><b>Změny úvazků členů týmu</b>  V souvislosti se změnou dislokace na školní rok 2008/09 se změnily úvazky jednotlivých učitelů. Celková suma hodin uvedených v Benefitu, ve smlouvách a na pracovních výkazech je totožná. Nedošlo k nárůstu hodin. Podrobný přehled a vysvětlení je v přílohové tabulce <b>Srovnávací tabulka úvazků: benefit-smlouvy- pracovní výkazy</b></p> <p>1A3 - je zde změna, protože se na září posunul termín 2. etapy výběrového řízení. Připravují se dodatky ke smlouvě o změně termínu s firmou Jelínek a firmou Kabel1.  4A2 - je zde změna, protože v říjnu proběhne školení moodle. Změna termínu potvrzena firmou Mudrák.</p>
<p><b>Změny rozpočtu v monitorovaném období</b>  Beze změny.</p>	

*Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.*

## 11. Monitorovací indikátory

<p><b>Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář</b>  Workshopy- prezenční listiny, zápisy z workshopů, vytvořené přehledové tabulky účastí na workshopech i na zapojení do průběžné spolupráce, tabulka tvorby modulových programů, soubor standardů, strategie gramotností, inovace učebního plánu PED a OS, profil absolventa oboru PED a OS, distribuční matice oboru PED a OS, metodické listy, krycí formuláře pro produkty, kontrolní listy a rozborů hodnotící implementaci, rozpis hodinových dotací oboru PED a OS, tabulka přehled změn úvazků členů týmu (tabulka benefit-smlouvy-výkazy: změny, zdůvodnění)  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - tištěná i digitální podoba vytvořených produktů  Počet osob poskytující služby - celkem(podpoření učitelé) - objednávky-faktury, pracovní výkazy,  Počet podpořených osob - dětí/žáků - dívky - třídní kniha 1.A  Počet podpořených osob - dětí/žáků - chlapci - třídní kniha 1.A  Počet podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání - prezenční listiny z týmových školení,objednávka-faktura</p>
---

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Počet vytvoř./inov. produktů s komponentou ICT - tištěná podoba vytvořených produktů

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zpráv.

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo	Žádosti o platbu	1
a.	Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]	4 823 804,00
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	420 000,00
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	958 600,52
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	167 074,22
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	958 600,52
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	167 074,22
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. - řádek d.)	3 865 203,48
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	252 925,78
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č. 15)	958 562,97
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č. 14)	167 074,22
<b>Poznámky</b>		
Rozdíl v částce oproti soupisce je způsoben chybou v sociálním a zdravotním pojištění.		



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů**

a.	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]	0,00
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0,00
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0,00
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0,00
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. - řádek d.)	0,00
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.)	0,00
<b>Poznámky</b>		

**14. Úroky z bankovního účtu**

Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]	0,00
Výše úroků za monitorovací období [Kč]	37,55

**15. Příjmy projektu**

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	37,55
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	37,55
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
Úroky z bankovního účtu.		

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Poznámky

## 16. Odhad následující žádosti o platbu

<b>Termín</b>	30.6.2009
<b>Částka [Kč]</b>	694 082,00 + 10.000
<b>Poznámky</b>	<i>(na co bude částka využita - pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Mzdy, školení, nákup služeb-zhotovení dokumentů.</i>



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouvou o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkaní daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouvou o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. ~~*(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).~~

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
<b>Funkce v organizaci</b>	Ředitelka
<b>Místo a datum</b>	Dalovice, 15.6.2009
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přeprocovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 10	Přeprocovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY - tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.