



**Mimo ádná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Další vzdělávání v etn. Autorizace v logistické škole
číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/01.0029
Název příjemce: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Číslo příjemce: 00574384
Plátce DPH v rámci aktivitám projektu: Ne
číslo smlouvy: D 1088/2010
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013
Celková výše finanční podpory: 3 286 318,88
číslo monitorovací zprávy: 0Zs0uPM00403
Pořadové číslo zprávy: 4
Datum finalizace zprávy: 04.07.2012
Sledované období od: 01.03.2012
Sledované období do: 31.05.2012
Plánované datum předložení O/ZS: 13.06.2012
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Schade	Jméno:	Michal
Titul před:		Titul za:	
Telefon I:	+420736757303	Telefon II:	
Email:	SCHADE@LOGISTICKASKOLA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Štrýnclová	Jméno:	Vladimíra
Titul před:	PaedDr.	Titul za:	
Telefon I:	353224830	Telefon II:	775657147
Email:	podatelna@logistickaskola.cz	Fax:	353227565
Funkce:	editel školy		

Statutární zástupce:

Příjmení:	Štrýnclová	Jméno:	Vladimíra
Titul před:	PaedDr.	Titul za:	
Telefon I:	353224830	Telefon II:	775657147
Email:	podatelna@logistickaskola.cz	Fax:	353227565
Funkce:	editel školy		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 06.43.10
Název indikátoru: Po et nov vytvořených/inovovaných produkt
Cílová hodnota: 20,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: produkt
Popis:

Kód indikátoru: 06.43.13
Název indikátoru: Po et nov vytvořených/inovovaných produkt s komponentou ICT
Cílová hodnota: 4,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: produkt
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.01
Název indikátoru: Po et podpořených osob - muži
Cílová hodnota: 25,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10,00
Dosažená hodnota: 10,00
Datum dosažené hodnoty: 31.05.2012
Měrná jednotka: muži
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.02
Název indikátoru: Po et podpořených osob - ženy
Cílová hodnota: 20,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10,00
Dosažená hodnota: 10,00
Datum dosažené hodnoty: 31.05.2012
Měrná jednotka: ženy
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 07.46.01
Název indikátoru: Počet úsp. šn. podpořených osob - muži
Cílová hodnota: 22,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10,00
Dosažená hodnota: 10,00
Datum dosažené hodnoty: 31.05.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.02
Název indikátoru: Počet úsp. šn. podpořených osob - ženy
Cílová hodnota: 17,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10,00
Dosažená hodnota: 10,00
Datum dosažené hodnoty: 31.05.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

3. Výběrová řízení

Podadové číslo V :

Je V evidováno v ISVZ:

Ne

Název V :

Nákup výpočetní techniky a příslušenství

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Vyplněné údaje k:

Výběrové řízení

V dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav V :

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh V podle předmetu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

522 417,00

Nasmílovaná cena v Kč bez DPH:

515 000,00

Předpokládané/skutkové datum zahájení V :

04.05.2012

Předpokládané/skutkové datum ukončení V :

23.05.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

23.05.2012

Popis:

Výzva k nabídce - byla zaslána 6 dodavatelům.

Výzva byla zveřejněna na webových stránkách školy, webu kraje a ISVZ.

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Finální verze (VK-IP)

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
DITA s.r.o.	45359741	515 000,00	

4. Publicita

- Název publicity:** Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** Probíhá i ohlašování do kurzu na webu v novém redakčním systému Další vzdělávání - aktuality na webu školy
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** 25.5. se konala schůzka zájemců o kurzy APROLOG - dílčí kvalifikace 1, 2 a 3. Konference 8.3. v Krajské knihovně účast firem a středních škol, RHK- prezentace projektu a nábor do kurzu
- Název publicity:** Uvedomnění příjemců pomocí
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Propagační předemty
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** Byla vybrána firma na nákup a tvorbu propagačních flashdisků. Plánovaná dodávka bude v červnu 2012.
- Název publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** Inzerát v Krajských listech ? probíhá mediální zpráva ? březen 2012
- Název publicity:** Rozesílání vytvořených výukových materiálů
Příprava leporela, jehož součástí je informace o projektu Aprolog
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** Rozhlasová kampaň na získání cílové skupiny DK 1, 2, 3 - Hitradio Dragon ? 9.4.-14.4.2012
- Název publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:**

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	31.03.2011	0,00	0,00	657 263,00
02	31.03.2011	238 126,00	110 691,34	110 691,34
03	30.06.2011	137 248,00	322 142,36	322 142,36
04	29.02.2012	496 567,60	496 553,44	496 553,44
05	31.05.2012	345 685,72	0,00	0,00
06	31.08.2012	614 780,00	0,00	0,00
07	30.11.2012	524 524,42	0,00	0,00
08	28.02.2013	0,00	0,00	0,00
09	30.06.2013	0,00	0,00	0,00
10	31.10.2013	0,00	0,00	0,00
11	30.11.2013	0,00	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity:

01

Název klí ové aktivity:

Školení tv rc kurz a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání (1.1 - vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - díl í kvalifikace, 2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání, vytvá ení e-Learn

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Na začátku projektu v rámci 16ti hodinového workshopu (2 dny) proběhnou 2 školení pro metodiky (tvorci kurzů a studijních opor) + 2 lektory

Témata 2 vzdělávacích školení:

- Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP, zákon č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
- Autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM, Blend Learning), modulární zpracování kurzu
- seznámení s projektem a konkrétní řešení KA

Workshop řízený lektory

konkrétní řešení jednotlivých projektových aktivit - lektor

Kritéria úspěšného školení:

100% účast

zpracování 5ks výstup :

- standard pro skripta
- standard pro DUM, BL kurzy
- standard videonahrávek
- ICT pro vodce OS, ICT pro vodce MES, DVD, struktura Metodiky
- rozpis tvorby jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor

Doba trvání celkem: 16 hodin

Práce s cílovou skupinou:

Pracovníci dalšího vzdělávání budou proškoleni (viz výše Realizované innosti).

Termíny:

únor 2011 na počátku zahájení tvorby kurzů, studijních opor a metodiky a před pilotáží.

Realizátoři:

Realizační tým

Metodici

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

8 osob ve dvou kurzech - 07.46.00 (ICT koordinátor, věcný manager, 6 MT)

Vytvořené/inovované produkty

5x produkt z workshopu

Riziko:

max. 16 proškolených osob - 0% riziko = 16 osob

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby - 16 úspěšně proškolených osob - pracovníci vzdělávací instituce)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 16

06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 5 vytvořených produktů

Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Ukončena v MZ3.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Ukončena v MZ3.

Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 -
Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Realizované innoosti:

MT budou vytvořit podle požadavků NSK modulární zpracované kurzy 3 DK:

1-Manipulace se zbožím a materiálem

2-Evidence zásob zboží a materiálu

3-Manipulační práce se zbožím ve skladu.

Dále bude známeno DK 1, DK 2 a DK 3.

Každý kurz je sled aktivit: formulace vzdělávacích cílů a výstupů; vypracování učebního plánu a učebních osnov, lekcí; výběr forem metod a prostředků; časový rozvrh; modulární zpracování.

Vzhledem ke struktuře CS a vzhledem k udržitelnosti projektu v budoucnu budou vytvořeny 3 kurzy pro 3 DK v plné šířce dle standardů tak, aby po analýze konkrétní skupiny zájemců o DK mohly být kurzy flexibilně sestaveny podle potřeb zájemců. (V rámci projektu KA 04 bude provedena analýza získané CS, kurzy se na základě analýzy dopracují. MT budou vytvořit zadání zkoušek 3 DK na konci každého kurzu, a to ve vazbě na požadavky NSK, a připraví materiály.

Průběžná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultantem z firmy. Kurzy- korektura, recenze.

Identifikace kurzů

3 kurzy DK1, DK2, DK3.

DK1-75(denní)+35(BL) = 7 modulů; DK2-50(denní)+25(BL) = 4 moduly; DK3 45(denní)+25(BL) = 4 moduly.

Nácvik dovedností na PC v odborné učebně se softwarem SAP + nácvik dovedností s manipulační technikou ve firmě.

Celkem: 3 produkty

Identifikace zadání zkoušek

3 zkoušky DK1, DK2, DK3 v etn. mater. pípravě dle požadavků standardů NSK (Každá zkouška DK proběhne ve dvou dnech celkem 4 hodiny, a to ve škole a v provozu)

Celkem: 3 produkty

Práce s cílovou skupinou:

Pro CS účastníci dalšího vzdělávání jsou připravovány kurzy dle NSK a zadání zkoušek DK.

Termíny:

1.7.2011.-31.8.2012

Realizátoři:

Realizační tým

Metodik

Odborný pracovník-konzultant

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Vytvořené/inovované produkty

vytvořené produkty - 3 + 3 + 1 (recenze)

s komponentou ICT - 1

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 7

06.43.13 (s komponentou ICT) - 1

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Byly dokončeny moduly OS a jednotlivými garanty průběžně kompletovány materiály kurzů DK1, DK2 a DK3 pro kvalifikaci Operátor skladování.

Bylo jednáno s firmou Witte: dojednání konkrétních kroků dle smlouvy a harmonogramu, konzultace tvůrce k tvorbě kurzů s odborným pracovníkem (konzultantem pro tvorbu kurzů).

Realizátoři:

Ba, Be, Du, Kl, Pe

Realizované náklady

Mzdy: 168 hodin (a 200,-- Kč), tj. HM 33 600,-- Kč, SP 6 678,-- Kč, ZP 2 404,-- Kč

Celkem: 42 682,-- Kč + 1 200 (Kl, Pe) = 43 882,-- Kč

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

18 modulů pro DK OS (DK1-6,DK2-7,DK3-5).

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Budou kompletovány a dokončeny 3 modulárně zpracované kurzy profesních kvalifikací DK1, DK2, DK3 pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování a následně předány k recenzi.

Bude provedena korektorem úprava kurzů po jazykové stránce.

Probíhá inovace kurzů OS podle posudku a připomínek recenzenta.

Bude odevzdán 1 posudek recenzenta (v šabloně).

Po zpracování připomínek konzultanta a recenzenta budou vzdělávací moduly dopracovány..

Změna:

účinnost korektora jazyka bude provedena do KA07 ? 10 hod korektura skript DK OS

32 hodin ? recenzent

Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):

Mzdy: 15 000,-- Kč

Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba Metodiky pro realizaci kurzů DK v logistické škole

Zpracování Metodiky(požadavky a postupy práce s CS,analýza CS-forma,výstupy,organ.zajištění pilotáže kurzů v etn zkoušek Osv d ení)

Rozsah:20 stran A4

Zpracování a podání žádosti o autorizaci (mimo projekt).

Získání CS,její analýza

P edprojektová analýza: 1/3 firem má zájem o kurzy a zkoušky DV v logistice, nejsou informace.B hem projektu nutná informa ní kampa o možnostech a podmínkách zkoušek DK-OS cílená na zam stnavatele i na samotné zam stnance.

U CS2-OS se p edpokládá v tšinou základní vzd lání.Pro snadnou orientaci a tím i podpo ení stimulace a motivace budou vytvo eny 2 materiály:

a)instruktážní pr vodce(barevná brožura ve formátu A5,15 stran,200 výtisk -pro 80 firem a ve ejnost,výrobu-realiza ní tým,tisk-firma)

b)DVD film(10minut,moderátor názorn ě demonstruje, ást v nována MES)Film bude vytvo en firmou, která zajistí i odvysílání spotu v kabelové TV.Vytvo ení kopii-realiza ní tým.Film bude vkládán do instruktážního pr vodce.

U získané cílové skupiny bude provedena analýza jejich dovedností a pot eb dle hodnotících standardů DK. Analýzu p ípraví, provede a vyhodnotí Metodik - Certifikovaný pr vodce (certifikát získán v rámci UNIV).

Dokon ení kurzů dle pot eb CS2-OS

Dokon íme 3 kurzy DK1,2 a 3 podle zjišt ěných pot eb CS(úprava dotace hodin u jedntol.dovedností) k úsp šnému vykonání zkoušek DK1,2 a 3.Dokon ené kurzy budou celé pilotovány.

Práce s cílovou skupinou:

Na základ kampan ě bude CS získána.

Bude provedena analýza pot eb(dotazník,stanovení dovedností,osobní pohovor,záv ry a informa ní dopis).

Termíny:

1.2.2011-30.8.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici-tv řci informa ních materiál

Metodik-certifikovaný pr vodce

Odborný pracovník-korektor,recenzent

Dodavatelé služeb(2x)

Náklady k aktivit ě - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené produkty

1x Metodika-indikátor 06.43.10

1x informa ní pr vodce ur ený cílové skupiny - indikátor 06.43.10

1x instruktážní DVD ur ené CS pro zvyšování kvalifikace-indikátor 06.43.10

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10(vytvo ené/inovované produkty) - 3

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v pr b hu MO:

Byla získávána cílová skupina pro obor Operátor skladování- osobní konzultace, publicita, p íhlášky do redak ního systému - Další vzd lávání.

Byla realizována první sch zka p íhlášených zájemc - 25. 5. 2012.

Byl dojednán postup s odbornými pracovníky: recenzent z Witte a korektorem.

Byla dokon ena Metodika CP podle p ípomínek týmu v rámci konzultací a dopln na o konkrétní organiza ní zajišt ní kurz pro OS.

Realizáto i:

Ba, Be, Du, Kl, Pe: 24 hodin

Štr, Sch: 28 hodin

Realizované náklady

Mzdy: 65 hodin (a 200,-- K), tj. HM 13 000,-- K

28 hodin (a 170,-- K), tj. HM 4 760,-- K

HM 17 760,-- K , SP 3 455,-- K , ZP 1 244,-- K

Mzdy: 22 459,-- K

Firma film na DVD: 48 000,-- K

Tisk výukový pr vodce OS: 15 600,-- K

Celkem: 86 059,-- K

Popis výstupu klíčové aktivity v pr b hu MO:

VIP pr vodce

DVD film

Rozpis odvysílání spotu v kabelové televizi.

Krátký spot.

Metodika pr vodce procesem uznávání kvalifikací

Popis plánované realizace klíčové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Bude shromážd no Osobní portfolio od všech ú astníků pro pot eby analýzy cílové skupiny.

Bude provedena analýza získané cílové skupiny dle vytvo ené Metodiky pro realizaci kurz .

Budou probíhat individuální konzultace se zájemci o kurz.

Na základ výsledk analýzy bude prov ena a p ípadn upravena dotace hodin pro výuku jednotlivých modul v DK1-DK3.

Bude shromážd no Osobní portfolio od všech ú astníků pro pot eby analýzy cílové skupiny.

Spolupráce s odbornými pracovníky: recenzent z Witte a korektor ze SOŠ.

Bude provedena korekce kurz odborným pracovníkem po jazykové stránce.

V období 06-08/2012 prob hne inovace kurz OS podle p ípomínek korektora a recenzenta-

40 hodin..

Náklady v dalším monitorovacím období (erven 2012):

Mzdy: 10 000,-- K

íslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - díl í kvalifikace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy (odborný software SAP BO-další vzdělávání)
rozšířující školení zaměřené na další vzdělávání, a to pro ICT technika a koordinátora + MT
následně proškolení uitel dalšího vzdělávání
Tato pomocná aktivita je nezbytná pro vlastní tvorbu vzdělávacího kurzu a jeho obchodních firem.

Bude realizována pilotáž tří kurzů DK1,DK2,DK3-včetně zkoušek DK1,DK2,DK3.

Identifikace pilotovaných kurzů - viz KA2

Odpolední 5hodinové bloky 1x týdně. DK1 - 9-12/2012; DK2 - 1-3/2013, DK3 - 4-6/2013.

vykonání zkoušek-předepsaný způsob ukončení kurzu-osvědčení
identifikace zkoušek-2 h. v odborných učebnách + 2 h. v provozu (dle hodnotících standardů)

Kritéria úspěšného složení kurzu:

70% úspěšnosti

splnění Blend Learningu

získání osvědčení vykonáním zkoušky DK

Na podporu hlavních aktivit proběhne nákup ICT vybavení pro učebnu dalšího vzdělávání(výběrové řízení-součástí pro aktivity 1 a 2)

1x server pro SAP BO-35.000 (a pro Moodle v rámci KA 7)

licence pro server - 15.000

9x klientské stanice pro učebnu(využití SAP BO-další vzdělávání)-180.000

8x tiskárny ke klientským stanicím-132.000

1x kopírka-30.000

1x dataprojektor-20.000

1x záložní zdroj k serveru-4.500

instalace SAP BO a jeho integrace do učebny-15.000

Zasílování učebny-mimo projekt.

Bude proveden audit projektu.

Práce s cílovou skupinou:

V každém pilotovaném kurzu předpokládáme v průměru 8 účastníků, 5 účastníků získá všechna 3 osvědčení DK (kurzy na sebe navazují, účastníci jsou započítáni 1x).

Bude proškolen 7 pracovníků školy, kteří budou zajišťovat výuku v kurzech.

Termíny:

1.9.2011 - 30.6.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitelé odb. pedm. t. - SŠ

Dodavatelé služeb (SAP,lektor manipulační techniky)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - na kurz 8 + 7 pracovníků školy

Riziko:

70% nesplní kritéria pro absolvování kurzů (náročnost studia při zaměření, změna povolání, osobní důvody, zájem pouze o některou z DK)

1 pracovník školy neabsolvuje proškolení programu SAP

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 11 (5 CS2 + 6 CS1)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 15 (8 CS2 + 7 CS1)

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

23. 5. 2012 proběhlo výběrové řízení na podporu výuky SAP- dle platných předpisů.
 12. 4. 2012 byla první výzva k výběrovému řízení zrušena- na základě doporučení Metodické dohlídky KÚ, a to pro procesní chybu ze strany týmu (v odpovědi na dotaz firmy byla odeslána konkrétní specifikace pro určení kvality komponent).

Byl mapován trh a připravováno interní výběrové řízení pro moodle. Proběhlo výběrové řízení na moodle.

Byla podepsána smlouva na moodle a byly zahájeny práce.

Realizátoři

Sch, Baar

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Uzavření smlouvy s firmou v rámci výběrového řízení na dodávku informační a komunikační techniky a licencí.

Byla uzavřena smlouva na moodle s firmou PC HELP, a.s., Třebíč.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Proběhne školení SAP pro další vzdělávání- Sch, Ba

Následně budou proškoleni učitelé školy, kteří budou v kurzech využívat.

Bude kompletně připravena pilotáž kurzu Operátor skladování.

Budou připraveny zkoušky dílčích kvalifikací.

Bude jednáno s firmou Witte ohledně zajištění lektora manipulační techniky pro výuku kurzu DK.

Bude realizován moodle pro další vzdělávání.

Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):

Firma ? Moodle: 60 000,-- Kč

Školení SAP: 15 000,-- Kč

Celkem: 75 000,-- Kč

Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba kurzu MES

Kurz široce pojatý, zahrne klí ové ICT dovednosti XApost,eGon

Vzd lávací program -souhrn aktivit (popis cílové skupiny,formulace vzd lávacích cíl ,vypracování u ebního plánu a u ebních osnov,zpracování jednotlivých lekcí, asový rozvrh, výb r forem metod a prost edk ,organiza ní zajišt ní výuky, po íta ové zpracování ve form modul)

pr b žná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultant.Vytvo ené programy-korektura,recenze.
Vytvo ený kurz navazuje na obor vzd lání poskytovaný školou Logistika služeb a finan nictví.

Identifikace:

Nejmén 5 modul , 80 hodin výuky, z toho 20 hodin distan ní výuka s podporou Blend Learningu60 hodin prezen ní výuky: 12x 5hodin výuky, využití vytvo ených studijních opor; 20 hodin Blend Learning; 3 hodiny záv re ný test -osv d ení(v etn zp tné vazby)

Kritéria úsp šnosti:

70% ú asti

spln ní Blend Learningu

záv re ný test

Práce s cílovou skupinou:

Kurz bude p ipraven pro CS2-MES.. Tito prohloubí své klí ové ICT dovednosti, které povedou ke zlepšení jejich profesního za azení v oblasti poštovníctví a ve ejné správě,podnikání pošta-partner

P edpokládáme 8 ú astník kurzu, z toho 6 úsp šných.

Termíny:

1.9.2011-31.8.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici - tv rci kurz

Odborný pracovník - konzultant, korektor, recenzent

Náklady k aktivit - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Indikátory

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené/inovované produkty - 1

s komponentou ICT - 1

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10 (vytvo ené/inovované produkty) - 1

06.43.13 (s komponentou ICT) - 1

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Pokračují práce na modulech kurzu MES s ohledem na potřeby cílové skupiny.

Tvorba kurzu byla průběžně konzultována s firmou.

Byly vytvořeny moduly:

Elektronické služby, ICT- X Apost,

Realizátoři

Ba, Du, Ka

Realizované náklady

Mzdy: 29 hodin (a 200 Kč), tj. HM 5 800 Kč, SP 1 152,-- Kč, ZP 415,-- Kč

Celkem: 7 367,-- Kč

ZMĚNY:

Termín dokončení kurzu MES byl posunut na místo 7/2012 na 10/2012, tím dochází i k posunutí termínu korektury a recenze na 10/2012.

Změna neměla vliv na harmonogram.

Korektor jazyka ze SOŠ ? 5 h

Konzultant, Recenzent ? 20 hodin

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

-

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Budou dokončeny moduly kurzu MES (xAPOST Egon) dle identifikace v Benefitu.

Bude provedena jazyková korektura.

Bude zpracován odborný posudek.

Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Školení pracovníků pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy - odborný software x-Apost-další vzdělávání

-školení x-Apost + eGon - 2 MT

-školení Linux(Školení se účastní 2 pracovníci-ICT technik a tvůrce-budou poskytovat v dalším vzdělávání podporu uitelům.)

-proškolení Linux (2 pracovníci pak provedou základní proškolení dvou uitelů, kteří základy OS Linux musí znát při práci s x-Apostem).

Pro získání cílové skupiny bude vytvořen Instruktažní průvodce MES (barevná brožura ve formátu A5, 15 stran, 100 výtisků - pro firmy a veřejnost, výroba - realizací tým, tisk - firma).

Pro kampaň bude využit DVD film(KA04)

Bude získána cílová skupina.

Pilotovaný bude celý vytvořený kurz MES dle identifikace v KA05.

Bude vybavena učebna dalšího vzdělávání (výběrové řízení-souhlas s aktivitou 1)

1x server x-Apost,e-Gon30.000

8x klientské stanice-160.000

hardware jedné stanice dle univerzální specifikace (1x tiskárna karetní,1x zákaznický displej,1x snímač čárového kódu,1x elektronická listovní váha)-15.900

1x záložní zdroj k serveru-4.500

Zasílování učebny-mimo projekt.

bezpečnostní analýza pro instalaci odborného sw x-Apostu - 50.000

bude realizována instalace x-Apostu a jeho integrace do učebny - 15.000

Práce s cílovou skupinou:

CS1 - Budou proškoleni pracovníci školy, kteří budou zajišťovat realizaci kurzu MES .

Infomateriály, publicitou bude CS2_MES informována,motivována. Účastníci budou absolvovat kurz, prohloubí ICT dovednosti v elektronických službách, které povedou ke zlepšení jejich profesního zázemí v oblasti poštovního správy v podnikání pošta-partner(pracuje s XApostem+eGon)Dále kurz podpoří matky po návratu z mat.dovolené

Bude oslovena široká veřejnost, předpokládáme 8 účastníků kurzu, z toho 6 úspěšných.

Termíny:

1.1.2011-31.12.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitel SŠ

Metodici - tvůrce kurzu a informačních materiálů

Lektor

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - 6 + 8

Riziko:

2 osoby nesplní kritéria úspěšného absolvování kurzu (osobní důvody, neúspěch, změna povolání)

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 6 + 6

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 6 + 8

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

23.5.2012 proběhlo výběrové řízení na podporu výuky X-Apost a E-Gon - dle platných předpisů.
12. 4. 2012 byla první výzva k výběrovému řízení zrušena- na základě doporučení Metodické dohlídky KÚ, a to pro procesní chybu.
Firma - nákup: 629 600,-- Kč (červen a srpen 2012)

Byla získávána cílová skupina pro kurz MES. Proběhlo jednání s firmami.
Byl využit Výukový informační průvodce a DVD film.
Bylo využito setkání zástupců firem.

Realizátoři:
Ba, Du, Ka, Sch

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Smlouva s dodavatelem.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Proběhne bezpečnostní analýza pro instalaci APOST (červen, červenec).

Následně budou proškoleni školitelé MES Du, Ka k práci v prostředí LINUX (červen, červenec)

Bude získávána cílová skupina pro kurz MES.
Bude jednáno s firmami.

Bude využit Výukový informační průvodce a DVD film.

Proběhne kampaň pro získání cílové skupiny: oslovení široké veřejnosti, matky na mateřské dovolené. Pošta partner, pracovníci v poštovníctví a ve veřejné správě

Bude analyzována cílová skupina a její potřeby dle Metodiky.

Bude pokračovat příprava kurzu MES podle potřeb cílové skupiny.
Bude organizace zajišťována pilotáž.

Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):

Firma ? nákup VT: 361 920,-- Kč
podpora implementace (instalace serveru) 9 000,-- Kč
Celkem: 370 920,-- Kč

Další část nákupu VT bude probíhat v srpnu (256 080,-- Kč).

Číslo aktivity:	07
Název klíčové aktivity:	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learningových programů)
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:	

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Moodle pro další vzd lávání

Metodici-tv rci studijních opor budou p i workshopu proškoleni dle konkrétních pot eb pro tvorbu studijních opor- rozsah 16 hodin.

Východiskem školení budou vytvo ené standardy studijních opor.

Firma provede instalaci Moodle na serveru nakoupeném na podporu klí ových aktivit 1 a 2,bude dále proveden grafický návrh na míru

Tvorba skript

Vytvo íme skripta P íprava na zkoušky díl ích kvalifikací Operátor

skladování.Skripta budou vytišt ěna na podporu pilotáže(cca 20ks).Tišt ěná podoba vychází z p edpokládaných pot eb cílové skupiny.

Vytvo íme skripta Moderní elektronické služby (podpora pro dovednosti X-Apost a eGon), tisk 20ks

Produkt : 2ks Skript

Tvorba digitálních u ebních materiál (DUM)

Budou vytvo eny digitální u ební materiály v souladu s obsahem skript.

Produkt : 4 sady (celkem 34ks DUM)

Tvorba Blend Learningových kurz

Podpora výuky: produkty na podporu e-learning+nové dovednosti SAP+e-dovednosti+testy

Pro pot eby distan ního studia budou vytvo eny v souladu s obsahem skript Blend Learningové kurzy pro cílovou skupinu Ú astníci dalšího vzd lávání.

1.kurz ICTzákl,MS Office,2.a 3.-zákl skladování+p ejímka,4.-skladová evidence,5.kontrola a inventarizace,6.ukládání,7.manipulace,8.a9.Linux+x-Apost.

Produkt : 4 sady (celkem 9ks BL)

Tvorba instruktážních videopr vodc

Na podporu názornosti budou studijní opory dopln ěny videoshoty k jednotlivým dovednostem díl ích kvalifikací.Vznikne nejmén ě 15 videí(p edpokládáme 1 video pro každý modul všech díl ích kvalifikací).

Produkt : 4 sady (celkem 15ks videopr vodc)

Rozpis studijních opor - viz p íloha

Práce s cílovou skupinou:

Pro ú astníky dalšího vzd lávání budou vytvo eny studijní opory, které využijí v prezen nímu studiu a v Blend Learningu.

Termíny:

1.7.2011-30.9.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici - tv rci studijních opor

Dodavatelé služeb (4x)

Náklady k aktivit ě - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené/inovované produkty - 60

s komponentou ICT -2

Riziko:

10% u každého druhu pom eck

Indikátory

06.43.10 (vytvo ené/inovované produkty) - 54

06.43.13 (s komponentou ICT) - 2

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Pokračovala tvorba DUM a BL kurzů pro DK OS.

Proběhlo výrobní řízení k tvorbě VIDEO průvodců (celkově 12 ks pro DK OS a 3 pro MES). Proběhly konzultace k tvorbě VIDEO průvodců mezi tvůrci a firmou.

Tvůrci byla dokončena skripta pro OS.

Realizované náklady

Mzdy: 296 hodin (a 200 Kč), tj. HM 59 200 Kč, SP 11 745,-- Kč, ZP 4 228,-- Kč

Celkem: 75 173,-- Kč

innost korektora jazyka? 10 hod korektura skript DK OS

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Je dokončeno 24 ks DUM (11*DK1, 8*DK2, 4*DK3 a 1*MES)

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Budou dokončeny DUM pro DK OS a BL kurzy pro DK1-DK3.

Skripta budou předána k recenzi a korektuře, po zpracování připomínek budou dokončena a vytištěna skripta DK OS.

Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):

Mzdy: 25 000,-- Kč

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2011	01	Školení tvůrců kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, 2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learn		X										
2011	02	Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)							X	X	X	X	X	X
2011	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	04	Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)									X	X	X	X
2011	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělávání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)									X	X	X	X

Finální verze (VK-IP)

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2011	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd lání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzd lání (2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lání,vytvá ení e-Learningových program)							X	X	X	X	X	X
2012	02	Tvorba 3 vzd lávacích program pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástroj vzd lávacích program)	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd lání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd lání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzd lání (2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lání,vytvá ení e-Learningových program)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2013	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X						
2013	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd lání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X							

8. Kontroly na místě

Íslo kontroly:	3
Název kontroly:	Metodická dohlídka
Datum zahájení kontroly:	20.03.2012
Datum ukon ení kontroly:	20.04.2012
Bylo zjišt no podez ení na nesrovnalost:	Ne
Byly nedostatky odstran ny:	Ne
Datum spln ní opat ení:	
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:	Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kontroly
Zam ení kontroly a p ehled zjišt ní:	Dodržení zákona . 137/2006 Sb., resp. ustanovení ásti 7 PpP
Dopl ující informace:	

9. Podstatné/nepodstatné zm ny**Typ zm ny:** Nepodstatná**Název zm ny:** P esun ástek**Popis zm ny:**

Došlo k nepodstatné zm n :

p esun ástky 670,-- K z položky 04.01.02 do položky 04.01.01,

dále k p esunu ástky 18 400,-- K z položky . 03.03.03 (tiskárny) na položku: 03.03.01: ástka 4 600,-- K

na položku: 03.03.05: ástka 2 400,-- K

na položku : 03.01.01.01: ástka 11 400,-- K

U položky 03.01.01.01 došlo ke zm n jednotek a to z kus na sadu a ke zm n názvu položky - z Licence SAP na Licenci Windows.

Typ zm ny: Nepodstatná**Název zm ny:** Zm na po tu tiskáren ve Výb rovém ízení**Popis zm ny:**

Z d vodu navýšení cen a minimálních požadavk techniky ur ené pro MES nebude podle plánu nakoupeno 8 ks multifunk ních tiskáren.

V roce 2009, kdy se p ipravovala projektová žádost, a jednotlivé položky byly rozpo ítány, m li jsme od eské pošty nadefinovanou specifikaci na jednotlivá za ízení v etn odhadovaných cen. V lednu 2012 jsme obdrželi od eské pošty novou specifikaci techniky pro MES - požadavky na techniku jsou zde vyšší s tím, že starší technika již není podporována. S tím souvisí navýšení ceny oproti p vodním odhad m (nap . 1ks multifunk ní tiskárny - d íve cca 17.tis., nyní 22 - 28.tis.). Navíc cena klientských stanic vzrostla cca o 5 tis. K .

Z tohoto d vodu nebude do u ebny zakoupeno 8 ks multifunk ních tiskáren. Bude zakoupena 1 tato multifunk ní tiskárna, která se stane sou ástí tzv. vzorové univerzální p epážky. Veškeré tisky budou ízeny pak centráln p es tuto ?hlavní? tiskárnu.

Typ zm ny: Nepodstatná**Název zm ny:** KA 02**Popis zm ny:**innost korektora jazyka bude p evedena do KA07 ? 10 hod korektura skript DK OS
32 hodin ? recenzent**Typ zm ny:** Nepodstatná**Název zm ny:** KA 05**Popis zm ny:**

Termín dokon ení kurzu MES byl posunut na místo 7/ 2012 na 10 ? 11 /2012, tím dochází i k posunutí termínu korektury a recenze na 10/2012.

Zm na nem la vliv na harmonogram.

Korektor jazyka ze SOŠ ? 5 h

Konzultant ,Recenzent ? 20 hodin

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1

Počet listů :

Příloha:

MZ4 - přílohy.xlsx

Popis:

00 - rozpočet grantového projektu

01 - monitorovací indikátory

02 - uzavřená zadávací řízení

03a - pohled ve veřejné podpoře

05 - soupiska účetních dokladů

10 - zpracovaný harmonogram

13 - mzdové admin-březen

13 - mzdové admin-duben

13 - mzdové admin-květen

13 - mzdové odbor-březen

13 - mzdové odbor-duben

13 - mzdové odbor-květen

Číslo přílohy: 2

Počet listů :

Příloha:

04 - žádost o platbu.pdf

Popis:

Číslo přílohy: 3

Počet listů :

Příloha:

MZ4 - management.docx

Popis:

Název přílohy: Povinné přílohy k MZ

Počet kopií:

Doložena v papírové podobě : Ano

Doložena na CD: Ano

Nerelevantní: Ne

Název přílohy: Žádost o platbu

Počet kopií:

Doložena v papírové podobě : Ano

Doložena na CD: Ano

Nerelevantní: Ne

Název přílohy: Soupis aktivit managementu

Počet kopií:

Doložena v papírové podobě : Ano

Doložena na CD: Ano

Nerelevantní: Ne

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ovní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ění a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tov ě kázn ě, atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t chto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobil ě výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespl ní podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v této žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;
14. (P íjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v p ípad ě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpo ět DPH na vstupu, která byla v p íložené žádosti o platbu zahrnuta do zp sobilých náklad ě, vrátím dobrovoln ě ástku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ě ve výši vrácené DPH na ú ět, z n ěhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ě ode dne, kdy byl tento odpo ět u finan ního ú řadu uplatn ěn (tj. ke dni podání prvního p íznání k dani z p ídan ě hodnoty);

Finální verze (VK-IP)

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Funkce v organizaci:	editel školy
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posezení daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouva o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příjmení k dani z přidané hodnoty).