



## MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

**1. Identifikační údaje**

**Název projektu:** Další vzdělávání v etn. Autorizace v logistické škole  
**číslo projektu:** CZ.1.07/3.2.12/01.0029  
**Název příjemce:** Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice  
**IČO příjemce:** 00574384  
**Plátce DPH v rámci aktivitám projektu:** Ne  
**číslo smlouvy:** D 1088/2010  
**Datum zahájení realizace projektu:** 01.01.2011  
**Datum ukončení realizace projektu:** 30.06.2013  
**Celková výše finanční podpory:** 3 286 318,88  
**číslo monitorovací zprávy:** 0Zs0uPM00302  
**Pořadové číslo zprávy:** 3  
**Datum finalizace zprávy:** 10.05.2012  
**Sledované období od:** 01.10.2011  
**Sledované období do:** 29.02.2012  
**Předpokládané datum předložení O/ZS:** 27.03.2012  
**K této MZ bude zpracována Žádost o platbu:** Ano

**Připravený harmonogram aktivit:** Ano

**Další informace o realizaci projektu:**

**Zhotovitel MZ/HoP:**

<b>Příjmení:</b>	Schade	<b>Jméno:</b>	Michal
<b>Titul před:</b>		<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	+420736757303	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	SCHADE@LOGISTICKASKOLA.CZ	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>			

**Hlavní kontaktní osoba:**

<b>Příjmení:</b>	Štrýnclová	<b>Jméno:</b>	Vladimíra
<b>Titul před:</b>	PaedDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	353224830	<b>Telefon II:</b>	775657147
<b>Email:</b>	podatelna@logistickaskola.cz	<b>Fax:</b>	353227565
<b>Funkce:</b>	editel školy		

**Statutární zástupce:**

<b>Příjmení:</b>	Štrýnclová	<b>Jméno:</b>	Vladimíra
<b>Titul před:</b>	PaedDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	353224830	<b>Telefon II:</b>	775657147
<b>Email:</b>	podatelna@logistickaskola.cz	<b>Fax:</b>	353227565
<b>Funkce:</b>	editel školy		

**2. Indikátory hlášení**

**Kód indikátoru:** 06.43.10  
**Název indikátoru:** Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt  
**Cílová hodnota:** 20,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** produkt  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 06.43.13  
**Název indikátoru:** Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt s komponentou ICT  
**Cílová hodnota:** 4,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** produkt  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 07.41.01  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - muži  
**Cílová hodnota:** 25,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 8,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.02.2012  
**M rná jednotka:** muži  
**Popis:** Schade + Baar - školení Linux

**Kód indikátoru:** 07.41.02  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - ženy  
**Cílová hodnota:** 20,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 8,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.02.2012  
**M rná jednotka:** ženy  
**Popis:** Dudáková + Kaksová - školení xAPOST

Finální verze (VK-IP)

**Kód indikátoru:** 07.46.01  
**Název indikátoru:** Po et úsp šn podpo ených osob - muži  
**Cílová hodnota:** 22,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 8,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.02.2012  
**M rná jednotka:** Po et osob  
**Popis:** Schade + Baar - dokon eno školení Linux

**Kód indikátoru:** 07.46.02  
**Název indikátoru:** Po et úsp šn podpo ených osob - ženy  
**Cílová hodnota:** 17,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2013  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 8,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.02.2012  
**M rná jednotka:** Po et osob  
**Popis:** Dudáková + Kaksová - dokon ené školení xAPOST

**Kód indikátoru:** 10.47.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - zam stnaní  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 11.87.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - mladí lidé 15-24 let  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

## Finální verze (VK-IP)

**Kód indikátoru:** 11.97.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - starší pracovníci 55-64 let  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 12.57.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - menšiny  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 12.67.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - migranti  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 12.77.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - zdravotn znevýhodn ní  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

## Finální verze (VK-IP)

**Kód indikátoru:** 12.87.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - ostatní znevýhodn ěné skupiny  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 14.17.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - základní ISCED 1 a 2  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 14.27.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - st ední ISCED 3  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 14.37.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - nřstavbové studium ISCED 4  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

### Finální verze (VK-IP)

<b>Kód indikátoru:</b>	14.47.
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Popis:</b>	

### 3. Výběrová řízení

## **4. Publicita**

<b>Název publicity:</b>	Jiné formy zajištění publicity projektu
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Propagace na Pedagogickém dnu v Chebu v listopadu 2011. Propagace na únorové konferenci UNIV 2 - kraje v únoru 2012 v K. Varech - předvedení prezentace o projektu a použití banneru "Od praxe k výukovému listu"
<b>Název publicity:</b>	Zvláštní tiskové a mediální zprávy
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Roční plán inováce Informace o projektu v Ročním plánu inováce školy - viz desky Publicita
	Výroční zpráva školy Informace o projektu ve Výroční zprávě školy (v povinné i nepovinné části) - viz desky Publicita
	Tisková zpráva formou inzerce MF Dnes (leden 2012)
<b>Název publicity:</b>	Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 3.
<b>Název publicity:</b>	Internetové stránky projektu
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Redakční systém Dokolení nového redakčního systému webu - spuštění 9.9.2011 (www.logistickaskola.cz). Nabídka Další vzdělávání, interaktivita - formulář Přihláška ke kurzům - viz desky Publicita
	Webové stránky školy Články o projektu na webových stránkách školy - pravidelné aktualizace - viz desky Publicita
	Na webové stránky umístěno: reklamní spot z radia doprovodný informační leták MZ1, MZ2
<b>Název publicity:</b>	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
<b>Publicita splněna:</b>	Ne
<b>Popis:</b>	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
<b>Název publicity:</b>	Uvedení příjemců pomoci
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Podzim 2011 - rozesílání leporel do regionálních firem. Týdenní spot na hitradiu Dragon - rozhlasová kampaň
<b>Název publicity:</b>	Propagace předem
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 3.
<b>Název publicity:</b>	Viditelné umístění trvalé informační desky
<b>Publicita splněna:</b>	Ano
<b>Popis:</b>	Bannerová roleta Dokolená Bannerová roleta - "Od Praxe k výukovému listu". Byla využita na prezentacích akcích pro veřejnost v Thermálu - viz desky Publicita Trvale umístěna ve vstupní hale budovy školy.



### Finální verze (VK-IP)

**Název publicity:** Informa ní a komunika ní materiál (plakát, leták, brožura, skláda ka, informa ní sd lení, zpravodaj, studie, prezen ní listiny, certifikáty atd.)

**Publicita spln na:** Ano

**Popis:** Leporelo školy  
část leporela v novaná projektu APROLOG - viz desky Publicita.

## 5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	31.03.2011	0,00	0,00	657 263,00
02	31.03.2011	238 126,00	110 691,34	110 691,34
03	30.06.2011	137 248,00	322 142,36	322 142,36
04	29.02.2012	496 567,60	0,00	0,00
05	31.05.2012	1 209 981,44	0,00	0,00
06	31.08.2012	514 480,00	0,00	0,00
07	30.11.2012	299 531,00	0,00	0,00
08	28.02.2013	262 956,00	0,00	0,00
09	30.06.2013	19 969,14	0,00	0,00
10	31.10.2013	50 000,00	0,00	0,00
11	30.11.2013	0,00	0,00	0,00

## **6. Klíčové aktivity**

**Íslo aktivity:** 01

**Název klíčové aktivity:** Školení tvrců kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, 2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learn

### **Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

Realizované innosti:

Na začátku projektu v rámci 16ti hodinového workshopu (2 dny) proběhnou 2 školení pro metodiky (tvrců kurzů a studijních opor) + 2 lektory

Témata 2 vzdělávacích školení:

- Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP, zákon .179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
- Autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM, Blend Learning), modulární zpracování kurzu
- seznámení s projektem a konkrétní řešení KA

Workshop řízený lektory

konkrétní řešení jednotlivých projektových aktivit - lektor

Kritéria úspěšného školení:

100% účast

zpracování 5ks výstup :

- standard pro skripta
- standard pro DUM, BL kurzy
- standard videonahrávek
- ICT pro vodce OS, ICT pro vodce MES, DVD, struktura Metodiky
- rozpis tvrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor

Doba trvání celkem: 16 hodin

Práce s cílovou skupinou:

Pracovníci dalšího vzdělávání budou proškoleni (viz výše Realizované innosti).

Termíny:

únor 2011 na počátku zahájení tvorby kurzů, studijních opor a metodiky a před pilotáží.

Realizátoři:

Realizační tým

Metodici

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

### **Výstup klíčové aktivity:**

Proškolené osoby

8 osob ve dvou kurzech - 07.46.00 (ICT koordinátor, věcný manager, 6 MT)

Vytvořené/inovované produkty

5x produkt z workshopu

Riziko:

max. 16 proškolených osob - 0% riziko = 16 osob

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby - 16 úspěšně proškolených osob - pracovníci vzdělávací instituce)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 16

06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 5 vytvořených produktů

**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Uplatnění písemné podpory - mzdové přísp. 3.339,- Kč.

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

-

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

Aktivita byla ukončena.

**Číslo aktivity:**

02

**Název klíčové aktivity:**

Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

Realizované innosti:

MT budou tvořit podle požadavků NSK modulární zpracované kurzy 3 DK:

1-Manipulace se zbožím a materiálem

2-Evidence zásob zboží a materiálu

3-Manipulační práce se zbožím ve skladu.

Dále bude známeno DK 1, DK 2 a DK 3.

Každý kurz je sled aktivit: formulace vzdělávacích cílů a výstupů; vypracování učebního plánu a učebních osnov, lekcí; výběr forem metod a prostředků; časový rozvrh; modulární zpracování.

Vzhledem ke struktuře CS a vzhledem k udržitelnosti projektu v budoucnu budou vytvořeny 3 kurzy pro 3 DK v plné šířce dle standardů, aby po analýze konkrétní skupiny zájemců o DK mohly být kurzy flexibilně sestaveny podle potřeb zájemců. (V rámci projektu KA 04 bude provedena analýza získané CS, kurzy se na základě analýzy dopracují. MT budou tvořit zadání zkoušek 3 DK na konci každého kurzu, a to ve vazbě na požadavky NSK, a připraví materiály.

Průběžná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultantem z firmy. Kurzy- korektura, recenze.

Identifikace kurzů

3 kurzy DK1, DK2, DK3.

DK1-75(denní)+35(BL) = 7 modulů; DK2-50(denní)+25(BL) = 4 moduly; DK3 45(denní)+25(BL) = 4 moduly.

Nácvik dovedností na PC v odborné učebně se sw SAP + nácvik dovedností s manipulační technikou ve firmě.

Celkem: 3 produkty

Identifikace zadání zkoušek

3 zkoušky DK1, DK2, DK3 v etn. mater. p. úpravy-dle požadavků standardů NSK (Každá zkouška DK proběhne ve dvou dnech celkem 4 hodiny, a to ve škole a v provozu)

Celkem: 3 produkty

Práce s cílovou skupinou:

Pro CS účastníci dalšího vzdělávání jsou připravovány kurzy dle NSK a zadání zkoušek DK.

Termíny:

1.7.2011.-31.8.2012

Realizátoři:

Realizační tým

Metodik

Odborný pracovník-konzultant

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

**Výstup klíčové aktivity:**

Vytvořené/inovované produkty  
vytvořené produkty - 3 + 3 + 1 (recenze)  
s komponentou ICT - 1

Riziko:  
0

Indikátory  
06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 7  
06.43.13 (s komponentou ICT) - 1

**Stav klíčové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Průběžně byly studovány materiály pro tvorbu kurzů: infodroje zejména dle NSK, legislativa- ve znění platných předpisů - změna vyhlášky, odborná literatura.

Byly vytvořeny 3 kurzy dílčí kvalifikací DK 1, DK2 a DK3 pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování- odevzdávání jednotlivých částí řízeno sestaveným plánem termínů. Pokračovaly práce na modulech a byla zahájena kompletace kurzů DK1 až DK3 pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování.

(Pořadí modulů v jednotlivých kurzech byly upraveny dle vzniklé potřeby na celkem 14 místo 15)

Z celkového počtu 14 modulů bylo v období 10/2011-02/2012 upravováno 6 dříve zahájených modulů. Dále byly zahájeny práce na 7 nových modulech, Probíhala koordinací schůzka garantů k tvorbě kurzů DK1 až DK3).

Realizátoři:  
Ba, Be, Du, Kl, Pe

Hod/měsíci  
Ba - 12,18,16,20,20  
Be - 16,6,10,15,1  
Du - 10,0,4,8,8  
Kl - 15,10,9,25,25  
Pe - 5,3,7,7

Tvorba kurzů: 284 hodin, HM 56 800 Kč, SP 16 000, ZP 6 200, celkem 79 000

Výše žádosti o platbu:  
Mzdy: 79 000,-- Kč

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

Plánovaný počet modulů: 14 modulů  
Vypracovaný počet modulů: 8  
Ba- 6  
Du, Be-2

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

Budou dokončeny moduly OS a jednotlivými garanty kompletovány materiály DK1, DK2 a DK3.  
Bude jednáno s firmou Witte: konzultace k tvorbě kurzů s odborným pracovníkem.

Realizátoři:  
Ba, Be, Du, Kl, Pe  
Konzultant Witte - dohoda (počet hodin 15 hod.)

Plánovaná výše žádosti o platbu:  
Mzdy: 50 384,-- Kč

**Číslo aktivity:** 03

**Název klíčové aktivity:** Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů)

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

## Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba Metodiky pro realizaci kurzů DK v logistické škole

Zpracování Metodiky(požadavky a postupy práce s CS,analýza CS-forma,výstupy,organ.zajištění pilotáže kurzů v etn zkoušek Osv d ení)

Rozsah:20 stran A4

Zpracování a podání žádosti o autorizaci (mimo projekt).

Získání CS,její analýza

Podprojektová analýza: 1/3 firem má zájem o kurzy a zkoušky DV v logistice, nejsou informace. Během projektu nutná informační kampaň o možnostech a podmínkách zkoušek DK-OS cílená na zaměstnavatele i na samotné zaměstnance.

U CS2-OS se předpokládá vztřinou základní vzdělání.Pro snadnou orientaci a tím i podporování stimulační a motivace budou vytvořeny 2 materiály:

a)instruktační průvodce(barevná brožura ve formátu A5,15 stran,200 výtisků -pro 80 firem a veřejnost,výrobu-realizační tým,tisk-firma)

b)DVD film(10minut,moderátor názorně demonstruje, část v nově vyvíjeném MES )Film bude vytvořen firmou, která zajistí i odvysílání spotu v kabelové TV.Vytvoření kopii-realizační tým.Film bude vkládán do instruktažního průvodce.

U získané cílové skupiny bude provedena analýza jejich dovedností a poté dle hodnotících standardů DK. Analýzu připraví, provede a vyhodnotí Metodika - Certifikovaný průvodce (certifikát získán v rámci UNIV).

Dokončení kurzů dle potřeb CS2-OS

Dokončíme 3 kurzy DK1,2 a 3 podle zjištěných potřeb CS(úprava dotace hodin u jednotlivých dovedností) k úspěšnému vykonání zkoušek DK1,2 a 3.Dokončené kurzy budou celé pilotovány.

Práce s cílovou skupinou:

Na základě kampaně bude CS získána.

Bude provedena analýza potřeb(dotazník,stanovení dovedností,osobní pohovor,závěry a informační dopis).

Termíny:

1.2.2011-30.8.2012

Realizátoři:

Realizační tým

Metodici-tvořící informačních materiálů

Metodika-certifikovaný průvodce

Odborný pracovník-korektor,recenzent

Dodavatelé služeb(2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

### Výstup klíčové aktivity:

Vytvořené/inovované produkty

vytvořené produkty

1x Metodika-indikátor 06.43.10

1x informační průvodce určený cílové skupiny - indikátor 06.43.10

1x instruktažní DVD určené CS pro zvyšování kvalifikace-indikátor 06.43.10

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10(vytvořené/inovované produkty) - 3

**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Byla zpracována Metodika - certifikovaný průvodce (MCP)- (nutno doplnit o kapitolu Pokyny pro MES + Osvědčení a dokument formálně a graficky upravit).

Problémy konzultace ke kapitolám MCP:

- Organizační zajištění pilotáže kurzů v prostorách SOŠ Dalovice
- Organizační zajištění zkoušek

Byl zpracován písemný posudek vnitřního manažera na MCP. Následně byla Metodika dopracována.

Byl dokončen materiál VIP-výukový informační průvodce o kurzy - určenou cílové skupině.

Byl graficky dopracován VIP.

VIP vytištěn v plánovaném počtu.

Byl proveden výběr firmy na tvorbu DVD- Duha.

Byl vytvořen DVD film jako doplněk výukového informačního průvodce.

Byla vytvářena databáze firem pro získání cílové skupiny.

Byly vytvořeny kopie DVD filmu - obal.

Byla připravována konference pro získání cílové skupiny

Začala probíhat Infokampa - rozesílání VIP a DVD.

Byla získávána cílová skupina pro OS.

Problémy společné schůzky k seznámení se zdroji, k rozdělení vzájemných kompetencí a jednání garant jednotlivých DK. Byl stanoven zodpovědný pracovník za tuto část - KL

Realizátoři:

Pe - Metodika cert.průvodce

Štr, Sch, - výukový certifikovaný průvodce

Ba, Be, Du, Kl, Pe

Tvorba výukového informačního průvodce:

Štr-Sch - 10,22,19,30,33

Mzdové náklady: 119 hodin, HM 20 230, SP 4 162, ZP 1 501, celkem 25 893

Tvorba metodiky-dopracování kapitol v Metodice certifikovaného průvodce

Ba - 8,8

Be - 6,6

DU - 2,2

Kl - 8,8

Pe - 2,2

Mzdové náklady: 52 hodin, HM 10 400, SP 800, ZP 0, celkem 11 200

Výše žádosti o platbu:

Mzdy: 37 093,-- K

DVD film: 2 682,-- K

Celkem: 39 775,-- K

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

Brožura Výukový informační průvodce

DVD film jako příloha k VIP



## Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy (odborný software SAP BO-další vzdělávání)  
rozšířující školení zaměřené na další vzdělávání, a to pro ICT technika a koordinátora + MT  
následně proškolení uitel dalšího vzdělávání  
Tato pomocná aktivita je nezbytná pro vlastní tvorbu vzdělávacího kurzu a jeho obchodních firem.

Bude realizována pilotáž tří kurzů DK1,DK2,DK3-včetně zkoušek DK1,DK2,DK3.

Identifikace pilotovaných kurzů - viz KA2

Odpolední 5hodinové bloky 1x týdně. DK1 - 9-12/2012; DK2 - 1-3/2013, DK3 - 4-6/2013.

vykonání zkoušek-předepsaný způsob ukončení kurzu-osvědčení  
identifikace zkoušek-2 h. v odborných učebnách + 2 h. v provozu (dle hodnotících standardů)

Kritéria úspěšného složení kurzu:

70% úspěšnosti

splnění Blend Learningu

získání osvědčení vykonáním zkoušky DK

Na podporu hlavních aktivit proběhne nákup ICT vybavení pro učebnu dalšího vzdělávání(výběrové řízení-součástí pro aktivity 1 a 2)

1x server pro SAP BO-35.000 (a pro Moodle v rámci KA 7)

licence pro server - 15.000

9x klientské stanice pro učebnu(využití SAP BO-další vzdělávání)-180.000

8x tiskárny ke klientským stanicím-132.000

1x kopírka-30.000

1x dataprojektor-20.000

1x záložní zdroj k serveru-4.500

instalace SAP BO a jeho integrace do učebny-15.000

Zasílování učebny-mimo projekt.

Bude proveden audit projektu.

Práce s cílovou skupinou:

V každém pilotovaném kurzu předpokládáme v průměru 8 účastníků, 5 účastníků získá všechna 3 osvědčení DK (kurzy na sebe navazují, účastníci jsou započítáni 1x).

Bude proškolen 7 pracovníků školy, kteří budou zajišťovat výuku v kurzech.

Termíny:

1.9.2011 - 30.6.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitelé odb. pedm. t. - SŠ

Dodavatelé služeb (SAP,lektor manipulační techniky)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

### Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - na kurz 8 + 7 pracovníků školy

Riziko:

70% nesplní kritéria pro absolvování kurzů (náročnost studia při zaměření, změna povolání, osobní důvody, zájem pouze o některou z DK)

1 pracovník školy neabsolvuje proškolení programem SAP

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 11 (5 CS2 + 6 CS1)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 15 (8 CS2 + 7 CS1)



**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: P ipravovalo se výběrové řízení, specifikace pro výzvu - část SAP.

Mapoval se trh pro rozšíření systému moodle (rozšíření systému pro další vzdělávání včetně grafického návrhu).

Realizátoři  
Sch, Baar

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

Specifikace zadání pro výběrové řízení.

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

Proběhne školení SAP pro další vzdělávání- Sch, Baar

Následně budou proškoleni učitelé školy, kteří budou v kurzech vyučovat.

Bude kompletně připravena pilotáž kurzu Operátor skladování.

Budou připraveny zkoušky dílčích kvalifikací.

Proběhne výběrové řízení na podporu výuky SAP a pro moodle.

Realizátoři  
Sch, Baar

Plánovaná výše žádosti:

Firma - nákup: 629 600,-- K

Mzdy - V : 3 600,-- K

Školení SAP: 10 000,-- K

Cestovné, stravné: 5 000,-- K

Moodle - 60 000,-- K

Celkem: 708 200,-- K

**Číslo aktivity:**

05

**Název klíčové aktivity:**

Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

## Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba kurzu MES

Kurz široce pojatý, zahrne klíčové ICT dovednosti XApost,eGon

Vzdělávací program -souhrn aktivit (popis cílové skupiny,formulace vzdělávacích cílů,vypracování učebního plánu a učebních osnov,zpracování jednotlivých lekcí, časový rozvrh, výběr forem metod a prostředí,organizační zajištění výuky, počítačové zpracování ve formě modulů)

probíhá spolupráce s odborným pracovníkem-konzultantem.Vytvořené programy-korektura,recenze. Vytvořený kurz navazuje na obor vzdělání poskytovaný školou Logistika služeb a financí.

Identifikace:

Nejméně 5 modulů, 80 hodin výuky, z toho 20 hodin distanční výuka s podporou Blend Learningu60 hodin prezenční výuky: 12x 5hodin výuky, využití vytvořených studijních opor; 20 hodin Blend Learning; 3 hodiny závěrečný test -osvědčení(včetně zpětné vazby)

Kritéria úspěšnosti:

70% úspěšnosti

splnění Blend Learningu

závěrečný test

Práce s cílovou skupinou:

Kurz bude připraven pro CS2-MES.. Tito prohloubí své klíčové ICT dovednosti, které povedou ke zlepšení jejich profesního zázemí v oblasti poštovních služeb a ve veřejné správě,podnikání pošta-partner

Předpokládáme 8 úspěšných kurzů, z toho 6 úspěšných.

Termíny:

1.9.2011-31.8.2012

Realizátoři:

Realizační tým

Metodičtí - tvůrci kurzu

Odborný pracovník - konzultant, korektor, recenzent

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

### Výstup klíčové aktivity:

Indikátory

Vytvořené/inovované produkty

vytvořené/inovované produkty - 1

s komponentou ICT - 1

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 1

06.43.13 (s komponentou ICT) - 1

**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Byl dále tvořen kurz Moderní elektronické služby, jehož náplň byla průběžně konzultována s firmou.

Zejména:

V součinnosti Du a Ka:

Upřesnění jednotlivých modulů, jejich náplň, stanovení cílů výuky, zahájení práce na modulech X- Apost, Datové schránky, Elektronické bankovníctví - organizace výuky, metodické postupy, trajektorie kurzu, dotazník účastníků, zpráva o hodnocení, zásady bezpečnosti na PC.

BA:

Byl zahájen modul ICT pro MES-- náplň uvažována, stanovení cílů výuky, kritéria hodnocení

Realizátoři:

Ba, Du, Ka

Tvorci kurzu:

Ba - 0,0,0,5,5

Du - 8,7,16,11,10

Ka - 8,7,19,10,10

Tvorba kurzu: 116 hodin, HM 23 200, SP 1 650, ZP 442, celkem 25 292

Výše žádosti o platbu:

Mzdy: 25 292,-- K

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

Počet plánovaných modulů kurzu je 5

Počet vytvořených modulů kurzu 2

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

Bude průběžně konzultováno s firmou.

Budou dokončovány moduly kurzu MES

Realizátoři

Ba, Du, Ka

kontultant - 5 hodin

Plánovaná výše žádosti o platbu:

Mzdy: 19 832,-- K

ZMĚNY:

Termín dokončení kurzu MES byl posunut na 10/2012, tím dochází i k posunutí termínu korektury a recenze na 10-11 /2012.

<b>Íslo aktivity:</b>	06
<b>Název klíčové aktivity:</b>	Školení pracovníků pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity:</b>	

## Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy - odborný software x-Apost-další vzdělávání

-školení x-Apost + eGon - 2 MT

-školení Linux(Školení se účastní 2 pracovníci-ICT technik a tvůrce-budou poskytovat v dalším vzdělávání podporu uitelům.)

-proškolení Linux (2 pracovníci pak provedou základní proškolení dvou uitelů, kteří základy OS Linux musí znát při práci s x-Apostem).

Pro získání cílové skupiny bude vytvořen Instruktažní průvodce MES (barevná brožura ve formátu A5, 15 stran, 100 výtisků - pro firmy a veřejnost, výroba - realizací tým, tisk - firma).

Pro kampaň bude využit DVD film(KA04)

Bude získána cílová skupina.

Pilotovaný bude celý vytvořený kurz MES dle identifikace v KA05.

Bude vybavena učebna dalšího vzdělávání (výběrové řízení-souhlas s aktivitou 1)

1x server x-Apost,e-Gon30.000

8x klientské stanice-160.000

hardware jedné stanice dle univerzální předpíčky (1x teplotní karta, 1x zákaznický displej, 1x snímač čárového kódu, 1x elektronická listovní váha)-15.900

1x záložní zdroj k serveru-4.500

Zasílování učebny-mimo projekt.

bezpečnostní analýza pro instalaci odborného sw x-Apostu - 50.000

bude realizována instalace x-Apostu a jeho integrace do učebny - 15.000

Práce s cílovou skupinou:

CS1 - Budou proškoleni pracovníci školy, kteří budou zajišťovat realizaci kurzu MES.

Infomateriály, publicitou bude CS2\_MES informována, motivována. Účastníci budou absolvovat kurz, prohloubí ICT dovednosti v elektronických službách, které povedou ke zlepšení jejich profesního zázemí v oblasti poštovního správy v podnikání pošta-partner(pracuje s XApostem+eGon)Dále kurz podpoří matky po návratu z mat.dovolené

Bude oslovena široká veřejnost, předpokládáme 8 účastníků kurzu, z toho 6 úspěšných.

Termíny:

1.1.2011-31.12.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitel SŠ

Metodici - tvůrce kurzu a informačních materiálů

Lektor

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

### Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - 6 + 8

Riziko:

2 osoby nesplní kritéria úspěšného absolvování kurzu (osobní dovedy, neúspěch, změna povolání)

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 6 + 6

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 6 + 8

**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v pr b hu MO:**

Byla zpracována kapitola Výukový metodický pr vodce pro kurz MES (sou ást Metodiky certifikovaného pr vodce) v rámci KA 03.

Byla p ipravována kampa pro získání cílové skupiny (jednání s firmami, mediální zpráva v lednu 2012)

Prob hla 2. ást školení k Linuxu - Linux PC stanice - Ba,Sch.

Prob hlo školení pro MES (e-Gon + X Apost) - Du,Ka.

Je pr b žn získávána cílová skupina pro kurz MES.

Bylo p ipravováno výb rové ízení - ICT-Apost,MES, specifikace zadání, jednáno s eskou poštou - posouzení pot ebné specifikace,zpracování výzvy a smlouvy.

Výše žádosti o platbu:

Firma - školení Linux: 15 000,-- K Školení X - Apost

P ímá podpora:

Cestovné: 440,-- K Cestovné: 384,-- K

Stravné: 508,-- K Stravné: 542,-- K

Ubytování: 2 600,-- K Ubytování: 2 380,-- K

Mzdové prost edky: 6 030,-- K - erven 2011, v MZ2 neuplatn no.

Celkem: 27 884,-- K

**Popis výstupu klíčové aktivity v pr b hu MO:**

Mediální zpráva - leden

Potvrzení školení Linux 2x

Potvrzení školení Apost 2x

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Následn budou proškoleni školitelé MES Du, Ka k práci v prost edí LINUX ( erven, ervenec)

Bude získávána cílová skupina pro kurz MES.

Bude jednáno s firmami.

Bude využít Výukový informa ní pr vodce a DVD film.

Prob hne kampa pro získání cílové skupiny: oslovení široké ve ejnosti, matky na mate ské dovolené. Pošta partner, pracovníci v poštovníctví a ve ejné správ

Bude získána cílová skupina.

Bude analyzována cílová skupina a její pot eby dle Metodiky.

Bude dopracován kurz MES podle pot eb cílové skupiny.

Bude organiza n zajišt na pilotáž.

Prob hne bezpe nostní analýza pro instalaci APOST ( erven, ervenec)

Realizáto i:

Ba, Du, Ka, Sch

Plánovaná výše žádosti:

Mzdy - V : 3 600,-- K

P ímá podpora mzdy - 6 348,-- K (11/2011) + 3 462,-- K (1/2012)

Celkem: 13 410,-- K

**íslo aktivity:** 07

**Název klíčové aktivity:** Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání (2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání,vytvá ení e-Learningových program )

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

## Finální verze (VK-IP)

### Realizované innosti:

Moodle pro další vzd lávání

Metodici-tv rci studijních opor budou p i workshopu proškoleni dle konkrétních pot eb pro tvorbu studijních opor- rozsah 16 hodin.

Východiskem školení budou vytvo ené standardy studijních opor.

Firma provede instalaci Moodle na serveru nakoupeném na podporu klí ových aktivit 1 a 2,bude dále proveden grafický návrh na míru

### Tvorba skript

Vytvo íme skripta P íprava na zkoušky díl ích kvalifikací Operátor

skladování.Skripta budou vytišt ěna na podporu pilotáže(cca 20ks).Tišt ěná podoba vychází z p edpokládaných pot eb cílové skupiny.

Vytvo íme skripta Moderní elektronické služby (podpora pro dovednosti X-Apost a eGon), tisk 20ks

Produkt : 2ks Skript

### Tvorba digitálních u ebních materiál (DUM)

Budou vytvo eny digitální u ební materiály v souladu s obsahem skript.

Produkt : 4 sady (celkem 34ks DUM)

### Tvorba Blend Learningových kurz

Podpora výuky: produkty na podporu e-learning+nové dovednosti SAP+e-dovednosti+testy

Pro pot eby distan ního studia budou vytvo eny v souladu s obsahem skript Blend Learningové kurzy pro cílovou skupinu Ú astníci dalšího vzd lávání.

1.kurz ICTzákl,MS Office,2.a 3.-zákl skladování+p ejímka,4.-skladová evidence,5.kontrola a inventarizace,6.ukládání,7.manipulace,8.a9.Linux+x-Apost.

Produkt : 4 sady (celkem 9ks BL)

### Tvorba instruktážních videopr vodc

Na podporu názornosti budou studijní opory dopln ěny videoshoty k jednotlivým dovednostem díl ích kvalifikací.Vznikne nejmén ě 15 videí(p edpokládáme 1 video pro každý modul všech díl ích kvalifikací).

Produkt : 4 sady (celkem 15ks videopr vodc )

### Rozpis studijních opor - viz p íloha

### Práce s cílovou skupinou:

Pro ú astníky dalšího vzd lávání budou vytvo eny studijní opory, které využijí v prezen nímu studiu a v Blend Learningu.

### Termíny:

1.7.2011-30.9.2012

### Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici - tv rci studijních opor

Dodavatelé služeb (4x)

### Náklady k aktivit ě - viz p íloha Rozpo et

### Výstup klí ové aktivity:

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené/inovované produkty - 60

s komponentou ICT -2

### Riziko:

10% u každého druhu pom ěek

### Indikátory

06.43.10 (vytvo ené/inovované produkty) - 54

06.43.13 (s komponentou ICT) - 2

### Stav klí ové aktivity:

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Byly vytvořeny studijní opory dle harmonogramu, a to tak, aby byly naplněny standardy a zároveň monitorovací indikátory.

Byla prováděna kontrola plnění tzn.: plán-zapsání vytvořeného produktu do seznamu- uložení produktu do úložiště - kontrola kvality produktu, dodržení standardů.

Byly upraveny standardy pro jednotlivé druhy studijních materiálů.

Byly připravovány podklady pro tvorbu videopřevodců k výukovým materiálům.

Byla tvořena skripta:

Ba: moduly Základy ICT, ICTW, ICTE, OPD1, OPD2, ESK1, ESKL2, EDOD

Be: moduly OKZ-Odbavování kusových zásilek, OPD1, OPD2

Du: moduly X-APOST, ESKL1, KVAL, Datové schránky

Ka: moduly xAPOST, CZECH POINT, Elektronické bankovníctví

Kl: moduly SKL, MT, ESKL2, EDOD

Pe: moduly Hygiena ve skladech, Platební styk

Byly tvořeny DUM:

Ba: Evidence dodavatelů, Inventarizace majetku, Orientace v dokladech, WORD 1, 2,3, Soubory a složky

Be: Hodnocení kvality zboží, Reklamční protokol, Odběr a příjemka zboží, Doklady při odběru a přijímce zboží, Odbavování kusových zásilek, Vyizování reklamace, Vlivy působící na zboží

Du: Evidence zboží ve skladu, Datové schránky, Fyzická inventura, Inventarizace v prodejně

Ka: xAPOST

Kl: Obsluha manipulační techniky, Funkce skladování, Způsoby skladování, Úspora údržby skladu, Provoz skladu, Finanční aspekty skladování, Produktivita skladových operací

Pe: Hygiena, Platby

Byly připravovány podklady a testy pro BL kurzy

Videopřevodce:

Tvořeny anotace videostop pro OS - Ba, Kl

Realizátoři:

Ba - 20,20,42,35,35

Be - 10,0, 28,14,14

Du - 4,4,24,11,11

Ka - 4,4,24,11,11

Kl - 20,18,70,40,40

Pe - 0,0,16,6,6

Realizátoři:

Ba,Be,Du,Ka,Kl,Pe

Tvorba skript, BL kurzů, tvorba DUM, tvorba video převodců:

542 hodin, HM 108 400 Kč, SP 23 500, ZP 8 460, celkem 140 360

Výše žádosti o platbu:

Mzdové náklady: 140 360,-- Kč

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

DUM:

Bylo dokončeno celkem 16 DUM z 34 plánovaných:

Ba: Evidence dodavatelů, Inventarizace majetku, Orientace v dokladech, WORD 1, WORD 2, WORD3, Soubory a složky

Be: Hodnocení kvality zboží, Reklamční protokol, Odběr a příjemka zboží, Doklady při odběru a přijímce zboží, Odbavování kusových zásilek, Vyizování reklamace, Vlivy působící na zboží

Du: Fyzická inventura, Inventarizace v prodejně

Skripta:

Bylo odevzdáno 11 modulů skript pro konečnou úpravu ze 14 plánovaných.

**Popis plánované realizace klíčových aktivit v průběhu příštího MO:**

Bude dokončeno dalších 15 DUM pro DK OS,

budou tvořeny BL kurzy pro DK OS a MES

Budou dokončeny zbývající 3 moduly pro skripta DK OS a zkompletovaná skripta budou předána ke korektuře a recenzi

Budou připravovány 3 sady VIDEO průvodců (celkově 12 ks) pro OS.

Dále bude pokračovat tvorba skript, DUM, BL kurzů a Video průvodců pro MES.

240h

Plánovaná výše žádosti:

Mzdy: 64 320,-- K

**7. Harmonogram aktivit**

Rok	číslo aktivita	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2011	01	Školení tvůrců kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, 2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learn		X										
2011	02	Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)							X	X	X	X	X	X
2011	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	04	Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)									X	X	X	X
2011	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělávání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)									X	X	X	X
2011	06	Školení pracovníků pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělávání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learningových programů)							X	X	X	X	X	X
2012	02	Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X				



Finální verze (VK-IP)

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástroj vzd lávacích program )	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání (2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání,vytvá ení e-Learningových program )	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2013	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X						
2013	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X							

## 8. Kontroly na míst

íslo kontroly: 151/KN/11

Název kontroly: Projekt "Další vzd lávání v etn Autorizace v logistické škole"

Datum zahájení kontroly: 31.10.2011

Datum ukon ení kontroly: 09.12.2011

Bylo zjišt no podezení na nesrovnalost: Ne

Byly nedostatky odstran ny: Ne

Datum spln ní opat ení:

Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl: Karlovarský kraj

Zam ení kontroly a p ehled zjišt ní: - dokumentace k Projektu, dodržová ní podmínek Smlouvy, pln ní výstup Projektu, erpání finan ních prost edk  
- kontrované období: od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011  
- nebyly shledány nedostatky

Dopl ující informace:

## **9. Podstatné/nepodstatné zm ny**

**Typ zm ny:** Nepodstatná

**Název zm ny:** KA 02 - Tvorba kurz pro obor Operátor skladování:

**Popis zm ny:**

KA 02 - Tvorba kurz pro obor Operátor skladování:

Dle Benefitu 15 modul , tvorba pouze 14 modul (podle dohody týmu, aby nedošlo k duplicit témat).

Nemá dopad na monitorovací indikátory.

**Typ zm ny:** Nepodstatná

**Název zm ny:** KA 05 - Tvorba kurzu MES:

**Popis zm ny:**

KA 05 - Tvorba kurzu MES:

Místo 1.7.2011-30.8.2012 je tato aktivita posunuta 1.7.2011 do 31.12.2012. (upraveno v p íloze MZ-harmonogram aktivit)

**Typ zm ny:** Nepodstatná

**Název zm ny:** Zm na pilotáží

**Popis zm ny:**

Zm na pilotáží

Zá í-prosinec 2012 - pilotáž kurz OS (KA 4)

Leden-b ezen - pilotáž kurzu MES (KA 6)

(p vodn obrácen )

Není nutno m nit harmonogram KA.

## **10. P ílohy**

**11. Estné prohlášení p íjemce**

**Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ěi orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ě ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětové kázn ě, atd.), ěi další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ěi orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; \*)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsobý ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ěny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokovaných finan ních prost edk ě v této žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;
14. (P íjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v p ípad ě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpo ět DPH na vstupu, která byla v p íložené žádosti o platbu zahrnuta do zp ěsobilých náklad ě, vrátím dobrovoln ě ástku dotace p ípadající na výši zp ěsobilých náklad ě ve výši vrácené DPH na ú ět, z n ěhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ě ode dne, kdy byl tento odpo ět u finan ního ú řadu uplatn ěn (tj. ke dni podání prvního p íznání k dani z p ídané hodnoty);

## Finální verze (VK-IP)

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:</b>	PaedDr. Vladimíra Štrynclová
<b>Funkce v organizaci:</b>	editel školy
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	
<b>Poznámky:</b>	

*\*) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posezení daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

*\*\*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouva o realizaci GP.*

*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

*zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příjmení k dani z přidané hodnoty).*