



MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

1. Identifikační údaje

Název projektu: Další vzdělávání v etn. Autorizace v logistické škole
číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/01.0029
Název příjemce: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
IČO příjemce: 00574384
Plátce DPH v rámci aktivitám projektu: Ne
číslo smlouvy: D 1088/2010
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013
Celková výše finanční podpory: 3 286 318,88
číslo monitorovací zprávy: 0Zs0uPM00201
Pořadové číslo zprávy: 2
Datum finalizace zprávy: 01.11.2011
Sledované období od: 01.04.2011
Sledované období do: 30.09.2011
Předpokládané datum předložení O/ZS: 31.10.2011
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Obecný popis projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Schade	Jméno:	Michal
Telefon I:	+420736757303	Telefon II:	
Email:	SCHADE@LOGISTICKASKOLA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Štrýnclová	Jméno:	Vladimíra
Telefon I:	353224830	Telefon II:	775657147
Email:	podatelna@logistickaskola.cz	Fax:	353227565
Funkce:	editel školy		

Statutární zástupce:

Příjmení:	Štrýnclová	Jméno:	Vladimíra
Telefon I:	353224830	Telefon II:	775657147
Email:	podatelna@logistickaskola.cz	Fax:	353227565
Funkce:	editel školy		

2. Indikátory hlášení

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 06.43.10
Název indikátoru: Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt
Cílová hodnota: 31,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: produkt
Popis:

Kód indikátoru: 06.43.13
Název indikátoru: Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt s komponentou ICT
Cílová hodnota: 4,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: produkt
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.01
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - muži
Cílová hodnota: 23,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Dosažená hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: muži
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.02
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - ženy
Cílová hodnota: 22,00
Datum cílové hodnoty: 30.11.2013
Dosažená hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: ženy
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 07.46.01
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených osob - muži
Cílová hodnota: 19,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2013
Dosažená hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.02
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených osob - ženy
Cílová hodnota: 20,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2013
Dosažená hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 10.47.
Název indikátoru: Počet podpořených osob - zaměstnaní
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 11.87.
Název indikátoru: Počet podpořených osob - mladí lidé 15-24 let
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 11.97.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - starší pracovníci 55-64 let
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.57.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - menšiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.67.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - migranti
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.77.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - zdravotn znevýhodn ní
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M rná jednotka: Po et
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 12.87.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - ostatní znevýhodn ěné skupiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M ěrná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 14.17.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - základní ISCED 1 a 2
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M ěrná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 14.27.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - st ední ISCED 3
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M ěrná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 14.37.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - n ěstavbové studium ISCED 4
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
M ěrná jednotka: Po et
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 14.47.
Název indikátoru: Počet podpořených osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty: 30.09.2011
Měrná jednotka: Počet
Popis:

3. Výběrová řízení

4. Publicita

Název publicity:	Jiné formy zajištění publicity projektu
Publicita splněna:	Ne
Popis:	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
Název publicity:	Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Publicita splněna:	Ano
Popis:	Roční plán inováce Informace o projektu v Ročním plánu inováce školy - viz desky Publicita
	Výroční zpráva školy Informace o projektu ve Výroční zprávě školy (v povinné i nepovinné části) - viz desky Publicita
Název publicity:	Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Publicita splněna:	Ne
Popis:	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
Název publicity:	Internetové stránky projektu
Publicita splněna:	Ano
Popis:	Redakční systém Dokončení nového redakčního systému webu - spuštěn 9.9.2011 (www.logistickaskola.cz). Nabídka Další vzdělávání, interaktivita - formulář Přihláška ke kurzům - viz desky Publicita
	Webové stránky školy Článek o projektu na webových stránkách školy - pravidelné aktualizace - viz desky Publicita
Název publicity:	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
Publicita splněna:	Ne
Popis:	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
Název publicity:	Uvedení příjemců pomoci
Publicita splněna:	Ne
Popis:	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
Název publicity:	Propagační předmety
Publicita splněna:	Ne
Popis:	Nevztahuje se k monitorovacímu období pro MZ 2.
Název publicity:	Viditelné umístění trvalé informační desky
Publicita splněna:	Ano
Popis:	Bannerová roleta Dokončení Bannerové rolety - "Od Praxe k výučními listu". Byla využita na prezentačních akcích pro veřejnost v Thermálu - viz desky Publicita Trvale umístěna ve vstupní hale budovy školy.
Název publicity:	Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
Publicita splněna:	Ano
Popis:	Leporelo školy část leporela v nově vydané projektu APROLOG - viz desky Publicita.

5. Rozpočet projektu

Finální verze (VK-IP)

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	DPH	Jednotka	%	Režim podpory
01	OSOBNÍ NÁKLADY	0	0,00	1 483 948,00	0,00		45,16	
01.01	Platy, odm ny z dohod a pojistné	0	0,00	1 115 490,00	0,00		33,94	
01.01.01	Výdaje na odborné zam stnance, v tom	0	0,00	886 060,00	0,00		26,96	
01.01.01.01	Platy	0	0,00	0,00	0,00	os. * m s. (hod.)	0	
01.01.01.02	Odm ny z dohod (DP)	0	0,00	841 060,00	0,00	os. * m s. (hod.)	25,59	
01.01.01.02.01	v cný manager	510	230,00	117 300,00	0,00	hodina	3,57	
01.01.01.02.02	ICT koordinátor	425	200,00	85 000,00	0,00	hodina	2,59	
01.01.01.02.03	metodik - tv rce studijních opor	1200	200,00	240 000,00	0,00	hodina	7,3	
01.01.01.02.04	metodik - tv rce kurz a metodik	1106	200,00	221 200,00	0,00	hodina	6,73	
01.01.01.02.05	medodik - certifikovaný pr vodce	65	200,00	13 000,00	0,00	hodina	0,4	
01.01.01.02.06	u itel odborných p edm t	708	170,00	120 360,00	0,00	hodina	3,66	
01.01.01.02.07	tv rce instruktážních pr vodc	260	170,00	44 200,00	0,00	hodina	1,34	
01.01.01.03	Odm ny z dohod (DPP)	0	0,00	45 000,00	0,00	os. * m s. (hod.)	1,37	
01.01.01.03.01	korektor	50	200,00	10 000,00	0,00	os. * m s. (hod.)	0,3	
01.01.01.03.02	recenzent	60	200,00	12 000,00	0,00	hodina	0,37	
01.01.01.03.03	konzultant	40	200,00	8 000,00	0,00	hodina	0,24	
01.01.01.03.04	instruktor manipula ního vozíku	75	200,00	15 000,00	0,00	hodina	0,46	
01.01.01.04	Autorské honorá e	0	0,00	0,00	0,00		0	
01.01.02	Výdaje na administrativní zam stnance, v tom	0	0,00	229 430,00	0,00		6,98	
01.01.02.01	Platy	0	0,00	0,00	0,00	os. * m s. (hod.)	0	
01.01.02.02	Odm ny z dohod (DP)	0	0,00	229 430,00	0,00	os. * m s. (hod.)	6,98	
01.01.02.02.01	manager projektu	460	260,00	119 600,00	0,00	os. * m s. (hod.)	3,64	
01.01.02.02.02	finální manager	523	210,00	109 830,00	0,00	os. * m s. (hod.)	3,34	

Finální verze (VK-IP)

01.01.02.03	Odm ny z dohod (DPP)	0	0,00	0,00	0,00	os. * m s. (hod.)	0
01.01.02.04	Autorské honorá e	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Sociální pojišt ní	1	267 622,50	267 622,50	0,00		8,14
01.03	Zdravotní pojišt ní	1	96 344,10	96 344,10	0,00		2,93
01.04	FKSP	0	0,00	0,00	0,00		0
01.05	Jiné povinné výdaje (Zákonné pojišt ní zam stnanc)	1	4 491,40	4 491,40	0,00	promile	0,14
02	SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANI NÍ	0	0,00	0,00	0,00		0
02.01	Cestovné (v . provozu služebního auta)	0	0,00	0,00	0,00	cesta	0
02.02	Ubytování	0	0,00	0,00	0,00	osoba*den	0
02.03	Stravné	0	0,00	0,00	0,00	osoba*den	0
02.04	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0
03	ZA ÍZENÍ	0	0,00	626 900,00	0,00		19,08
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. K	0	0,00	15 000,00	0,00		0,46
03.01.01	Software	0	0,00	15 000,00	0,00	kus	0,46
03.01.01.01	licence SAP	1	15 000,00	15 000,00	0,00	kus	0,46
03.01.02	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
03.02.01	Software	0	0,00	0,00	0,00	kus	0
03.02.02	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0
03.03	Drobný hmotný majetek	0	0,00	611 900,00	0,00	kus	18,62
03.03.01	server	1	35 000,00	35 000,00	0,00	kus	1,07
03.03.02	PC	17	20 000,00	340 000,00	0,00	ks	10,35
03.03.03	tiskárna	8	16 500,00	132 000,00	0,00	kus	4,02
03.03.04	dataprojektor	1	20 000,00	20 000,00	0,00	kus	0,61
03.03.05	záložní zdroj k servru	2	4 500,00	9 000,00	0,00	kus	0,27
03.03.06	kopírka	1	30 000,00	30 000,00	0,00	kus	0,91
03.03.07	hardware pro univerz. p epážku	1	15 900,00	15 900,00	0,00	kus	0,48
03.03.08	server	1	30 000,00	30 000,00	0,00	kus	0,91
03.04	Použitý drobný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	kus	0
03.05	Nájem za ízení, leasing	0	0,00	0,00	0,00		0
03.06	Odpisy	0	0,00	0,00	0,00	m síc	0
03.07	Výdaje na opravy a údržbu	0	0,00	0,00	0,00	m síc	0
03.08	K ížové financování	0	0,00	0,00	0,00		0

Finální verze (VK-IP)

03.08.01	Investiční část	0	0,00	0,00	0,00		0
03.08.02	Neinvestiční část	0	0,00	0,00	0,00		0
04	NÁKUP SLUŽEB	0	0,00	479 000,00	0,00		14,58
04.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	140 000,00	0,00	dokument	4,26
04.01.01	tvorba DVD	1	50 000,00	50 000,00	0,00	dokument	1,52
04.01.02	tisk instruktážního pr - vodce - OS	1	40 000,00	40 000,00	0,00	dokumenty	1,22
04.01.03	tisk skript	1	20 000,00	20 000,00	0,00	dokument	0,61
04.01.04	tisk instruktážního pr - vodce X-Apost	1	30 000,00	30 000,00	0,00	dokument	0,91
04.02	Odborné služby/Studie a výzkum	0	0,00	314 000,00	0,00	služba	9,55
04.02.01	školení	4	21 000,00	84 000,00	0,00	kus	2,56
04.02.02	instalace SAP	1	15 000,00	15 000,00	0,00	kus	0,46
04.02.03	bezpečnostní analýza (X-Apost)	1	50 000,00	50 000,00	0,00	kus	1,52
04.02.04	instalace X-Apost	1	15 000,00	15 000,00	0,00	kus	0,46
04.02.05	tvorba pomůcek (videonahrávky)	1	90 000,00	90 000,00	0,00	kus	2,74
04.02.06	konfigurace a tvorba grafického návrhu Moodle	1	60 000,00	60 000,00	0,00	kus	1,83
04.03	Výdaje na konference/kurzy	0	0,00	15 000,00	0,00	konference	0,46
04.03.01	pronájem sálu	1	15 000,00	15 000,00	0,00	konference	0,46
04.04	Podpora učastníků (stravné, ubytování?)	0	0,00	10 000,00	0,00	osoba	0,3
04.04.01	ubytování učastníků školení	10	1 000,00	10 000,00	0,00	osoba	0,3
04.05	Jiné výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
05	STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0,00	0,00	0,00		0
05.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00	úprava	0
05.02	Stavební úpravy v rámci křídového financování	0	0,00	0,00	0,00		0
06	PÍMA PODPORA	0	0,00	145 168,00	0,00		4,42
06.01	Mzdové příspěvky	0	0,00	64 336,00	0,00	osoba	1,96
06.01.01	mzdové příspěvky	8	8 042,00	64 336,00	0,00	osoba	1,96
06.02	Cestovné, ubytování a stravné	8	10 104,00	80 832,00	0,00	osoba	2,46
06.02.01	cestovné (14 osob)	1	4 000,00	4 000,00	0,00	osoba	0,12
06.02.02	stravné	14	688,00	9 632,00	0,00	osoba	0,29
06.02.03	ubytování	4	16 800,00	67 200,00	0,00	osoba	2,04
06.03	Doprovodné aktivity	0	0,00	0,00	0,00	osoba	0

Finální verze (VK-IP)

07	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ P ÍMO ZE SMLOUVY/ROZH ODNUTÍ	0	0,00	50 000,00	0,00		1,52	
07.01	Audit	1	50 000,00	50 000,00	0,00	audit	1,52	
07.02	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0	
08	P ÍMÉ ZP SOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0	0,00	2 785 016, 00	0,00		84,75	
08.01	P ímé výdaje bez k ížového financování	0	0,00	2 785 016, 00	0,00		84,75	
09	NEP ÍMÉ VÝDAJE	1	501 302,88	501 302,88	0,00		18	
10	CELKOVÉ ZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	3 286 318, 88	0,00		100	
10.01	Celkové zp sobilé výdaje investí ní	0	0,00	0,00	0,00		0	
10.02	Celkové zp sobilé výdaje neinvestí ní	0	0,00	3 286 318, 88	0,00		100	
11	CELKOVÉ NEZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	0,00	0,00		0	
11.01	Celkové nezp sobilé výdaje investí ní	0	0,00	0,00	0,00		0	
11.02	Celkové nezp sobilé výdaje neinvestí ní	0	0,00	0,00	0,00		0	
12	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	0	0,00	3 286 318, 88	0,00		100	
12.01	Celkem investí ní výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
12.02	Celkem neinvestí ní výdaje	0	0,00	3 286 318, 88	0,00		100	
13	P ÍJMY PROJEKTU CELKEM	0	0,00	0,00	0,00		0	
13.01	P íjmy projektu p ípadající na zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
13.02	P íjmy projektu p ípadající na nezp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
14	ZDROJE P ÍPADAJÍCÍ NA NEZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	0,00	0,00		0	
15	K ÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ	0	0,00	0,00	0,00		0	

Komentá k rozpo tu:

6. Pohled financování

Zdroj	Náklady projektu (v K)	Procenta náklad
Celkové výdaje projektu	3 286 318,88	100
Celkové zdroje připadající na zpsobilé výdaje	3 286 318,88	
Soukromé spolufinancování	0,00	0,00
Veřejné spolufinancování		
Příspěvek ze strukturálních fondů	2 793 371,04	85,00
Příspěvek ze státního rozpočtu	492 947,84	15,00

7. Harmonogram uplatnění

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	31.03.2011	0,00	0,00	657 263,00
02	31.03.2011	238 126,00	110 691,34	110 691,34
03	30.06.2011	137 248,00	0,00	0,00
04	30.09.2011	322 142,36	0,00	0,00
05	31.12.2011	0,00	0,00	0,00
06	31.03.2012	821 921,92	0,00	0,00
07	30.06.2012	0,00	0,00	0,00
08	30.09.2012	968 863,87	0,00	0,00
09	31.12.2012	0,00	0,00	0,00
10	31.03.2013	469 384,84	0,00	0,00
11	30.06.2013	328 631,89	0,00	0,00

8. Prioritní téma

číslo 73

Název

Opatření na zvýšení celoživotní úrovně vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdílování pohlaví na základě rozdílu mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení 2807414,05

částka 2793371,04

9. Klíčové aktivity

číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Školení tvůrce kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, 2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learn

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Na začátku projektu v rámci 16ti hodinového workshopu (2 dny) proběhnou 2 školení pro metodiky (tvorci kurzů a studijních opor) + 2 lektory

Témata 2 vzdělávacích školení:

- Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP, zákon č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
- Autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM, Blend Learning), modulární zpracování kurzu
- seznámení s projektem a konkrétní řešení KA

Workshop řízený lektory

konkrétní řešení jednotlivých projektových aktivit - lektor

Kritéria úspěšného školení:

100% účast

zpracování 5ks výstup :

- standard pro skripta
- standard pro DUM, BL kurzy
- standard videonahrávek
- ICT pro vodce OS, ICT pro vodce MES, DVD, struktura Metodiky
- rozpis tvorby jednotlivých modulů kurzu, zkoušek a studijních opor

Doba trvání celkem: 16 hodin

Práce s cílovou skupinou:

Pracovníci dalšího vzdělávání budou proškoleni (viz výše Realizované innosti).

Termíny:

únor 2011 na počátku zahájení tvorby kurzů, studijních opor a metodiky a před pilotáží.

Realizátoři:

Realizační tým

Metodici

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

8 osob ve dvou kurzech - 07.46.00 (ICT koordinátor, věcný manager, 6 MT)

Vytvořené/inovované produkty

5x produkt z workshopu

Riziko:

max. 16 proškolených osob - 0% riziko = 16 osob

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby - 16 úspěšně proškolených osob - pracovníci vzdělávací instituce)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 16

06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 5 vytvořených produktů

Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita probíhala pouze v 1. monitorovacím období - více viz MZ 1.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita probíhala pouze v 1. monitorovacím období - více viz MZ 1.

Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 -
Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Realizované innosti:

MT budou tvořit podle požadavků NSK modulární zpracované kurzy 3 DK:

1-Manipulace se zbožím a materiálem

2-Evidence zásob zboží a materiálu

3-Manipulační práce se zbožím ve skladu.

Dále bude známeno DK 1, DK 2 a DK 3.

Každý kurz je sled aktivit: formulace vzdělávacích cílů a výstupů; vypracování učebního plánu a učebních osnov, lekcí; výběr forem metod a prostředků; časový rozvrh; modulární zpracování.

Vzhledem ke struktuře CS a vzhledem k udržitelnosti projektu v budoucnu budou vytvořeny 3 kurzy pro 3 DK v plné šířce dle standardů tak, aby po analýze konkrétní skupiny zájemců o DK mohly být kurzy flexibilně sestaveny podle potřeb zájemců. (V rámci projektu KA 04 bude provedena analýza získané CS, kurzy se na základě analýzy dopracují. MT budou tvořit zadání zkoušek 3 DK na konci každého kurzu, a to ve vazbě na požadavky NSK, a připraví materiály.

Průběžná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultantem z firmy. Kurzy- korektura, recenze.

Identifikace kurzů

3 kurzy DK1, DK2, DK3.

DK1-75(denní)+35(BL) = 7 modulů; DK2-50(denní)+25(BL) = 4 moduly; DK3 45(denní)+25(BL) = 4 moduly.

Nácvik dovedností na PC v odborné učebně se softwarem SAP + nácvik dovedností s manipulační technikou ve firmě.

Celkem: 3 produkty

Identifikace zadání zkoušek

3 zkoušky DK1, DK2, DK3 v etn. mater. pípravě-dle požadavků standardů NSK (Každá zkouška DK proběhne ve dvou dnech celkem 4 hodiny, a to ve škole a v provozu)

Celkem: 3 produkty

Práce s cílovou skupinou:

Pro CS účastníci dalšího vzdělávání jsou připravovány kurzy dle NSK a zadání zkoušek DK.

Termíny:

1.7.2011.-31.8.2012

Realizátoři:

Realizační tým

Metodik

Odborný pracovník-konzultant

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Vytvořené/inovované produkty

vytvořené produkty - 3 + 3 + 1(recenze)

s komponentou ICT - 1

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10(vytvořené/inovované produkty) - 7

06.43.13(s komponentou ICT) - 1

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizované aktivity

Byly dále kladně prostudovány podklady v Národní soustavě kvalifikací na úplnou kvalifikaci Operátor skladování. Byly vytvořeny 3 modulárně zpracované kurzy dílčích kvalifikací DK1, DK2, DK3 pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování, a to podle požadavků NSK. Bylo jednáno s firmou: Witte v souladu se smlouvou.

Byli určení garanti jednotlivých kurzů :

- DK1 ing. Klíma
- DK2 ing. Bechický
- DK3 ing. Baar

Realizátoři

Ba: 07-09/2011 celkem 64 hodin

Be: 07-09/2011 celkem 40 hodin

Du: 07-09/2011 celkem 20 hodin

Kl: 07-09/2011 celkem 75 hodin

Pe: 07-09/2011 celkem 25 hodin

Celkem hodin: 224

Celkem 224 hodin a 200 K , HM 44 800 K , SP 11 200 K , ZP 4 032 K

Vysvětlení zkratk:

HM - hrubá mzda

SP - sociální pojištění

ZP - zdravotní pojištění

Náklady na aktivitu:

Mzdy celkem: 60.032,- K

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

V souladu s rozepsaným plánem vytvářených modulů v rámci každého kurzu dílčí kvalifikace.

Dosažené výsledky - výstupy

Z celkového počtu 14 modulů, bylo rozpracováno 6 modulů :

ICT - zpracován podrobný rozpis obsahu výuky, kritéria hodnocení výstupu modulu, doporučené postupy výuky - (Ba)

ICTW - zpracována náplň modulu, stanovení cílů výuky, předpokládané výsledky výuky -(Ba)

ICTE - zpracován podrobný rozpis obsahu výuky, kritéria hodnocení výstupu modulu -(Ba)

SKL - zpracován rozpis obsahu výuky, kritéria hodnocení výstupu modulu a doporučený postup výuky -(Kl)

KVAL - zpracován podrobný rozpis obsahu výuky, kritéria hodnocení výstupu modulu a doporučené postupy výuky (Be, Du)

HYG - zpracován podrobný rozpis obsahu výuky a doporučené postupy výuky (Pe)

Byly rozpracovány Profily absolventů pro DK1,DK2,DK3

Problémy při realizaci projektu:

Po čtyřech modulech pro jednotlivé kurzy uvedené v Benefitu byly zjištěny na základě studia požadavků NSK-Operátor skladování.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Průběžně budou studovány materiály pro tvorbu kurzů: infozdroje zejména dle NSK, legislativa- ve znění platných předpisů - zejména vyhlášky, odborná literatura.

Bude dokončována tvorba 3 kurzů dílčích kvalifikací pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování- odevzdávání jednotlivých částí řízeno sestaveným plánem termínů.

Po ukončení modulů v jednotlivých kurzech budou upraveny dle vzniklé potřeby.

Dále: Bude jednáno s firmou Witte: konzultace k tvorbě kurzů s odborným pracovníkem.

Realizátoři:

Ing. Baar, ing. Bechinský, D.Dudáková, ing. Klíma, ing.Pecháková

Tvorba kurzů: 276 hodin, HM 55 200 Kč, pojištění 18 768 Kč, celkem 73 968 Kč

Korektor: 50 hodin, HM 10 000 Kč, pojištění 3 400 Kč, celkem 13 400 Kč

Plánovaná výše žádosti o platbu:

Mzdy: 87.368,- Kč

Íslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba Metodiky pro realizaci kurzů DK v logistické škole

Zpracování Metodiky(požadavky a postupy práce s CS,analýza CS-forma,výstupy,organ.zajištění pilotáže kurzů v etn zkoušek Osv d ení)

Rozsah:20 stran A4

Zpracování a podání žádosti o autorizaci (mimo projekt).

Získání CS,její analýza

P edprojektová analýza: 1/3 firem má zájem o kurzy a zkoušky DV v logistice, nejsou informace.B hem projektu nutná informa ní kampa o možnostech a podmínkách zkoušek DK-OS cílená na zam stnavatele i na samotné zam stnance.

U CS2-OS se p edpokládá v tšinou základní vzd lání.Pro snadnou orientaci a tím i podpo ení stimulace a motivace budou vytvo eny 2 materiály:

a)instruktážní pr vodce(barevná brožura ve formátu A5,15 stran,200 výtisk -pro 80 firem a ve ejnost,výrobu-realiza ní tým,tisk-firma)

b)DVD film(10minut,moderátor názorn ě demonstruje, ást v nována MES)Film bude vytvo en firmou, která zajistí i odvysílání spotu v kabelové TV.Vytvo ení kopii-realiza ní tým.Film bude vkládán do instruktážního pr vodce.

U získané cílové skupiny bude provedena analýza jejich dovedností a pot eb dle hodnotících standardů DK. Analýzu p ípraví, provede a vyhodnotí Metodik - Certifikovaný pr vodce (certifikát získán v rámci UNIV).

Dokon ení kurzů dle pot eb CS2-OS

Dokon íme 3 kurzy DK1,2 a 3 podle zjišt ěných pot eb CS(úprava dotace hodin u jedntol.dovedností) k úsp šnému vykonání zkoušek DK1,2 a 3.Dokon ené kurzy budou celé pilotovány.

Práce s cílovou skupinou:

Na základ kampan bude CS získána.

Bude provedena analýza pot eb(dotazník,stanovení dovedností,osobní pohovor,záv ry a informa ní dopis).

Termíny:

1.2.2011-30.8.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici-tv rci informa ních materiál

Metodik-certifikovaný pr vodce

Odborný pracovník-korektor,recenzent

Dodavatelé služeb(2x)

Náklady k aktivit ě - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené produkty

1x Metodika-indikátor 06.43.10

1x informa ní pr vodce ur ený cílové skupiny - indikátor 06.43.10

1x instruktážní DVD ur ené CS pro zvyšování kvalifikace-indikátor 06.43.10

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10(vytvo ené/inovované produkty) - 3

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizované aktivity

A) Byly vytvořeny tyto materiály:

I- Tvorba výukového Informačního průvodce pro cílovou skupinu (dále VIP)

II- Tvorba Metodiky - certifikovaný průvodce (dále MCP)

B) Bylo provedeno mapování trhu firem pro zpracování DVD filmu dle VIP.

Viz naše jednání 19.9.

C) Byla získávána cílová skupina- marketing, reklama, telefonáty, e-mailová komunikace- vysvětlování kurzů a zkoušek DK.

D) Probíhá jednání s firmou Witte - partner dle smlouvy

Realizátoři

VIP- Štr, Sch

MCP - Pe

Management

Metodika certifikovaného průvodce ("MCP"):

Pe: 05-09/2011 celkem 59 hodin

Výukový informační průvodce ("VIP"):

Štr: 05-09/2011 celkem 37 hodin

Sch: 08-09/2011 celkem 16 hodin

Celkem hodin: 53

Mzdy:

59 hodin a 200 K , HM - 11 800 K

53 hodin a 170 K , HM 9 010 K

Celkem HM - 20 810 K , SP 1 620 K , 584 ZP K

Náklady na aktivitu:

Mzdy celkem: 23.014,- K

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů

V souladu s plánem.

Dosažené výsledky - výstupy

I. Tvorba výukového Informačního průvodce pro cílovou skupinu (dále VIP)

Obsahově úspěšně zpracováno, navržena forma, úspěšně grafika.

Obsah, Z praxe k výukovému listu, Pojmy a terminologie, Postup ověřování, Požadavky standard NSK, Zdroje

II. Tvorba Metodiky - certifikovaný průvodce (dále MCP) PE dodáno v el podobě

Vytvořeny obsahy kapitol:

Požadavky na cílovou skupinu

Postup práce s cílovou skupinou

Vedení pohovoru

Analýza cílové skupiny- forma, potřeby CS dle NSK, kritéria hodnocení dovedností, doložení dovedností, výstupy analýzy

Organizační zajištění pilotáže kurzů, aplikace příslušného zákona

Organizační zajištění zkoušek dílčích kvalifikací

Problémy při realizaci projektu:

časový posun u MCP:

Metodiku MCP nutno doplnit o kapitoly:

Pokyny pro kurz MES, Osvědčení.

Metodiku formálně dle zpracovat v součinnosti se Sch.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Bude dokončena Metodika - certifikovaný průvodce (MCP)- nutno doplnit o kapitolu

"Pokyny pro MES" + Osvědčení a dokument formálně a graficky upravit.

Bude dokončována VIP-výukový informační průvodce o kurzy - určené cílové skupině.

Bude vytvářen DVD film jako doplněk výukového informačního průvodce.

Bude vytvářena databáze firem pro získání cílové skupiny.

Budou vytvářeny kopie DVD filmu.

Infokampa - rozesílání materiálů.

Bude získávána cílová skupina.

Bude provedena analýza získané cílové skupiny dle vytvořené Metodiky pro realizaci kurzů

Spolupráce s odbornými pracovníky: konzultant z firmy Witte Nejdek + recenzent z Witte.

Bude provedena korekce kurzů odborným pracovníkem po jazykové stránce.

Realizátoři:

PaedDr. Štruncová, M. Schade, korektor, recenzent

Tvůrce inf. materiálů : 36 hodin, HM 6 120 K , pojištění 2 080 K , celkem 8 200 K

Tvůrce metodiky: 76 hodin, HM 15 200 K , pojištění 5 168 K , celkem 20 368 K

Korektor, konzultant, recenzent 600 K

Informační průvodce: 40 000 K

DVD, film: 50 000 K

Plánovaná výše žádosti o platbu:

119.168,- K

Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy (odborný software SAP BO-další vzdělávání)
rozšířující školení zaměřené na další vzdělávání, a to pro ICT technika a koordinátora + MT
následně proškolení uitel dalšího vzdělávání
Tato pomocná aktivita je nezbytná pro vlastní tvorbu vzdělávacího kurzu a jeho obchodních firem.

Bude realizována pilotáž tří kurzů DK1,DK2,DK3-včetně zkoušek DK1,DK2,DK3.

Identifikace pilotovaných kurzů - viz KA2

Odpolední 5hodinové bloky 1x týdně. DK1 - 9-12/2012; DK2 - 1-3/2013, DK3 - 4-6/2013.

vykonání zkoušek-předepsaný způsob ukončení kurzu-osvědčení
identifikace zkoušek-2 h. v odborných učebnách + 2 h. v provozu (dle hodnotících standardů)

Kritéria úspěšného složení kurzu:

70% úspěšnosti

splnění Blend Learningu

získání osvědčení vykonáním zkoušky DK

Na podporu hlavních aktivit proběhne nákup ICT vybavení pro učebnu dalšího vzdělávání(výběrové řízení-součástí pro aktivity 1 a 2)

1x server pro SAP BO-35.000 (a pro Moodle v rámci KA 7)

licence pro server - 15.000

9x klientské stanice pro učebnu(využití SAP BO-další vzdělávání)-180.000

8x tiskárny ke klientským stanicím-132.000

1x kopírka-30.000

1x dataprojektor-20.000

1x záložní zdroj k serveru-4.500

instalace SAP BO a jeho integrace do učebny-15.000

Zasílování učebny-mimo projekt.

Bude proveden audit projektu.

Práce s cílovou skupinou:

V každém pilotovaném kurzu předpokládáme v průměru 8 účastníků, 5 účastníků získá všechna 3 osvědčení DK (kurzy na sebe navazují, účastníci jsou započítáni 1x).

Bude proškolen 7 pracovníků školy, kteří budou zajišťovat výuku v kurzech.

Termíny:

1.9.2011 - 30.6.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitelé odb. pedm. - SŠ

Dodavatelé služeb (SAP,lektor manipulační techniky)

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - na kurz 8 + 7 pracovníků školy

Riziko:

70% nesplní kritéria pro absolvování kurzů (náročnost studia při zaměstnání, změna povolání, osobní důvody, zájem pouze o některou z DK)

1 pracovník školy neabsolvuje proškolení programu SAP

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 11 (5 CS2 + 6 CS1)

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 15 (8 CS2 + 7 CS1)

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Realizované aktivity

Probíhaly:

P íprava školení SAP - jednáno s panem Papr kou o možnostech školení SAP pro další vzd lávání.

P íprava pilotáže OS v souvislosti s tvorbou Metodiky certifikovaného pr vodce, kde se celý proces popisuje v souladu s legislativou.

Postupná p íprava na zadání výb rového ízení: vybavenost pro výuku SAP a moodle (mapování trhu)

Realizáto i

Štr, Ba, Sch

Náklady na aktivitu

0,- K

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

Problémy p i realizaci projektu:

Školení SAP v zá í neprob hlo. Termín je posunut do období MZ3-dle nabídky.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Prob hne školení SAP pro další vzd lávání- Schade, Baar.Následn budou proškoleni u ítelé školy, kte í budou v kurzech vyu ovat.

Bude kompletn p ípravena pilotáž kurz Operátor skladování.

Budou p ípraveny zkoušky díl ích kvalifikací.Bude p ípraveno výb rové ízení na podporu výuky SAP a pro moodle.

Realizáto i:Baar, M. Schade

Školení, p ímá podpora: 160 hodin

Mzdy, p ímá podpora: 160 x cca 144,30 = 23 088,-- K

Podpora SAP, školení - 25 000,--

Plánovaná výše žádosti o platbu:

48.088,- K

íslo aktivity:

05

Název klí ové aktivity:

Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd lání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Tvorba kurzu MES

Kurz široce pojatý, zahrne klí ové ICT dovednosti XApost,eGon

Vzd lávací program -souhrn aktivit (popis cílové skupiny,formulace vzd lávacích cíl ,vypracování u ebního plánu a u ebních osnov,zpracování jednotlivých lekcí, asový rozvrh, výb r forem metod a prost edk ,organiza ní zajišť ní výuky, po íta ové zpracování ve form modul)

pr b žná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultant.Vytvo ené programy-korektura,recenze.
Vytvo ený kurz navazuje na obor vzd lání poskytovaný školou Logistika služeb a finan nictví.

Identifikace:

Nejmén 5 modul , 80 hodin výuky, z toho 20 hodin distan ní výuka s podporou Blend Learningu60 hodin prezen ní výuky: 12x 5hodin výuky, využití vytvo ených studijních opor; 20 hodin Blend Learning; 3 hodiny záv re ný test -osv d ení(v etn zp tné vazby)

Kritéria úsp šnosti:

70% ú astí

spln ní Blend Learningu

záv re ný test

Práce s cílovou skupinou:

Kurz bude p ípraven pro CS2-MES.. Tito prohloubí své klí ové ICT dovednosti, které povedou ke zlepšení jejich profesního za azení v oblasti poštovníctví a ve ejné správě,podnikání pošta-partner

P edpokládáme 8 ú astník kurzu, z toho 6 úsp šných.

Termíny:

1.9.2011-31.8.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici - tv rci kurz

Odborný pracovník - konzultant, korektor, recenzent

Náklady k aktivit - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Indikátory

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené/inovované produkty - 1

s komponentou ICT - 1

Riziko:

0

Indikátory

06.43.10 (vytvo ené/inovované produkty) - 1

06.43.13 (s komponentou ICT) - 1

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Realizované aktivity

Byl navržen a odsouhlasen formát šablon pro tvorbu modul pro kurz MES.Up esn n asový harmonogram vytvá ení modul pro MESNavázán kontakt s konzultantem pro kurz MES - lektorka SOB.

Realizáto i:

Ba + (Du, Ka)

Náklady na aktivitu:

Práce managementu

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cíl
Zpoždění vlastní tvorba modulů, jinak v souladu

Dosažené výsledky - výstupy

Šablony pro moduly MES

Tabulka časový harmonogram vytváření modulů pro MES?

Problémy při realizaci projektu:

Vzhledem k neuskutečnění školení MES nebyla práce na tvorbě modulů zahájena.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Bude tvořen kurz Moderní elektronické služby.

Bude průběžně konzultováno s firmou. Bude provedena korektura a recenze kurzu.

Realizátoři:

Baár, Dudáková, Kaksová

Korektor: 15 hodin, HM 3 000, pojištění 1 020 K, celkem 4 020 K

Tvorba kurzu: 158 hodin, HM 31 600, pojištění 10 744 K,

celkem 42 344 K

Plánovaná výše žádosti o platbu:

46.364,- K

Íslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Školení pracovníků pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Školení pracovníků školy - odborný software x-Apost-další vzdělávání

-školení x-Apost + eGon - 2 MT

-školení Linux(Školení se účastní 2 pracovníci-ICT technik a tvůrce-budou poskytovat v dalším vzdělávání podporu uitelům.)

-proškolení Linux (2 pracovníci pak provedou základní proškolení dvou uitelů, kteří základy OS Linux musí znát při práci s x-Apostem).

Pro získání cílové skupiny bude vytvořen Instruktažní průvodce MES (barevná brožura ve formátu A5, 15 stran, 100 výtisků - pro firmy a veřejnost, výroba - realizací tým, tisk - firma).

Pro kampaň bude využit DVD film(KA04)

Bude získána cílová skupina.

Pilotovaný bude celý vytvořený kurz MES dle identifikace v KA05.

Bude vybavena učebna dalšího vzdělávání (výběrové řízení-souhlas s aktivitou 1)

1x server x-Apost,e-Gon30.000

8x klientské stanice-160.000

hardware jedné stanice dle univerzální péřáčky (1x teplotní karta, 1x zákaznický displej, 1x snímač čárového kódu, 1x elektronická listovní váha)-15.900

1x záložní zdroj k serveru-4.500

Zasílování učebny-mimo projekt.

bezpečnostní analýza pro instalaci odborného sw x-Apostu - 50.000

bude realizována instalace x-Apostu a jeho integrace do učebny - 15.000

Práce s cílovou skupinou:

CS1 - Budou proškoleni pracovníci školy, kteří budou zajišťovat realizaci kurzu MES.

Infomateriály, publicitou bude CS2_MES informována, motivována. Účastníci budou absolvovat kurz, prohloubí ICT dovednosti v elektronických službách, které povedou ke zlepšení jejich profesního zázemí v oblasti poštovníctví a veřejné správy v podnikání pošta-partner(pracuje s XApostem+eGon)Dále kurz podpoří matky po návratu z mat.dovolené

Bude oslovena široká veřejnost, předpokládáme 8 účastníků kurzu, z toho 6 úspěšných.

Termíny:

1.1.2011-31.12.2013

Realizátoři:

Realizační tým

Uitel SŠ

Metodici - tvůrce kurzu a informačních materiálů

Lektor

Dodavatelé služeb (2x)

Náklady k aktivitám - viz příloha Rozpočet

Výstup klíčové aktivity:

Proškolené osoby

účastníci jednotlivých akcí - 6 + 8

Riziko:

2 osoby nesplní kritéria úspěšného absolvování kurzu (osobní dovedy, neúspěch, změna povolání)

Indikátory

07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 6 + 6

06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 6 + 8

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizované aktivity:

Byly připraveny podklady pro výběrové řízení na zařazení u ebný pro Apost (eGon): jednání s eskou poštou v úternu 2011.

V Praze proběhlo školení Linux 1. část: Linux-server

Účastníci : Ba, Sch (Osvědčení)

Realizátoři:

Ba, Sch, Du, Ka

Firma

Náklady na aktivitu:

Firma - školení na Linux: 14 160 K

Příspěvek - Cestovné: 808 K ; Stravné: 590 K ; Ubytování: 2 380 K

Celkem: 17 938 K

Příspěvek - mzdy - se uplatní v příští MZ.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplnění cílů :

Dle plánu proběhlo školení LINUX - server.-termín červen/2011

Neuskutečnilo se proškolení pracovníků na LINUX stanice a školení pro MES (eGon,X Apost)

Výsledky: 2 Osvědčení školení Linux-1. část

Problémy při realizaci projektu:

Školení Linux-pořádané stanice proběhne v Teplicích říjen-listopad.

Školení v původně plánovaném termínu (za úterý 09/11) muselo být zrušeno z důvodu zdravotní indispozice ing. Baara.

Po konzultaci s firmou školení přesunuto na termín říjen/listopad 2011.

Školení MES - nepodařilo se přihlásit 2 lektorky na školení požadované eskou poštou (školení bylo naplněno vlastními zaměstnanci pošty). Píší se následující, podzimní, termín.

Uplatnění příspěvku podpory v příští MZ.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Bude zpracována kapitola Výukový metodický průvodce pro kurz Mes (součást Metodiky certifikovaného průvodce) v rámci KA 03. Proběhne 2. část školení k Linuxu-Linux PC stanice- Ba, Sch.

Následně budou proškoleny školitelé Du, Kaks

Proběhne školení pro MES (e-Gon + X Apost) Bude získávána cílová skupina pro kurz MES.

Bude jednáno s firmami. Bude využit Výukový informační průvodce a DVD film. Proběhne kampaň pro získání cílové skupiny: oslovení široké veřejnosti, matky na mateřské dovolené. Pošta partner, pracovníci v poštovníctví a veřejné správě.

Bude získána cílová skupina.

Bude analyzována cílová skupina a její potřeby dle Metodiky.

Bude dopracován kurz MES podle potřeb cílové skupiny.

Bude organizována zajištění pilotáže.

Bude připraveno výborové řízení na ICT-S Apost, Proběhne bezpečnostní analýza pro instalaci Apost.

Realizátoři:

Ba ? 16 hod., Sch ? 16 hod, Du ? 56 hod, Ka ? 56 hod.

Přímá podpora 144 hod., cca 144,30 Kč za 1 hod.

Plánovaná výše žádosti o platbu:

mzdy - přímá podpora: 20 779 Kč

firma ? školení Linux ? 15 000 Kč

celkem: 35 779 Kč

Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-Learningových programů)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Realizované innosti:

Moodle pro další vzd lávání

Metodici-tv rci studijních opor budou p i workshopu proškoleni dle konkrétních pot eb pro tvorbu studijních opor- rozsah 16 hodin.

Východiskem školení budou vytvo ené standardy studijních opor.

Firma provede instalaci Moodle na serveru nakoupeném na podporu klí ových aktivit 1 a 2,bude dále proveden grafický návrh na míru

Tvorba skript

Vytvo íme skripta P íprava na zkoušky díl ích kvalifikací Operátor

skladování.Skripta budou vytišt ěna na podporu pilotáže(cca 20ks).Tišt ěná podoba vychází z p edpokládaných pot eb cílové skupiny.

Vytvo íme skripta Moderní elektronické služby (podpora pro dovednosti X-Apost a eGon), tisk 20ks

Produkt : 2ks Skript

Tvorba digitálních u ebních materiál (DUM)

Budou vytvo eny digitální u ební materiály v souladu s obsahem skript.

Produkt : 4 sady (celkem 34ks DUM)

Tvorba Blend Learningových kurz

Podpora výuky: produkty na podporu e-learning+nové dovednosti SAP+e-dovednosti+testy

Pro pot eby distan ního studia budou vytvo eny v souladu s obsahem skript Blend Learningové kurzy pro cílovou skupinu Ú astníci dalšího vzd lávání.

1.kurz ICTzákl,MS Office,2.a 3.-zákl skladování+p ejímka,4.-skladová evidence,5.kontrola a inventarizace,6.ukládání,7.manipulace,8.a9.Linux+x-Apost.

Produkt : 4 sady (celkem 9ks BL)

Tvorba instruktážních videopr vodc

Na podporu názornosti budou studijní opory dopln ěny videoshoty k jednotlivým dovednostem díl ích kvalifikací.Vznikne nejmén ě 15 videí(p edpokládáme 1 video pro každý modul všech díl ích kvalifikací).

Produkt : 4 sady (celkem 15ks videopr vodc)

Rozpis studijních opor - viz p íloha

Práce s cílovou skupinou:

Pro ú astníky dalšího vzd lávání budou vytvo eny studijní opory, které využijí v prezen nímu studiu a v Blend Learningu.

Termíny:

1.7.2011-30.9.2012

Realizáto i:

Realiza ní tým

Metodici - tv rci studijních opor

Dodavatelé služeb (4x)

Náklady k aktivit ě - viz p íloha Rozpo et

Výstup klí ové aktivity:

Vytvo ené/inovované produkty

vytvo ené/inovované produkty - 60

s komponentou ICT -2

Riziko:

10% u každého druhu pom eck

Indikátory

06.43.10 (vytvo ené/inovované produkty) - 54

06.43.13 (s komponentou ICT) - 2

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizované aktivity

Byly zahájeny práce na tvorbě DUM a tvorbu skript.

erpáno : 010 studijní opory

Realizátoři:

Ba: 07-09/2011: 60 hodin

Be: 07-09/2011: 18 hodin

Du: 07-09/2011: 12 hodin

Ka: 07-09/2011: 12 hodin

Kl: 07-09/2011: 62 hodin

Pe: 07-09/2011: 8 hodin

Celkem za 07-09/2011 hodin: 172

Celkem 172 hodin a 200 K , HM 34 400 K , SP 8 600 K , ZP 3 096 K

Náklady na aktivitu

Mzdy celkem: 46 096 K

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplnění cílů

Plněno průběžně, nejsou však tvořeny studijní materiály kurzu MES

Dosažené výsledky - výstupy

Rozpracována skripta:

Základy ICT (Ba) - zpracovány části soubory a složky a základy práce s dokumentem

Skladování, práce se zbožím ve skladu (Kl) - zpracován obsah skript, zpracovány hlavní části: Funkce skladování a způsoby skladování

Tvorba DUM:

Zpracovány DUM (vzhledem k návaznosti na tvorbu skript mohou být ještě aktualizovány):

PowerPointové prezentace: Základy práce s ICT (Ba), Soubory a složky (Ba), WORD 1 (Ba), WORD 2 (Ba) Kvalita zboží (Be, Du) Funkce skladování (Kl) Způsoby skladování (Kl) Stavební a prostorové uspořádání skladu (Kl) Provoz skladu (Kl) Finanční aspekty skladování (Kl) Měření produktivity skladových operací (Kl)

Problémy při realizaci projektu:

Vzhledem k neuskutečnění školení lektorů ke kurzu MES nelze zatím vytvářet DUM zaměřené na tuto aktivitu (Ka)

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Popis aktivit realizovaných v následném období:

Budou vytvářeny studijní opory dle harmonogramu, a to tak, aby byly naplněny standardy a zároveň monitorovací indikátory.

Realizátoři:

Ing. Baar, Ing. Bechický, D. Dudáková, Z. Kaksová, ing. Klíma, ing. Pecháková

Tvorba skript, BL kurz, tvorba DUM, tvorba video prův.: 559 hodin, HM 111 800 K, pojištění 38 012 K, celkem 149 812 K

Plánovaná výše žádosti o platbu 149 812 K

10. Harmonogram aktivit

Finální verze (VK-IP)

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2011	01	Školení tv rc kurz a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání (1.1 - vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace, 2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání, vytvá ení e-Learn		X										
2011	02	Tvorba 3 vzd lávacích program pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)							X	X	X	X	X	X
2011	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástroj vzd lávacích program)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)									X	X	X	X
2011	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)									X	X	X	X
2011	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání (2.3 - Tvorba u ebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzd lávání,vytvá ení e-Learningových program)							X	X	X	X	X	X
2012	02	Tvorba 3 vzd lávacích program pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	03	Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických nástroj vzd lávacích program)	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytvá ení vzd lávacích program ve vazb na Národní soustavu kvalifikací - dí í kvalifikace)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	05	Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytvá ení modul navazujících na obory vzd láání, poskytované školami - rozvoj vzd lávací nabídky v návaznosti na vzd lávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X				

Finální verze (VK-IP)

2012	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	07	Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělání (2.3 - Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělání, vytváření e-Learningových programů)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2013	04	Školení pracovník pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)	X	X	X	X	X	X							
2013	06	Školení pracovník pro MES (1.2 Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP)	X	X	X	X	X								

11. Kontroly na místě

číslo kontroly: 1
Název kontroly: Metodická dohlídka
Datum zahájení kontroly: 30.05.2011
Datum ukončení kontroly: 30.05.2011
Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost: Ne
Byly nedostatky odstraněny: Ne
Datum splnění opatření:
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly.
Zaměření kontroly a přehled zjištění: Metodická dohlídka.
 Žádná nápravná opatření nebyla uložena.
Doplňující informace:

12. Podstatné/nepodstatné zm ny

Typ zm ny: Nepodstatná

Název zm ny: V cné zm ny u KA v monitorovacím období

Popis zm ny:

KA 02:

Po ty modul pro jednotlivé kurzy uvedené v Benefitu byly zm n ny na základ studia požadavk NSK-Operátor skladování.

KA 03:

asový posun u MCP:Metodiky MCP nutno doplnit o kapitoly:Pokyny pro kurz MES, Osv d ení.Metodiky formáln ádn zpracovat v sou innosti se Sch.

KA 04:

Školení SAP v zá í neprob hlo. Termín je posunut do období MZ3-dle nabídky.

KA 05:

Vzhledem k neuskute n nému školení MES nebyla práce na tvorb modul zahájena.

KA 06:

Školení Linux-po íta ové stanice prob hne v Teplicích íjen-listopad. Školení v p vodn plánovaném termínu (za átek 09/11) muselo být zrušeno z d yvodu zdravotní indispozice ing. Baara. Po konzultaci s firmou školení p esunuto na termín íjen/listopad 2011.Školení MES - nepoda ilo se p íhlásit 2 lektorky na školení po ádané eskou poštou (školení bylo napln no vlastními zam stnanci pošty). P íslíben následující, podzimní, termín.Uplatn ní p ímé podpory v p íští MZ.

KA 07:

Vzhledem k neuskute n nému školení lektor ke kurzu MES nelze zatím vytvá et DUM zam ené na tuto aktivitu (Ka)

13. Přílohy

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	Monitorovací zpráva . 2
Počet listů :		Počet výtisků :	
Příloha:		Doložena v papírové podobě :	Ano
2. monitorovací zpráva.doc		Doložena na CD:	Ano
Popis:			
Wordovský dokument předání přílohy MZ			
Číslo přílohy:	2	Název přílohy:	Přílohy Monitorovací zprávy . 2
Počet listů :		Počet výtisků :	
Příloha:		Doložena v papírové podobě :	Ano
MZ2 - přílohy.xls		Doložena na CD:	Ano
Popis:			
Excelovský soubor povinných příloh k dodávané MZ.			
Číslo přílohy:	3	Název přílohy:	Souhrnné aktivity činnosti managementu za KA 02 - 07
Počet listů :		Počet výtisků :	
Příloha:		Doložena v papírové podobě :	Ano
souhrnné aktivity managementu.pdf		Doložena na CD:	Ano
Popis:			

14. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ovní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ění a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tov ě kázn ě, atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t chto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobil ě výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v této žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;
14. (P íjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v p ípad ě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpo ět DPH na vstupu, která byla v p íložené žádosti o platbu zahrnuta do zp sobilých náklad ě, vrátím dobrovoln ě ástku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ě ve výši vrácené DPH na ú ět, z n ěhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ě ode dne, kdy byl tento odpo ět u finan ního ú řadu uplatn ěn (tj. ke dni podání prvního p íznání k dani z p ídan ě hodnoty);

Finální verze (VK-IP)

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	
Funkce v organizaci:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posezení daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouva o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příjmení k dani z přidané hodnoty).